

Písemná zpráva zadavatele

Název veřejné zakázky:

„Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská“ (ORG 5127)

Identifikační údaje zadavatele:

Objednatel : Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 43-3259730217 /0100

Předmět veřejné zakázky:

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 23.9.2013 a položkových rozpočtech změn.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 zpracovaného zhotovitelem dne 23.9.2013 a položkových rozpočtech změn.

Navrženou změnou technologie – projektem uvažované vložkování stávající kanalizační přípojky v délce 35 m je nahrazeno výkopovou technologií v délce 6,1 m. Tím dojde k výrazné úspoře finanční částky u SO -05- kanalizační přípojka, a to z 98.328,- Kč bez DPH na 20.684,65 Kč bez DPH. Úspora tedy činí - 77.643,35 Kč bez DPH.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613053110 bez DPH	4.631.758,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	20.684,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 98.328,00 Kč
Cena celkem bez DPH	4.554.114,65 Kč
DPH 21%	956.364,08 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	5.510.478,73 Kč

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce

Identifikační údaje vybraného zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

18


IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 0430201005/2700

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

V průběhu realizace vyvstal požadavek na zajištění změnových prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Změnový list jsou odsouhlasen technickým dozorem investora - Brněnskými komunikacemi a.s. a projektantem projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provádění stavby. Veškeré nově zjištěné skutečnosti byly zapsány do stavebního deníku a průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby.

V Brně dne: 25.10.2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB