

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK Č. 1

Čl. 1

Objednatel : Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo : Oderská 4, Brno 625 00

Zastoupen starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným

IČO : 44992785/09

DIČ : CZ44992785

Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weisová, referent Odboru

Všeobecného a Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 19022621/0100

Zhotovitel : JIRMAL, spol.s r.o.

Veverí 46, 602 00 Brno

IČ : 277 32 941

DIČ : CZ 277 32 941

Zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Milan Dedík, jednatel

tel: 602 612 202

Zástupce ve věcech technických:

Bc. Milan Dedík, jednatel

Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55378

Bankovní spojení : Fio Banka, a.s.

Č.ú.: 2700497643/2010

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

Čl. 2

V č. 4. Cena díla v odst. 4.1. se ruší cena díla a nahrazuje takto:

Cena díla činí:

Cena bez DPH 5.706.651,- Kč.

(Slovy: pětmilionůsedmsetšesttisícšestsetpadesátjedna korun českých)

V čl. 15. Závěrečné ustanovení v odst. 15.10 se doplňují přílohy

Příloha č. 4 Změnové listy č. 1 – č. 4 MŠ Oderská 2

Příloha č. 5 Změnové listy č. 1 – č. 4 MŠ Kosmonautů 2

Příloha č. 6 Změnové listy č. 1 – č. 4 MŠ Bosonožská 4

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.


Čl. 3

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Tento dodatek č. 1 schválila Rada městské části Brno – Starý Lískovec na své 55. schůzi konané dne 24. 8. 2016, bod 40.

V Brně dne: 26. 8. 2016



Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno – Starý Lískovec
(za objednatele)

V Brně dne: 22. 8. 2016



Bc. Milan Dedík
jednatel
(za zhotovitele)

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno –
Starý Lískovec**

Seznam změnových listů - MŠ Oderská 2, Brno

č.ZL	Název	Cena bez DPH	Datum předložení	Datum projednání
1	Stavební práce	23 416		
2	Nové niky s prosklenými stěnami	71 774		
3	Zdravotechnické instalace	34 734		
4	Elektroinstalace	32 177		
	CELKEM změnové listy	162 101		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Oderská 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i>	
- Prosklené příčky ve sprchách 3ks x 4.950,-	-14 850
- D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace 3ks x 12.500,-	-37 500
- D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace 3ks x 11.000,-	-33 000
- odpočet dodávky dělicích příček na WC	-42 000
- odpočet dodávky plných dveří 800/1970 (02/D) 3ks x 1.100,-	-3 300
- odpočet dodávky kování klika/klika 3ks x 680,-	-2 040
- odpočet dodávky topných těles 3 ks x 4.244,-	-12 732
- odpočet dodávky a montáže zastropení ZTI kanálů z desek PZD 7ks x 520,-	-3 640
- Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm	-14 506
- odpočet dodávky plastových dvířek 15x15 cm, 5 ks	-775
Celkem odpočty	-164 343
<i>Přípočty změn</i> - dodávka prosklených dveří 800/1970 s bezpečnostním sklem (náhrada 02/D) 3ks x 5.880,-	17 640
- přípočet dodávky a montáže kování klika/WC 3ks x 1.120,-	3 360
- Zpětná montáž obkladu otopných těles 6ks x 480,-	2 880
- zpětná montáž dělicích příček na WC	5 760
- samonivelační potěr tl. 25-30 mm	50 864
- zvýšené množství dozdivěk a prostupy pro ZTI včetně následného zapravení	48 464
- zvýšené množství obkladů oproti projektu	21 387
- bourání prostupů, otvorů, obkladů atd	23 737
- odvozy a likvidace sutí, přesuny hmot	13 667
Celkem přípočty	187 759
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM	23 416 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele
JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Za objednatele

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Oderská 2, Brno - příloha ZL č.1

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	55 301,77	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	49 052,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	487,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-81 425,04	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 416,37	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

23 416

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	23 416,37	4 917

Cena s DPH

28 334

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - příloha ZL č.1

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

90 687,20

3 Svislé a kompletní konstrukce

17 552,80

1	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	12,000	98,50	1 182,00
---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

" P 1.01 - zazdívka prostupů ZTI 0,3x0,2 " 2	2,000
" P 1.04 - zazdívka prostupů ZTI 0,6x0,1, 0,3x0,3 " 2	2,000
" P 2.01 0,3x0,2 " 1	1,000
" P 2.06 1,0*0,15, 0,3*0,2 " 2	2,000
" Z 2.01 0,3*0,2 " 1	1,000
" Z 2.06 0,3*0,3 " 1	1,000
" Z 1.01 0,3*0,2 " 1	1,000
" Z 1.06 0,3*0,3 " 1	1,000
" přípravná brambor 0,2*0,2 " 1	1,000
Součet	12,000

2	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	15,000	138,00	2 070,00
---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

" P 2.08 0,3x0,5 " 1	1,000
" P 2.09 0,6*0,3 " 1	1,000
" Z 2.08 doplnění ostění 2,1*0,1 " 1	1,000
" Z 2.09 zazdívky 0,5x0,3-2ks, 0,6x0,3 " 3	3,000
" Z 2.06 0,6x0,3,0,9x0,15 " 2	2,000
" Z 1.08 doplnění ostění 2,1*0,1 " 1	1,000
" Z 1.09 zazdívky 0,5x0,3-2ks, 0,6x0,3 " 3	3,000
" Z 1.06 0,6x0,3,0,9x0,15 " 2	2,000
" přípravná brambor 0,5*0,6 " 1	1,000
Součet	15,000

3	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	8,590	458,00	3 934,22
---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" P 2.03 2,1x0,2 " 1	1,000
" P 2.08 zazdívka stoupaček ZTI " 2,5*0,25	0,630
" P 2.09 dozdvíka u dveří " 2,1*0,4	0,840
" P 2.05 zazdívka stoupaček " 0,7*1,4	0,980
" Z 2.03 " 1,9*0,3	0,570
" Z 2.08 " 2,1*0,2 + " nede dveřmi do 2.09 " (1,0+0,4)*0,3	0,840
" Z 2.05 " 0,7*1,2	0,840
" Z 2.03 " 1,9*0,3	0,570
" Z 2.08 " 2,1*0,2 + " nede dveřmi do 2.09 " (1,0+0,4)*0,3	0,840
" Z 2.05 " 0,7*1,2	0,840
" P 2.09 - zastropení přízdívky WC " 0,9*0,4	0,360
" přípravná brambor " 1,4*0,2	0,280
Součet	8,590

4	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	23,500	410,00	9 635,00
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" P 1.01 - společná zazdívka stoupaček ZTI " 1,30*2,90	3,770
" P 1.04 - obezdívka stoupaček " (0,3+0,2)*2,9	1,450
" P 2.09 - společná zazdívka stoupaček " 2,9*1,5 + 2,9*0,3	5,220

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" P 2.08 - zazdívka stoupačky " 2,5*(0,3+0,2)		1,250		
		" Z 2.09 - stoupačky " 2,9*0,6+2,6*1,0		4,340		
		" Z 2.07 - stoupačka " 2,*(0,25+0,25)		1,000		
		" Z 1.09 - stoupačky " 2,9*0,6+2,6*1,0		4,340		
		" Z 1.07 - stoupačka " 2,*(0,25+0,25)		1,000		
		" P 2.09 - přízdívka pro WC " 0,9*1,25		1,130		
		Součet		23,500		
5	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,890	822,00	731,58
		" zúžení průchodu mezi 2.08-2.09 " 2,95*0,30		0,890		

4 Vodorovné konstrukce 19 962,00

6	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	-7,000	520,00	-3 640,00
		" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -7		-7,000		
7	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	39,000	598,00	23 322,00
		" prostupy pro stoupačky ZTI přes stropy vč. bednění a pomocného lešení " 39		39,000		
8	413941120	Dodávka a osazení L60/60 dl. 900 mm	kus	1,000	280,00	280,00
		" P2.09 - pro strop přízdívky pro WC " 1		1,000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 957,50

9	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,530	3 950,00	2 093,50
		" dobetonování prostupů v podlahách shora " 0,25*0,25*0,2*36		0,450		
		" P 2.08 rýha v podlaze " 1,1*0,2*0,18		0,040		
		" P 2.07 rýha v podlaze " 1,1*0,2*0,18		0,040		
		Součet		0,530		
10	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm - předběžně, cena bude upřesněna po stanovení technologie	m2	46,240	1 100,00	50 864,00
		navýšení skladby podlahy				
		" doplnění podlahy v P 2.05,06,07,08,09 " 3,72+1,72+1,25+11,83+4,60		23,120		
		" doplnění podlahy v Z 2.05,06,07,08,09 " 3,72+1,72+1,25+11,83+4,60		23,120		
		Součet		46,240		

64 Výplně otvorů -14 850,00

11	R01	D+M Prosklená příčka 82/197, bezpečnostní sklo otvíravé křídlo 60/197	kus	-3,000	4 950,00	-14 850,00
		" nebudou realizovány " -3		-3,000		

9 Ostatní konstrukce, bourání 9 695,83

12	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,600	790,00	2 054,00
		" dle změn ZTI " 8,0*0,2		1,600		
		" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0*0,2		1,000		
		Součet		2,600		
13	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,380	2 140,00	2 953,20
		" bourání podlahy v P 2.05,06,07,08,09 - navýšení proti projektu " (3,72+1,72+1,25+11,83+4,60)*0,03		0,690		
		" dtto v Z 2.05,06,07,08,09 " (3,72+1,72+1,25+11,83+4,60)*0,03		0,690		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet				1,380		
14	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	12,000	47,20	566,40
15	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 0,25 m2 tl do 100 mm	kus	15,000	47,20	708,00
16	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	8,230	135,00	1 111,05
8,59 - " P 2.09 - zastropení přízdívky WC " 0,9*0,4				8,230		
17	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	22,380	75,60	1 691,93
23,5 - " P 2.09 - přízdívka pro WC " 0,9*1,25				22,380		
18	972054245	Vybourání otvorů v ŽB střepech pl do 0,09 m2 tl do 400 mm	kus	36,000	395,00	14 220,00
19	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	13,000	69,00	897,00
" dle změn ZTI " 8,0				8,000		
" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0				5,000		
Součet				13,000		
20	931992113	Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm	m2	-138,150	105,00	-14 505,75
" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -138,15				-138,150		
96	Bourání konstrukcí					1 589,07
21	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,030	69,00	1 589,07
" v kuchyňkách pro novou elektroinstalaci " 1,9*2,02*2*3				23,030		
99	Staveništní přesun hmot					3 780,00
22	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,800	350,00	3 780,00
Práce a dodávky PSV						-80 937,40
725	Zdravotechnika - zařízení předměty					-37 118,64
23	725100	D+M Dělicí WC zástěna 410/100/660	kus	-12,000	3 500,00	-42 000,00
" nebudou realizovány - odpočet z rozpočtu k SOD " -12				-12,000		
24	725105	Demontáž a zpětná montáž stávající dělicí WC zástěny	kus	12,000	480,00	5 760,00
25	R02	Dvířka plast 15x15	ks	-5,000	155,00	-775,00
" skutečnost " 5				5,000		
" odpočet množství z rozpočtu k SOD " -10				-10,000		
Součet				-5,000		
26	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	%	-370,150	0,28	-103,64
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					-12 731,37
27	735179110	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-3,000	350,00	-1 050,00
" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -3				-3,000		
28	R06	Otopné těleso, žebříkové dle projektové dokumentace, vč úpravy a šroubení	kus	-3,000	3 800,00	-11 400,00
29	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-124,500	2,26	-281,37
766	Konstrukce truhlářské					-52 474,40
30	61160112R	Dveře vnitřní hladké plně 80x197 bílé	kus	-3,000	1 100,00	-3 300,00
" změna dveří 02/D - odpočet z rozpočtu k SOD dle původního projektu " -3				-3,000		
31	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
" změna dveří 02/D z původního projektu " 3				3,000		
32	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	-3,000	680,00	-2 040,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" odpočet kování z rozpočtu k SOD, nahrazeno klika/WC				
		" -3		-3,000		
33	54914622R1	Dveřní kování PROFIO klika/WC	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
		" připočet změny kování na dveře WC " 3		3,000		
34	7668258ZB	Zpětná montáž obkladu otopných těles	kus	6,000	480,00	2 880,00
35	R03	D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	12 500,00	-37 500,00
		" nebudou realizovány " -3		-3,000		
36	R04	D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	11 000,00	-33 000,00
		" nebudou realizovány " -3		-3,000		
37	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-519,600	0,99	-514,40

781 Dokončovací práce - obklady

21 387,01

38	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	21,110	110,00	2 322,10
39	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	33,780	34,70	1 172,17
		21,11 * 1,6		33,780		
40	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12,120	43,00	521,16
		" svislé lišty pro nové obklady v kuchyňkách				
		Z1.01,Z2.01,P2.01 " 2,02*2*3		12,120		
41	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	14,000	29,50	413,00
42	781415014	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	21,110	450,00	9 499,50
		" P1.01 " (0,67+0,45+1,55+3,53+0,6)*2,02		13,740		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1)- "odpočet plochy za radiátory " (1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 1. patro		82,340		
		" P2.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		
		" P2.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" P2.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" P2.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" P2.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,55+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) - (1,75+2,20)*0,80		26,970		
		" P2.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,1		10,290		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) - (1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 2. patro		137,600		
		" niky v koupelnách " 2,0*1,125*3		6,750		
		Mezisoučet niky		6,750		
		" odpočet obkladů z rozpočtu k SOD " - 206,57		-206,570		
		" obezdívka v suterénu do v. 85 cm " (0,37+0,47)*0,85		0,710		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" přípravná brambor " 1,4*0,2		0,280		
		Součet		21,110		
43	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	21,110	37,70	795,85
44	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	23,000	260,00	5 980,00
45	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	207,040	3,30	683,23

Montáže

13 666,57

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

13 666,57

46	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,780	230,00	2 249,40
47	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,780	247,00	2 415,66
48	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,240	14,80	1 157,95
		9,78 * 8		78,240		
49	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,780	209,00	2 044,02
50	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	97,800	23,30	2 278,74
		9,78 * 10		97,800		
51	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	9,780	360,00	3 520,80

Celkem

23 416,37

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:


Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Oderská 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Nové niky s prosklením dveřmi mezi chodbou a hernou - celkem 3 kusy Změnový list obsahuje: vybourání stávající dřevěné niky a dveří, odvoz a likvidaci sutí vytvoření nové zděné niky z porobetonových tvárnic včetně zastropení povrchovou úpravu svislých stěn ze strany chodby tenkovrstvou omítkou obklad horní strany niky obkladem včetně lišty obklad a police z vnitřní strany niky z dřevotřískových desek dodávku a montáž plastového okna s bezpečnostním sklem, rozměr 100x100 cm nad niku dodávka a montáž kovové zárubně včetně pomocného nosného profilu dodávka a montáž 1/3 prosklených dveří 80/197 cm s bezpečnostním sklem dodávka a montáž kování ke dveřím - klika/klika zapravení a doplnění PVC podlahy ze strany herny	
ZMĚNOVÝ LIST č. 2 CELKEM	71 774 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele
JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941
-1-


Za objednatele


KHOLOVA 701

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Oderská 2, Brno - nové niky

EČO

Příloha ZP č.2

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 280,33	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	17 288,51	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	53 205,18	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 774,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno/ odd. IČ, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

D Celkem bez DPH 71 774

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	71 774,02	15 073

Cena s DPH

86 847

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

Datum: 28.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

17 696,25

3 Svislé a kompletní konstrukce

8 850,00

1	317145315	Překlad porobet. plochý PSF III/1750 125x124x1150	kus	12,000	498,00	5 976,00
		" zastropení nových nik " 12		12,000		
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,000	479,00	2 874,00
		" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3		6,000		

61 Úpravy povrchů vnitřní

3 105,30

3	611311130	Potažení vnitřních ostění a malých ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,750	235,00	176,25
		7,5*0,1		0,750		
4	613142005	Potažení vnitřních ostění a malých ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	199,00	1 194,00
		" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3		6,000		
5	622252003	Montáž ostatních lišt	m	7,500	47,10	353,25
		" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0*2+0,5)*3		7,500		
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,500	28,60	300,30
		10 * 1,05		10,500		
7	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,500	110,00	825,00
8	620	Penetrace stěn	m2	6,750	38,00	256,50

64 Výplně otvorů

4 276,39

9	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	11,820	62,30	736,39
		" dveře do sestavy s novým oknem " (2,0+0,97*2)*3		11,820		
10	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
		" dveře do sestavy s novým oknem " 3		3,000		

96 Bourání konstrukcí

1 198,56

11	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,000	15,00	45,00
		" stávající dveře " 3		3,000		
12	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,040	139,00	700,56
		2,1*0,8*3		5,040		
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,000	151,00	453,00

99 Staveništní přesun hmot

266,00

14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,760	350,00	266,00
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Práce a dodávky PSV

54 077,77

766 Konstrukce truhlářské

31 172,58

15	76661112	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	3,000	420,00	1 260,00
----	----------	--	-----	-------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
" dveře do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
16	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
" dveře do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
17	76660722	Mtz dveřní kování	kus	3,000	159,00	477,00
18	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	3,000	680,00	2 040,00
19	766202	D+M Vestavěné policové díly	kus	3,000	3 150,00	9 450,00
" do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
20	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	308,670	0,99	305,58

769 Otvorové prvky z plastu 17 550,00

21	769000000	Montáž plastových oken	kus	3,000	450,00	1 350,00
" do sestavy s novými dveřmi " 3				3,000		
22	766203	Okno plastové, pevné zasklení 100/100 zaskleno bezpečnostním sklem	kus	3,000	5 400,00	16 200,00

776 Podlahy povlakové 2 636,10

23	776520025	Doplnění a úprava PVC podlahy kolem nových nik	kpl	3,000	870,00	2 610,00
" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " 3				3,000		
24	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	26,100	1,00	26,10

781 Dokončovací práce - obklady 1 846,50

25	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,000	43,00	129,00
26	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	3,000	29,50	88,50
27	781670115	Obklad parapetu, tmeľ Mapei, šířka do 40 cm	m	3,000	350,00	1 050,00
" nová sestava okna a dveří - vrch niky " 1,0*3				3,000		
28	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	2,000	260,00	520,00
29	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	17,880	3,30	59,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 872,59

30	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,390	230,00	89,70
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,390	247,00	96,33
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,120	14,80	46,18
0,39 * 8				3,120		
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,390	209,00	81,51
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,900	23,30	90,87
0,39 * 10				3,900		
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,390	1 200,00	468,00

Celkem

71 774,02

ZMĚNOVÝ LIST č. 3


Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:


Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Oderská 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Zdravotechnické instalace Změnový list řeší následující změny: <i>Přípočty změn</i> - doplnění rozvodů vody a odpadů v kuchyni	
ZMĚNOVÝ LIST č. 3 CELKEM	34 734 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele
JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941


Za objednatele

MIHOLOVA JDI

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Odizovací práce hygienických místností
v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Zdravotechnické instalace - změny

EČO

Příloha ZP č.3

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00						
2		Montáž	862,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00						
3	PSV	Dodávky	5 078,39	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy				0,00						
4		Montáž	28 793,16	11		0,00	16	Provozní vlivy				0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN				0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		34 733,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)				0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady				0,00						

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-

D Celkem bez DPH 34 734

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	34 733,75	7 294

Cena s DPH 42 028

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec
 Objekt: Zdravotechnické instalace - změny

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

34 733,75

713 Izolace tepelné

434,26

1	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	8,000	21,00	168,00
2	2837723494	Trubice izolační 20x20 mm	m	8,000	31,70	253,60
3	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4,220	3,00	12,66

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

19 625,20

4	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	15,000	153,00	2 295,00
5	721140810	Demontáž krytu potrubí v kuchyni pod stropem	kpl	1,000	880,00	880,00
6	721140915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000	525,00	525,00
7	721140919	Oprava potrubí DN 125 pod podlahou	kus	1,000	5 630,00	5 630,00
8	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	3,000	377,00	1 131,00
9	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,000	306,00	306,00
10	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	12,000	490,00	5 880,00
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	57,90	57,90
12	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku	kus	3,000	653,00	1 959,00
13	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace	m	13,000	12,50	162,50
14	28615443	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	3,000	138,00	414,00
15	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	192,400	2,00	384,80

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 102,15

16	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	8,000	45,80	366,40
17	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	8,000	210,00	1 680,00
18	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,000	115,00	460,00
19	722224150	Kuchyňky- vodovod, výústky.rohové ventily	kpl	4,000	1 045,00	4 180,00
20	722224250	Zpětná klapka v sestavě pro směšovací ventil	kpl	6,000	418,00	2 508,00
21	722224350	Dodávka a montáž ventily výtokové K3d, G 1/2, do potrubí konvektomat	soub or	2,000	280,00	560,00
22	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,000	30,10	240,80
23	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	99,950	1,07	106,95

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 709,94

24	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soub or	1,000	95,80	95,80
25	725319111	Montáž dřezu - zpětná montáž	soub or	1,000	711,00	711,00
26	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soub or	1,000	151,00	151,00
27	725339111	Mtž výlevka	soub or	1,000	696,00	696,00
28	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	260,00	260,00
29	551431601	Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 300mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
30	725840850	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,000	108,00	108,00
31	55162448.A	HL510N vpust' podlahová DN 40/50 včetně vybourání a zapravení	kpl	1,000	0,00	0,00

" bude řešeno dle skutečných nákladů, zatím nelze přesně stanovit " 1

1,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	37,020	0,22	8,14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

862,20

33	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,510	230,00	117,30
34	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	2,040	23,50	47,94
		0,51 * 4		2,040		
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,510	209,00	106,59
36	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,040	23,30	47,53
		0,51 * 4		2,040		
37	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,510	318,00	162,18
38	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	7,140	27,60	197,06
		0,51 * 14		7,140		
39	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,510	360,00	183,60

Celkem

34 733,75

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Oderská 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Elektroinstalace Změnový list řeší následující změny: <i>Přípočty změn</i> - doplnění rozvodů elektroinstalace v kuchyňkách	
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 CELKEM	32 177 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:




Za zhotovitele


JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-



Za objednatele



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Organizační práce hygienických místností v MŠ Oděská 2, Brno - Starý Lískovec	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace - změny	EČO	
	Příloha ZP č.4	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
			26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	podružný materiál	1,00%	190,06	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	PPV	1,20%	228,07	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Mimost doprava	0,90%	171,05	
5	"M"	Dodávky	12 581,77				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	19 005,93				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		31 587,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		589,18	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 32 177			
JIRMAL, spol. s r.o. Veveří 46, 602 00 Brno OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378 IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941 -1-				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	32 176,88	6 757
				Cena s DPH 38 934			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností

v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Elektroinstalace - změny

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2. Svítidla

3 034,20

1	Pol4.1	Svítidlo led předsazené 1x15W	ks	3,000	998,00	2 994,00
2		Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	3,000	8,10	24,30
3		Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	3,000	5,30	15,90

3. Materiál

18 784,50

Instalační přístroje a materiál

9 834,90

4	Pol8.1	Jistič 1pol-16A-1B 6/25A	ks	5,000	168,00	840,00
5	Pol8.2	Jistič 3pol-16A-3B	ks	3,000	494,00	1 482,00
6	Pol8.3	Chránič 4-pól bez krytu	ks	3,000	1 030,00	3 090,00
7		Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	9,000	246,00	2 214,00
8		Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	251,00	753,00
9		Jednonásobná zásuvka 250V/16A s clonkami, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	164,00	492,00
10		Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	ks	3,000	26,50	79,50
11		Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	9,000	35,60	320,40
12		Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	3,000	188,00	564,00

Kabely

7 777,50

13		Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	18,000	35,90	646,20
6,0*3				18,000		
14	Pol18.1	Kabel CYKY- 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	78,000	44,50	3 471,00
23,0+23,0+32,0				78,000		
15	Pol18.2	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	49,000	56,70	2 778,30
14,0+14,0+21,0				49,000		
16	Pol19.1	Ukončovací kab. smršt. zákl. do 3x4mm2	m	5,000	102,00	510,00
2+2+1				5,000		
17	Pol19.2	Ukončovací kab. smršt. zákl. do 5x4mm2	m	3,000	124,00	372,00

Trubky, lišty, kabelové žlaby

343,20

18	Pol20.1	Lišta připojovací fázová	m	26,000	13,20	343,20
9+9+8				26,000		

Hromosvod a uzemnění

828,90

19	Pol23.1	Vodič CY 6mm2 DR, včetně montáže	m	9,000	56,10	504,90
3*3				9,000		
20		Svorka Bernard, včetně montáže	ks	3,000	108,00	324,00

4. Zemní, stavební a montážní práce

6 439,00

21		Průrazy zdí	kus	9,000	180,00	1 620,00
----	--	-------------	-----	-------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" kapsy pro krabice v kuchyňkách " 3		3,000		
		" průrazy zdívem " 6		6,000		
		Součet		9,000		
22		Drážky ve zdivu, včetně zapravení	m	24,000	58,00	1 392,00
		" kuchyňky " 5,0+5,0+14,0		24,000		
23		Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	3,000	180,00	540,00
24		Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek a vypínačů	ks	3,000	74,00	222,00
25		Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže	m	130,000	20,50	2 665,00

6. Revize

3 330,00

26		Revizní práce, měření	hod	3,000	750,00	2 250,00
27		Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	360,00	1 080,00

Celkem

31 587,70

Příloha č. 5

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec				
Seznam změnových listů - MŠ Kosmonautů 2, Brno				
č.ZL	Název	Cena bez DPH	Datum předložení	Datum projednání
1	Stavební práce	-1 557		
2	Nové niky s prosklenými stěnami	71 774		
3	Zdravotechnické instalace	9 819		
4	Elektroinstalace	32 177		
	CELKEM změnové listy	112 213		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oděská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Kosmonautů 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i> - Prosklené příčky ve sprchách 3ks x 4.950,- -14 850 - D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace 3ks x 12.500,- -37 500 - D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace 3ks x 11.000,- -33 000 - odpočet dodávky plných dveří 800/1970 (02/D) 3ks x 1.100,- -3 300 - odpočet dodávky kování klika/klika 3ks x 680,- -2 040 - odpočet dodávky topných těles 3 ks x 4.244,- -12 732 - odpočet dodávky a montáže zastropení ZTI kanálů z desek PZD 7ks x 520,- -3 640 - Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm -14 506 - odpočet dodávky plastových dvířek 15x15 cm, 3 ks -466	
Celkem odpočty	-122 034
<i>Přípočty změn</i> - dodávka prosklených dveří 800/1970 s bezpečnostním sklem (náhrada 02/D) 3ks x 5.880,- 17 640 - přípočet dodávky a montáže kování klika/WC 3ks x 1.120,- 3 360 - Zpětná montáž obkladu otopných těles 6ks x 480,- 2 880 - zvýšené množství dozdívek a prostupy pro ZTI včetně následného zapravení 46 158 - zvýšené množství obkladů oproti projektu 21 236 - bourání prostupů, otvorů, obkladů atd 21 196 - odvozy a likvidace sutí, přesuny hmot 8 007	
Celkem přípočty	120 477
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM	-1 557 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 48, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-

Za objednatele

HITKOLOVA TOI

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec	JKSO	
Název objektu	Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - příloha ZL č.1	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		26.07.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 014,32	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	36 633,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	481,17	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-44 917,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-788,79	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -788,79			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-788,79	-165,65
								Cena s DPH -954,44			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - příloha ZL č.1

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

34 871,88

3 Svislé a kompletní konstrukce

14 754,82

2	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	7,000	98,50	689,50
---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

" Z1.01 0,9*0,1 " 1	1,000
" Z1.03 0,15*0,15 " 1	1,000
" Z 1.09 0,20*0,20 " 2	2,000
" Z 1.06 0,3*0,3 " 1	1,000
" P2.06 0,3*0,3 " 1	1,000
" Z2.06 0,3*0,3 " 1	1,000
Součet	7,000

3	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	5,000	138,00	690,00
---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

" Z1.01 0,3*0,3 " 1	1,000
" Z1.03 0,95*0,2, 0,4x0,3, 0,55x0,40 " 3	3,000
" Z 1.09 0,9+0,2*0,2 " 1	1,000
Součet	5,000

4	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	9,590	458,00	4 392,22
---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" Z1.01 - rýha po ZTI " 2,5*0,25	0,630
" Z1.08 - pod stropem " 0,9*0,45	0,410
" Z 1.07 - stoupačka, není ve výkazu " 2,9*0,3	0,870
" Z 2.07 - stoupačky, není ve výkazu " 2,9*(0,4+0,25)+2,9*(0,25+0,15)	3,050
" Z 1.03 " 2,9*0,3	0,870
" P1.01 " 2,90*0,20*2+0,5*0,5/2+2,9*0,3+0,8*0,3	2,400
" P2.07 " 1,65*0,3	0,500
" Z2.07 " 1,65*0,3	0,500
" P2.09 - strop přizdívky pro WC " 0,9*0,4	0,360
Součet	9,590

5	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	21,910	410,00	8 983,10
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" Z1.08 - obezdívka stoupačky " 2,9*(0,32+0,25)	1,650
" Z1.09 - zazdívka stoupačky " 2,9*0,4	1,160
" Z 1.05 - zazdívka stoupačky " 0,75*1,50+0,45*0,60	1,400
" P1.04 - zazdívka stoupačky " 2,90*(0,35+0,25)	1,740
" P2.08 - stoupačky " 2,35*(0,3+0,3)+2,35*(0,3+0,15)	2,470
" P2.09 - 2 stoupačky společně " 2,90*1,05	3,050
" P2.05 - stoupačky " 0,8*1,4	1,120
" Z2.08 - stoupačky " 2,35*(0,3+0,3)+2,35*(0,3+0,15)	2,470
" Z2.09 - 2 stoupačky společně " 2,90*1,05	3,050
" Z2.05 - stoupačky " 0,8*1,4	1,120
" P2.09 - přizdívka pro WC " 0,9*1,25	1,130
" obezdívka v suterénu " (0,37+0,47)*1,85	1,550
Součet	21,910

4 Vodorovné konstrukce

19 962,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	-7,000	520,00	-3 640,00
8	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	39,000	598,00	23 322,00

" prostupy pro stoupačky ZTI přes stropy včetně bednění a pomocného lešení " 39

39,000

9	413941120	Dodávka a osazení L60/60 dl. 900 mm	kus	1,000	280,00	280,00
		" P2.09 - pro strop přízdívky pro WC " 1		1,000		

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 935,50

16	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,490	3 950,00	1 935,50
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

" dobetonování prostupů v podlahách shora " 0,25*0,25*0,2*39

0,490

64 Výplně otvorů -14 850,00

19	R01	D+M Prosklená příčka 82/197, bezpečnostní sklo otvíravé křídlo 60/197	kus	-3,000	4 950,00	-14 850,00
----	-----	---	-----	--------	----------	------------

" nebudou realizovány " -3

-3,000

9 Ostatní konstrukce, bourání 8 932,49

20	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,200	790,00	3 318,00
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

" dle změn ZTI " 16,0*0,2

3,200

" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0*0,2

1,000

Součet

4,200

21	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	47,20	330,40
22	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 0,25 m2 tl do 100 mm	kus	5,000	47,20	236,00
23	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	9,230	135,00	1 246,05
24	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	19,230	75,60	1 453,79
25	972054245	Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,09 m2 tl do 400 mm	kus	39,000	395,00	15 405,00
26	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	21,000	69,00	1 449,00

" dle změn ZTI " 16,0

16,000

" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0

5,000

Součet

21,000

27	931992113	Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm	m2	-138,150	105,00	-14 505,75
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	------------

" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -138,15

-138,150

96 Bourání konstrukcí 1 589,07

31	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,030	69,00	1 589,07
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

" v kuchyňkách pro novou elektroinstalaci " 1,9*2*2,02*3

23,030

99 Staveništní přesun hmot 2 548,00

32	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,280	350,00	2 548,00
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Práce a dodávky PSV

-44 436,34

725 Zdravotechnika - zařízení předměty -466,30

33	R02	Dvířka plast 15x15	ks	-3,000	155,00	-465,00
----	-----	--------------------	----	--------	--------	---------

" skutečnost " 7

7,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" odpočet množství z rozpočtu k SOD " -10		-10,000		
		Součet		-3,000		
34	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-4,650	0,28	-1,30
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-12 731,37
35	735179110	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-3,000	350,00	-1 050,00
		" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -3		-3,000		
36	R06	Otopné těleso, žebříkové dle projektové dokumentace, vč úpravy a šroubení	kus	-3,000	3 800,00	-11 400,00
37	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-124,500	2,26	-281,37
766		Konstrukce truhlářské				-52 474,40
39	61160112R	Dveře vnitřní hladké plné 80x197 bílé	kus	-3,000	1 100,00	-3 300,00
		" změna dveří 02/D - odpočet z rozpočtu k SOD dle původního projektu " -3		-3,000		
40	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
		" změna dveří 02/D z původního projektu " 3		3,000		
42	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	-3,000	680,00	-2 040,00
		" odpočet kování z rozpočtu k SOD, nahrazeno klika/WC " -3		-3,000		
43	54914622R1	Dveřní kování PROFIO klika/WC	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
		" připočet změny kování na dveře WC " 3		3,000		
46	7668258ZB	Zpětná montáž obkladu otopných těles	kus	6,000	480,00	2 880,00
47	R03	D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	12 500,00	-37 500,00
		" nebudou realizovány " -3		-3,000		
48	R04	D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	11 000,00	-33 000,00
		" nebudou realizovány " -3		-3,000		
49	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-519,600	0,99	-514,40
781		Dokončovací práce - obklady				21 235,73
54	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	20,830	110,00	2 291,30
55	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	33,330	34,70	1 156,55
		20,83 * 1,6		33,330		
56	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12,970	43,00	557,71
		" svislé lišty pro nové obklady v kuchyňkách Z1.01,Z2.01,P2.01 " 2,02*2*3		12,120		
		" obezdívka v suterénu " 0,85		0,850		
		Součet		12,970		
57	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	14,000	29,50	413,00
58	781415014	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	20,830	450,00	9 373,50
		" P1.01 " (0,67+0,45+1,55+3,53+0,6)*2,02		13,740		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1)- "odpočet plochy za radiátory " (1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 1. patro		82,340		
		" P2.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" P2.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" P2.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" P2.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" P2.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,55+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,9				
		1*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) -				
		(1,75+2,20)*0,80		26,970		
		" P2.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,1		10,290		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,				
		91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) -				
		(1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 2. patro		137,600		
		" niky v koupelnách " 2,0*1,125*3		6,750		
		Mezisoučet niky		6,750		
		" odpočet obkladů z rozpočtu k SOD " - 206,57		-206,570		
		" obezdívka v suterénu do v. 85 cm " (0,37+0,47)*0,85		0,710		
		Součet		20,830		

59	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	20,830	37,70	785,29
61	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	23,000	260,00	5 980,00
62	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	205,570	3,30	678,38

Montáže

8 775,67

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

8 775,67

63	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,280	230,00	1 444,40
64	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,280	247,00	1 551,16
65	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,240	14,80	743,55
		6,28 * 8		50,240		
66	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,280	209,00	1 312,52
67	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,800	23,30	1 463,24
		6,28 * 10		62,800		
68	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,280	360,00	2 260,80

Celkem

-788,79

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Kosmonautů 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Nové niky s prosklením dveřmi mezi chodbou a hernou - celkem 3 kusy Změnový list obsahuje: vybourání stávající dřevěné niky a dveří, odvoz a likvidaci suti vytvoření nové zděné niky z porobetonových tvárnic včetně zastropení povrchovou úpravu svislých stěn ze strany chodby tenkovrstvou omítkou obklad horní strany niky obkladem včetně lišty obklad a police z vnitřní strany niky z dřevotřískových desek dodávku a montáž plastového okna s bezpečnostním sklem, rozměr 100x100 cm nad niku dodávka a montáž kovové zárubně včetně pomocného nosného profilu dodávka a montáž 1/3 prosklených dveří 80/197 cm s bezpečnostním sklem dodávka a montáž kování ke dveřím - klika/klika zapravení a doplnění PVC podlahy ze strany herny	
ZMĚNOVÝ LIST č. 2 CELKEM	71 774 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:



Za zhotovitele



Za objednatele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Kosmonautů 2, Brno - nové nily

EČO

Příloha ZP č.2

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 280,33	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	17 288,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	53 205,18	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		71 774,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, BIC: CZ27732941
-1-

D Celkem bez DPH

71 774

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	71 774,02	15 073

Cena s DPH

86 847

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - nové niky

Datum: 28.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

17 696,25

3 Svislé a kompletní konstrukce

8 850,00

1	317145315	Překlád porobet. plochý PSF III/1750 125x124x1150	kus	12,000	498,00	5 976,00
				12,000		
				" zastropení nových nik " 12		
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,000	479,00	2 874,00
				6,000		
				" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3		

61 Upravy povrchů vnitřní

3 105,30

3	611311130	Potažení vnitřních ostění a malých ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,750	235,00	176,25
				0,750		
				7,5*0,1		
4	613142005	Potažení vnitřních ostění a malých ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	199,00	1 194,00
				6,000		
				" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3		
5	622252003	Montáž ostatních lišt	m	7,500	47,10	353,25
				7,500		
				" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0*2+0,5)*3		
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,500	28,60	300,30
				10,500		
				10 * 1,05		
7	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,500	110,00	825,00
8	620	Penetrace stěn	m2	6,750	38,00	256,50

64 Výplně otvorů

4 276,39

9	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	11,820	62,30	736,39
				11,820		
				" dveře do sestavy s novým oknem " (2,0+0,97*2)*3		
10	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
				3,000		
				" dveře do sestavy s novým oknem " 3		

96 Bourání konstrukcí

1 198,56

11	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,000	15,00	45,00
				3,000		
				" stávající dveře " 3		
12	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,040	139,00	700,56
				5,040		
				2,1*0,8*3		
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,000	151,00	453,00

99 Staveništní přesun hmot

266,00

14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,760	350,00	266,00
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Práce a dodávky PSV

54 077,77

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766 Konstrukce truhlářské

31 172,58

15	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,000	420,00	1 260,00
		" dveře do sestavy s novým oknem " 3		3,000		
16	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
		" dveře do sestavy s novým oknem " 3		3,000		
17	766660722	Mtž dveřní kování	kus	3,000	159,00	477,00
18	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	3,000	680,00	2 040,00
19	766202	D+M Vestavěné policové díly	kus	3,000	3 150,00	9 450,00
		" do sestavy s novým oknem " 3		3,000		
20	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	308,670	0,99	305,58

769 Otvorové prvky z plastu

17 550,00

21	769000000	Montáž plastových oken	kus	3,000	450,00	1 350,00
		" do sestavy s novými dveřmi " 3		3,000		
22	766203	Okno plastové, pevné zasklení 100/100 zaskleno bezpečnostním sklem	kus	3,000	5 400,00	16 200,00

776 Podlahy povlakové

2 636,10

23	776520025	Doplnění a úprava PVC podlahy kolem nových nik	kpl	3,000	870,00	2 610,00
		" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " 3		3,000		
24	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	26,100	1,00	26,10

781 Dokončovací práce - obklady

1 846,50

25	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,000	43,00	129,00
26	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	3,000	29,50	88,50
27	781670115	Obklad parapetu, tmel Mapei, šířka do 40 cm	m	3,000	350,00	1 050,00
		" nová sestava okna a dveří - vrch niky " 1,0*3		3,000		
28	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	2,000	260,00	520,00
29	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	17,880	3,30	59,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

872,59

30	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,390	230,00	89,70
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,390	247,00	96,33
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,120	14,80	46,18
		0,39 * 8		3,120		
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,390	209,00	81,51
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,900	23,30	90,87
		0,39 * 10		3,900		
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,390	1 200,00	468,00

Celkem

71 774,02

ZMĚNOVÝ LIST č. 3


Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec


Objekt: MŠ Kosmonautů 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Zdravotechnické instalace Změnový list řeší následující změny: <i>Přípočty změn</i> - doplnění rozvodů voda a odpadů	
ZMĚNOVÝ LIST č. 3 CELKEM	9 819 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941
-1-


Za objednatele


MILANOVA T.D.F.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Odizovací práce hygienických místností
v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Zdravotechnické instalace - změny

EČO

Název části

Příloha ZP č.3

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	338,12	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 908,18	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 572,76	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 819,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

9 819

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	9 819,06	2 062

Cena s DPH

11 881

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 48, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, v. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941
-1-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Zdravotechnické instalace - změny

Datum: 26.7.2016

Část:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

9 819,06

713 Izolace tepelné

298,55

1	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	5,500	21,00	115,50
2	2837723494	Trubice izolační 20x20 mm	m	5,500	31,70	174,35
3	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,900	3,00	8,70

721 Vnitřní kanalizace

5 335,37

4	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	6,500	153,00	994,50
5	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,500	306,00	1 071,00
6	721176114	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	3,000	375,00	1 125,00
7	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro myčku	kus	3,000	653,00	1 959,00
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace	m	6,500	12,50	81,25
9	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	52,310	2,00	104,62

722 Vnitřní vodovod

3 847,02

10	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	5,500	210,00	1 155,00
11	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,000	115,00	805,00
12	722229101	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,000	55,00	110,00
13	722224111	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	180,00	360,00
14	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4	kus	2,000	71,00	142,00
15	722235112	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000	230,00	460,00
16	722235115	Myčkový ventil D+M	kus	3,000	158,00	474,00
17	722290226	Zkouška tlaku potrubí	m	5,500	24,50	134,75
18	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,500	30,10	165,55
19	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	38,060	1,07	40,72

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

338,12

20	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,200	230,00	46,00
21	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,800	23,50	18,80
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,200	209,00	41,80
23	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,800	23,30	18,64
24	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,200	318,00	63,60
25	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,800	27,60	77,28
26	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,200	360,00	72,00

Celkem

9 819,06

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Kosmonautů 2

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Elektroinstalace Změnový list řeší následující změny: <i>Přípočty změn</i> - doplnění rozvodů elektroinstalace v kuchyňkách	
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 CELKEM	32 177 Kč


Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-


Za objednatele


KHOLOVA 701

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Organizační práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace - změny	EČO	
	Příloha ZP č.4	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	podružný materiál		1,00%	190,06											
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	PPV		1,20%	228,07											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy			0,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Mimost doprava		0,90%	171,05											
5	"M"	Dodávky	12 581,77					17	Jiné VRN			0,00											
6		Montáž	19 005,93					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (ř. 1-6)		31 587,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)			589,18											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00											

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS/Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

D Celkem bez DPH 32 177

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 176,88	6 757

Cena s DPH 38 934

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec
 Objekt: Elektroinstalace - změny

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2. Svítidla

3 034,20

1	Pol4.1	Svítidlo led předsazené 1x15W	ks	3,000	998,00	2 994,00
2		Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	3,000	8,10	24,30
3		Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	3,000	5,30	15,90

3. Materiál

18 784,50

Instalační přístroje a materiál

9 834,90

4	Pol8.1	Jistič 1pol-16A-1B 6/25A	ks	5,000	168,00	840,00
5	Pol8.2	Jistič 3pol-16A-3B	ks	3,000	494,00	1 482,00
6	Pol8.3	Chránič 4-pól bez krytu	ks	3,000	1 030,00	3 090,00
7		Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	9,000	246,00	2 214,00
8		Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	251,00	753,00
9		Jednonásobná zásuvka 250V/16A s clonkami, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	164,00	492,00
10		Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	ks	3,000	26,50	79,50
11		Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	9,000	35,60	320,40
12		Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	3,000	188,00	564,00

Kabely

7 777,50

13		Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	18,000	35,90	646,20
		6,0*3		18,000		
14	Pol18.1	Kabel CYKY- 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	78,000	44,50	3 471,00
		23,0+23,0+32,0		78,000		
15	Pol18.2	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	49,000	56,70	2 778,30
		14,0+14,0+21,0		49,000		
16	Pol19.1	Ukončovací kab. smršť. zákl. do 3x4mm2	m	5,000	102,00	510,00
		2+2+1		5,000		
17	Pol19.2	Ukončovací kab. smršť. zákl. do 5x4mm2	m	3,000	124,00	372,00

Trubky, lišty, kabelové žlaby

343,20

18	Pol20.1	Lišta připojovací fázová	m	26,000	13,20	343,20
		9+9+8		26,000		

Hromosvod a uzemnění

828,90

19	Pol23.1	Vodič CY 6mm2 DR, včetně montáže	m	9,000	56,10	504,90
		3*3		9,000		
20		Svorka Bernard, včetně montáže	ks	3,000	108,00	324,00

4. Zemní, stavební a montážní práce

6 439,00

21		Průrazy zdívem	kus	9,000	180,00	1 620,00
		" kapsy pro krabice v kuchyňkách " 3		3,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" průrazy zdivem " 6		6,000		
		Součet		9,000		
22		Drážky ve zdivu, včetně zapravení	m	24,000	58,00	1 392,00
		" kuchyňky " 5,0+5,0+14,0		24,000		
23		Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	3,000	180,00	540,00
24		Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek a vypínačů	ks	3,000	74,00	222,00
25		Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže	m	130,000	20,50	2 665,00

6. Revize

3 330,00

26		Revizní práce, měření	hod	3,000	750,00	2 250,00
27		Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	360,00	1 080,00

Celkem

31 587,70

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno –
Starý Lískovec**

Seznam změnových listů - MŠ Bosonožská 4, Brno

č.ZL	Název	Cena bez DPH	Datum předložení	Datum projednání
1	Stavební práce	2 436		
2	Nové niky s prosklenými stěnami	71 774		
3	Zdravotechnické instalace	30 057		
4	Elektroinstalace	32 177		
	CELKEM změnové listy	136 444		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Bosonožská 4

Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i> - Prosklené příčky ve sprchách 3ks x 4.950,- -14 850 - D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace 3ks x 12.500,- -37 500 - D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace 3ks x 11.000,- -33 000 - odpočet dodávky plných dveří 800/1970 (02/D) 3ks x 1.100,- -3 300 - odpočet dodávky kování klika/klika 3ks x 680,- -2 040 - odpočet dodávky topných těles 3 ks x 4.244,- -12 732 - odpočet dodávky a montáže zastropení ZTI kanálů z desek PZD 7ks x 520,- -3 640 - Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm -14 506 - odpočet dodávky plastových dvířek 15x15 cm, 3 ks -466	
Celkem odpočty	-122 034
<i>Přípočty změn</i> - dodávka prosklených dveří 800/1970 s bezpečnostním sklem (náhrada 02/D) 3ks x 5.880,- 17 640 - přípočet dodávky a montáže kování klika/WC 3ks x 1.120,- 3 360 - Zpětná montáž obkladu otopných těles 6ks x 480,- 2 880 - zvýšené množství dozdívek a prostupy pro ZTI včetně následného zapravení 47 684 - zvýšené množství obkladů oproti projektu 21 236 - bourání prostupů, otvorů, obkladů atd 22 894 - odvozy a likvidace sutí, přesuny hmot 8 776	
Celkem přípočty	124 470
ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CELKEM	2 436 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Bosonožská 2, Brno - příloha ZL č.1

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 825,12	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	39 046,93	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	481,17	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-44 917,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 435,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

2 436

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	2 435,71	512

Cena s DPH

2 947

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec
 objekt: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 2, Brno - příloha ZL č.1

Datum: 21.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

38 096,38

3 Svislé a kompletní konstrukce

14 754,82

2	340236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	7,000	98,50	689,50
		" Z1.01 0,9*0,1 " 1		1,000		
		" Z1.03 0,15*0,15 " 1		1,000		
		" Z 1.09 0,20*0,20 " 2		2,000		
		" Z 1.06 0,3*0,3 " 1		1,000		
		" P2.06 0,3*0,3 " 1		1,000		
		" Z2.06 0,3*0,3 " 1		1,000		
		Součet		7,000		
3	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	5,000	138,00	690,00
		" Z1.01 0,3*0,3 " 1		1,000		
		" Z1.03 0,95*0,2, 0,4x0,3, 0,55x0,40 " 3		3,000		
		" Z 1.09 0,9+0,2*0,2 " 1		1,000		
		Součet		5,000		
4	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	9,590	458,00	4 392,22
		" Z1.01 - rýha po ZTI " 2,5*0,25		0,630		
		" Z1.08 - pod stropem " 0,9*0,45		0,410		
		" Z 1.07 - stoupačka, není ve výkazu " 2,9*0,3		0,870		
		" Z 2.07 - stoupačky, není ve výkazu " 2,9*(0,4+0,25)+2,9*(0,25+0,15)		3,050		
		" Z 1.03 " 2,9*0,3		0,870		
		" P1.01 " 2,90*0,20*2+0,5*0,5/2+2,9*0,3+0,8*0,3		2,400		
		" P2.07 " 1,65*0,3		0,500		
		" Z2.07 " 1,65*0,3		0,500		
		" P2.09 - strop přizdívky pro WC " 0,9*0,4		0,360		
		Součet		9,590		
5	340239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	21,910	410,00	8 983,10
		" Z1.08 - obezdívka stoupačky " 2,9*(0,32+0,25)		1,650		
		" Z1.09 - zazdívka stoupačky " 2,9*0,4		1,160		
		" Z 1.05 - zazdívka stoupačky " 0,75*1,50+0,45*0,60		1,400		
		" P1.04 - zazdívka stoupačky " 2,90*(0,35+0,25)		1,740		
		" P2.08 - stoupačky " 2,35*(0,3+0,3)+2,35*(0,3+0,15)		2,470		
		" P2.09 - 2 stoupačky společně " 2,90*1,05		3,050		
		" P2.05 - stoupačky " 0,8*1,4		1,120		
		" Z2.08 - stoupačky " 2,35*(0,3+0,3)+2,35*(0,3+0,15)		2,470		
		" Z2.09 - 2 stoupačky společně " 2,90*1,05		3,050		
		" Z2.05 - stoupačky " 0,8*1,4		1,120		
		" P2.09 - přizdívka pro WC " 0,9*1,25		1,130		
		" obezdívka v suterénu " (0,37+0,47)*1,85		1,550		
		Součet		21,910		

4

Vodorovné konstrukce

21 756,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	-7,000	520,00	-3 640,00
8	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	42,000	598,00	25 116,00

" prostupy pro stoupačky ZTI přes stropy včetně bednění a pomocného lešení " 42

42,000

9	413941120	Dodávka a osazení L60/60 dl. 900 mm	kus	1,000	280,00	280,00
---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

" P2.09 - pro strop přízdívky pro WC " 1

1,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce

2 093,50

16	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,530	3 950,00	2 093,50
----	-----------	---	----	-------	----------	----------

" dobetonování prostupů v podlahách shora " 0,25*0,25*0,2*42

0,530

64 Výplně otvorů

-14 850,00

19	R01	D+M Prosklená příčka 82/197, bezpečnostní sklo otvíravé křídlo 60/197	kus	-3,000	4 950,00	-14 850,00
----	-----	---	-----	--------	----------	------------

" nebudou realizovány " -3

-3,000

9 Ostatní konstrukce, bourání

10 117,49

20	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,200	790,00	3 318,00
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

" dle změn ZTI " 16,0*0,2

3,200

" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0*0,2

1,000

Součet

4,200

21	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	47,20	330,40
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

22	971038421	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 0,25 m2 tl do 100 mm	kus	5,000	47,20	236,00
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

23	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	9,230	135,00	1 246,05
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

24	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	19,230	75,60	1 453,79
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

25	972054245	Vybourání otvorů v ŽB stropích pl do 0,09 m2 tl do 400 mm	kus	42,000	395,00	16 590,00
----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

26	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	21,000	69,00	1 449,00
----	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

" dle změn ZTI " 16,0

16,000

" dle změn elektro v kuchyňkách " 5,0

5,000

Součet

21,000

27	931992113	Výplň dilat spár pěnový PS tl 40mm	m2	-138,150	105,00	-14 505,75
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	------------

" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -138,15

-138,150

96 Bourání konstrukcí

1 589,07

31	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,030	69,00	1 589,07
----	-----------	--	----	--------	-------	----------

" v kuchyňkách pro novou elektroinstalaci " 1,9*2*2,02*3

23,030

99 Staveništní přesun hmot

2 635,50

32	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,530	350,00	2 635,50
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Práce a dodávky PSV

-44 436,34

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

-466,30

33	R02	Dvířka plast 15x15	ks	-3,000	155,00	-465,00
----	-----	--------------------	----	--------	--------	---------

" skutečnost " 7

7,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" odpočet množství z rozpočtu k SOD " -10		-10,000		
		Součet		-3,000		
34	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-4,650	0,28	-1,30
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-12 731,37
35	735179110	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	-3,000	350,00	-1 050,00
		" nerealizováno - odpočet z rozpočtu k SOD " -3		-3,000		
36	R06	Otopné těleso, žebříkové dle projektové dokumentace, vč úpravy a šroubení	kus	-3,000	3 800,00	-11 400,00
37	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-124,500	2,26	-281,37
766		Konstrukce truhlářské				-52 474,40
39	61160112R	Dveře vnitřní hladké plné 80x197 bílé	kus	-3,000	1 100,00	-3 300,00
		" změna dveří 02/D - odpočet z rozpočtu k SOD dle původního projektu " -3		-3,000		
40	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
		" změna dveří 02/D z původního projektu " 3		3,000		
42	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	-3,000	680,00	-2 040,00
		" odpočet kování z rozpočtu k SOD, nahrazeno klika/WC " -3		-3,000		
43	54914622R1	Dveřní kování PROFIO klika/WC	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
		" přípočet změny kování na dveře WC " 3		3,000		
46	7668258ZB	Zpětná montáž obkladu otopných těles	kus	6,000	480,00	2 880,00
47	R03	D+M obkladu topných těles 220 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	12 500,00	-37 500,00
		" nebudou realizovány (budou vráceny původní) " -3		-3,000		
48	R04	D+M obkladu topných těles 175 dle projektové dokumentace	kpl	-3,000	11 000,00	-33 000,00
		" nebudou realizovány (budou vráceny původní) " -3		-3,000		
49	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-519,600	0,99	-514,40
781		Dokončovací práce - obklady				21 235,73
54	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	20,830	110,00	2 291,30
55	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg	kg	33,330	34,70	1 156,55
		20,83 * 1,6		33,330		
56	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	12,970	43,00	557,71
		" svislé lišty pro nové obklady v kuchyňkách Z1.01,Z2.01,P2.01 " 2,02*2*3		12,120		
		" obezdívka v suterénu " 0,85		0,850		
		Součet		12,970		
57	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	14,000	29,50	413,00
58	781415014	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	20,830	450,00	9 373,50
		" P1.01 " (0,67+0,45+1,55+3,53+0,6)*2,02		13,740		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1)- "odpočet plochy za radiátory " (1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 1. patro		82,340		
		" P2.01 " (1,19*2+2,52)*2,02		9,900		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" P2.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" P2.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" P2.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" P2.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,55+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,9				
		1*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) -				
		(1,75+2,20)*0,80		26,970		
		" P2.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		" Z1.01 " (1,19*2+2,52)*2,1		10,290		
		" Z1.05 " (1,2+1,0+0,3)*1,5		3,750		
		" Z1.06 " (1,77+0,97)*2*1,5-0,7*1,5		7,170		
		" Z1.07 " (1,29+0,97)*2*1,5-0,7*2,1		5,310		
		" Z1.08 "				
		(0,8*2+0,4+1,22*2+1,545+2,44+0,9+2,325+1,56+0,25+0,				
		91*2+0,82+1,41)*2,02-(0,9*2,1*2+0,7*2,1) -				
		(1,75+2,20)*0,80		26,960		
		" Z1.09 " (2,2+2,48)*2*2,02-(0,92*2,1+0,7*2,1)		15,510		
		Mezisoučet 2. patro		137,600		
		" niky v koupelnách - dle původního projektu" 2,0*1,125*3		6,750		
		Mezisoučet niky		6,750		
		" odpočet obkladů z rozpočtu k SOD " - 206,57		-206,570		
		" obezdívka v suterénu do v. 85 cm " (0,37+0,47)*0,85		0,710		
		Součet		20,830		
59	781495111	Penetrace podkladu obkladu	m2	20,830	37,70	785,29
61	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	23,000	260,00	5 980,00
62	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	205,570	3,30	678,38

Montáže

8 775,67

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

8 775,67

63	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,280	230,00	1 444,40
64	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,280	247,00	1 551,16
65	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,240	14,80	743,55
		6,28 * 8		50,240		
66	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,280	209,00	1 312,52
67	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,800	23,30	1 463,24
		6,28 * 10		62,800		
68	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,280	360,00	2 260,80

Celkem

2 435,71

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Bosonožská 4

Popis obsahu změn	Genová změna včetně DPH
Nové niky s prosklením dveřmi mezi chodbou a hernou - celkem 3 kusy Změnový list obsahuje: vybourání stávající dřevěné niky a dveří, odvoz a likvidaci sutí vytvoření nové zděné niky z porobetonových tvárnic včetně zastropení povrchovou úpravu svislých stěn ze strany chodby tenkovrstvou omítkou obklad horní strany niky obkladem včetně lišty obklad a police z vnitřní strany niky z dřevotřískových desek dodávku a montáž plastového okna s bezpečnostním sklem, rozměr 100x100 cm nad niku dodávka a montáž kovové zárubně včetně pomocného nosného profilu dodávka a montáž 1/3 prosklených dveří 80/197 cm s bezpečnostním sklem dodávka a montáž kování ke dveřím - klika/klika zapravení a doplnění PVC podlahy ze strany herny	
ZMĚNOVÝ LIST č. 2 CELKEM	71 774 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:



Za zhotovitele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-


Za objednatele


MILANOVA ADI

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oděská 2, Brno - Starý Lískovec	JKSO	
Název objektu	Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 2, Brno - nové niky Příloha ZP č.2	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.07.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 280,33	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	17 288,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	53 205,18	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 774,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			71 774
JIRMAL, spol. s r.o. Veveří 46, 602 00 Brno OR-KOS Brno odd. C, vl. 55378 IČO: 277 32 941 DIČ: CZ27732941			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0
			základní	21,0	71 774,02	15 073
			Cena s DPH			86 847
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 2, Brno - nové niky

Datum: 28.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

17 696,25

3 Svislé a kompletní konstrukce

8 850,00

1	317145315	Překlad porobet. plochý PSF III/1750 125x124x1150	kus	12,000	498,00	5 976,00
" zastropení nových nik " 12				12,000		
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,000	479,00	2 874,00
" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3				6,000		

61 Upravy povrchů vnitřní

3 105,30

3	611311130	Potažení vnitřních ostění a malých ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,750	235,00	176,25
7,5*0,1				0,750		
4	613142005	Potažení vnitřních ostění a malých ploch sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,000	199,00	1 194,00
" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0+0,5*2)*1,0*3				6,000		
5	622252003	Montáž ostatních lišt	m	7,500	47,10	353,25
" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " (1,0*2+0,5)*3				7,500		
6	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	10,500	28,60	300,30
10 * 1,05				10,500		
7	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,500	110,00	825,00
8	620	Penetrace stěn	m2	6,750	38,00	256,50

64 Výplně otvorů

4 276,39

9	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	11,820	62,30	736,39
" dveře do sestavy s novým oknem " (2,0+0,97*2)*3				11,820		
10	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
" dveře do sestavy s novým oknem " 3				3,000		

96 Bourání konstrukcí

1 198,56

11	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,000	15,00	45,00
" stávající dveře " 3				3,000		
12	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,040	139,00	700,56
2,1*0,8*3				5,040		
13	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	3,000	151,00	453,00

99 Staveništní přesun hmot

266,00

14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,760	350,00	266,00
----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Práce a dodávky PSV

54 077,77

766 Konstrukce truhlářské

31 172,58

15	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,000	420,00	1 260,00
----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
" dveře do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
16	61160112R1	Dveře vnitřní hladké 1/3 prosklené bezpečnostním sklem 80x197 bílé	kus	3,000	5 880,00	17 640,00
" dveře do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
17	766660722	Mtž dveřní kování	kus	3,000	159,00	477,00
18	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč TI	kus	3,000	680,00	2 040,00
19	766202	D+M Vestavěné policové díly	kus	3,000	3 150,00	9 450,00
" do sestavy s novým oknem " 3				3,000		
20	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	308,670	0,99	305,58

769 Otvorové prvky z plastu 17 550,00

21	769000000	Montáž plastových oken	kus	3,000	450,00	1 350,00
" do sestavy s novými dveřmi " 3				3,000		
22	766203	Okno plastové, pevné zasklení 100/100 zaskleno bezpečnostním sklem	kus	3,000	5 400,00	16 200,00

776 Podlahy povlakové 2 636,10

23	776520025	Doplnění a úprava PVC podlahy kolem nových nik	kpl	3,000	870,00	2 610,00
" nové niky pro sestavu okna s dveřmi " 3				3,000		
24	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	26,100	1,00	26,10

781 Dokončovací práce - obklady 1 846,50

25	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,000	43,00	129,00
26	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	3,000	29,50	88,50
27	781670115	Obklad parapetu, tmel Mapei, šířka do 40 cm	m	3,000	350,00	1 050,00
" nová sestava okna a dveří - vrch niky " 1,0*3				3,000		
28	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	2,000	260,00	520,00
29	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	17,880	3,30	59,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 872,59

30	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,390	230,00	89,70
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,390	247,00	96,33
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,120	14,80	46,18
0,39 * 8				3,120		
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,390	209,00	81,51
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,900	23,30	90,87
0,39 * 10				3,900		
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,390	1 200,00	468,00

Celkem

71 774,02

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Bosonožská 4


Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Zdravotechnické instalace Změnový list řeší následující změny: <i>Přípočty změn</i> - doplnění rozvodů vody a odpadů v kuchyňkách a místnosti škrabky brambor - demontáž a zpětná montáž dřezu - dodávka a montáž baterie pákové nástěné	
ZMĚNOVÝ LIST č. 3 CELKEM	30 057 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele
JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-


Za objednatele


MIHOLOVA TDI

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Organizační práce hygienických místností
v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Zdravotechnické instalace - změny

EČO

Příloha ZP č.3

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

25.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	1 005,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	3 026,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	26 024,81	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		30 056,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

30 057

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0
základní	21,0	30 056,85	6 312

Cena s DPH

36 369

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941 DIČ: CZ27732941

-1-

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec
 Objekt: Zdravotechnické instalace - změny

Datum: 25.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

30 056,85

713 Izolace tepelné

868,49

1	722182001	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	16,000	21,00	336,00
2	2837723494	Trubice izolační 20x20 mm	m	16,000	31,70	507,20
3	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8,430	3,00	25,29

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 329,36

4	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	14,000	153,00	2 142,00
				" v kotelně a škrabce brambor " 14	14,000	
5	721140919	Oprava potrubí DN 125 pod podlahou - uvolněný spoj	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
6	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	14,000	490,00	6 860,00
				" kotelna a škrabka brambor " 14	14,000	
7	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku	kus	3,000	653,00	1 959,00
				" v kuchyňkách " 3	3,000	
8	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace	m	14,000	12,50	175,00
9	28615443	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	4,000	138,00	552,00
				" v místnosti škrabky " 4	4,000	
10	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	130,680	2,00	261,36

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 421,52

11	722131931	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	3,000	227,00	681,00
12	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	16,000	210,00	3 360,00
				" k výlevce a konvektomatu " 16	16,000	
13	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,000	115,00	575,00
				" výlevka a konvektomat " 5	5,000	
14	722224150	Kuchyňky- vodovod, výústky.rohové ventily	kpl	3,000	1 045,00	3 135,00
15	722224250	Zpětná klapka v sestavě pro směšovací ventil	kpl	6,000	418,00	2 508,00
16	722224350	Dodávka a montáž ventily výtokové K3d, G 1/2, do potrubí konvektomat	soub or	2,000	280,00	560,00
17	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,000	30,10	481,60
18	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	113,010	1,07	120,92

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 432,34

19	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soub or	1,000	95,80	95,80
				" v místnosti škrabky " 1	1,000	
20	725320830	Demontáž dřezu velkokuchyně přišroubovaný na stěnu	soub or	1,000	570,00	570,00
21	725319111	Montáž dřezu - zpětná montáž	soub or	1,000	711,00	711,00
				" v místnosti škrabky " 1	1,000	
22	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	260,00	260,00
23	551431601	Baterie nástěnná, páková s raménkem 300mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
24	725840850	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,000	108,00	108,00
25	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	34,250	0,22	7,54

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 005,14			
26	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,570	270,00	153,90
27	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	2,280	21,70	49,48
28	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,570	209,00	119,13
29	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,280	23,30	53,12
30	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,570	318,00	181,26
31	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	7,980	27,60	220,25
32	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,570	400,00	228,00

Celkem

30 056,85

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec

Objekt: MŠ Bosonožská 4


Popis obsahu změn	Cenová změna včetně DPH
Elektroinstalace Změnový list řeší následující změny: Přípočty změn - doplnění rozvodů elektroinstalace v kuchyňkách	
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 CELKEM	32 177 Kč


Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:


Za zhotovitele

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-


Za objednatele


MIHOLOVA VDI

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Odřizovací práce hygienických místností
v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec

JKSO

Název objektu

Elektroinstalace - změny

EČO

Příloha ZP č.4

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

26.07.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	podružný materiál	1,00%	190,06
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	PPV	1,20%	228,07
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Mimost doprava	0,90%	171,05
5	"M"	Dodávky	12 581,77				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	19 005,93				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 587,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		589,18
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C v. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

D Celkem bez DPH 32 177

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 176,88	6 757

Cena s DPH 38 934

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností
v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec
Objekt: Elektroinstalace - změny

Datum: 26.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

2. Svítidla

3 034,20

1	Pol4.1	Svítidlo led předsažené 1x15W	ks	3,000	998,00	2 994,00
2		Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	3,000	8,10	24,30
3		Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	3,000	5,30	15,90

3. Materiál

18 784,50

Instalační přístroje a materiál

9 834,90

4	Pol8.1	Jistič 1pol-16A-1B 6/25A	ks	5,000	168,00	840,00
5	Pol8.2	Jistič 3pol-16A-3B	ks	3,000	494,00	1 482,00
6	Pol8.3	Chránič 4-pól bez krytu	ks	3,000	1 030,00	3 090,00
7		Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	9,000	246,00	2 214,00
8		Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	251,00	753,00
9		Jednonásobná zásuvka 250V/16A s clonkami, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	3,000	164,00	492,00
10		Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	ks	3,000	26,50	79,50
11		Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	9,000	35,60	320,40
12		Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	3,000	188,00	564,00

Kabely

7 777,50

13		Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	18,000	35,90	646,20
6,0*3				18,000		
14	Pol18.1	Kabel CYKY- 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	78,000	44,50	3 471,00
23,0+23,0+32,0				78,000		
15	Pol18.2	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	49,000	56,70	2 778,30
14,0+14,0+21,0				49,000		
16	Pol19.1	Ukončovací kab. smršť. zákl. do 3x4mm2	m	5,000	102,00	510,00
2+2+1				5,000		
17	Pol19.2	Ukončovací kab. smršť. zákl. do 5x4mm2	m	3,000	124,00	372,00

Trubky, lišty, kabelové žlaby

343,20

18	Pol20.1	Lišta přípojovací fázová	m	26,000	13,20	343,20
9+9+8				26,000		

Hromosvod a uzemnění

828,90

19	Pol23.1	Vodič CY 6mm2 DR, včetně montáže	m	9,000	56,10	504,90
3*3				9,000		
20		Svorka Bernard, včetně montáže	ks	3,000	108,00	324,00

4. Zemní, stavební a montážní práce

6 439,00

21		Průrazy zdí	kus	9,000	180,00	1 620,00
----	--	-------------	-----	-------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" kapsy pro krabice v kuchyňkách " 3		3,000		
		" průrazy zdívem " 6		6,000		
		Součet		9,000		
22		Drážky ve zdivu, včetně zapravení	m	24,000	58,00	1 392,00
		" kuchyňky " 5,0+5,0+14,0		24,000		
23		Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	3,000	180,00	540,00
24		Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek a vypínačů	ks	3,000	74,00	222,00
25		Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže	m	130,000	20,50	2 665,00

6. Revize

3 330,00

26		Revizní práce, měření	hod	3,000	750,00	2 250,00
27		Spolupráce s revizním technikem	hod	3,000	360,00	1 080,00

Celkem

31 587,70