



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-033-0095

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ZKLIDNĚNÍ PRŮTAHU V OBCI RADOSTICE“

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Obec Radostice

se sídlem:

Sokolská 11, 664 46 p. Prštice

Zastoupený:

Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce, tel: 602 790 365

- ve věcech technických:

Ing. Pavel Kučera, TDI, tel: 606 758 317, e-mail:

ideal@adeabau.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., 20829641/0100

ČNB, č.ú. 94-1214641/0710

Číslo účtu:

20829641/0100

Identifikační číslo:

00487520

DIČ:

CZ00487520

dále jen „**Objednatel**“

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem:

Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

Oprávněný zástupce:

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech smluvních:

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS, na základě plné moci

- ve věcech technických:

Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

Tel. +420 607 526 788, e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz

- ve věcech stavby:

Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

212269343/0300

Identifikační číslo:

48035599

DIČ:

CZ48035599

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

I. Předmět dodatku

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 19. 04. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Zklidnění průtahu v obci Radostice**“ (dále jen „smlouva o dílo“ nebo jen „smlouva“).

V průběhu realizace díla dochází na základě požadavku objednatele ke změně (snížení) smlouveného rozsahu díla (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací byla zhotovitelem vyčíslena a objednatelem schválena ve výši 169 484,50 Kč bez DPH, viz příloha.

Smluvní strany z tohoto důvodu uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 5 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“), kterým se mění následující ustanovení.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo včetně započtení změn dle tohoto dodatku činí:
5 656 570,48 Kč bez DPH
1 187 879,80 Kč DPH z ceny díla
6 844 450,28 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet méněprací
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Objednatel na zasedání zastupitelstva obce Radostice, dne 14.6.2021 usnesení č. 2021/4/6.

Radosticích, dne 16.6.2021
za Objednatele:

Ing. Jaroslav Kadlčík
starosta obce



21-06-2021
V Brně dne:

za Zhotovitele:

SWIETELSKÝ
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PREZKOUMAL

21-06-2021 Ing. Hana Podolová

Příloha ke Změnovému listu č.1

Stavba:

Zklidnění průtahu silnice III/15260 v Radosticích

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Obec Radostice

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum:

Projektant:

VUT Bmo

Zpracovatel:

Ing.Matrin Smělý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -169 484,50

SO 001 - HTU

1	9	1621062110X1	Doprava dlažby do 1000m	m2	14,00000	40,00	560,00
---	---	--------------	-------------------------	----	----------	-------	--------

SO102 - Místní komunikace a chodníky

1	2	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-50,00000	625,00	-31 250,00
2	3	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	-26,00000	3 000,00	-78 000,00
3	RTS	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	55,00000	560,00	30 800,00
4	RTS	58380155R	Kostka dlažební drobná 10 -12 cm 1t=2,5m2	t	22,00000	3 000,00	66 000,00
5	RTS	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	5,00000	3 500,00	17 500,00
6	RTS	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	1,50000	3 500,00	5 250,00
7	RTS	831350012RA1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm pažení, obsyp, zásyp včetně dodávek materiálů	m	3,00000	2 500,00	7 500,00
8	43	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000	290,00	290,00
9	44	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	290,00	290,00
10	45	5921712M4	zkosený nájezdový betonový obrubník 60/30/19,5 cm.vč. uložení a obetonování	kus	-17,00000	500,00	-8 500,00
11	46	5921712M5	zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový pravý 60/30-15/25-19,5 cm.vč. uložení a obetonování	kus	-1,00000	500,00	-500,00
12	47	5921712M6	zkosený nájezdový betonový obrubník přechodový levý 60/30-15/25-19,5 cm.vč. uložení a obetonování	kus	-1,00000	500,00	-500,00
13	48	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	19,00000	102,00	1 938,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

SO103 - Zpevněná plocha před domem č.p.210

1	1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-85,00000	300,00	-25 500,00
2	2	592451157R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 8cm	m2	-91,25000	290,00	-26 462,50
3	3	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-208,00000	195,00	-40 560,00
4	4	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	-80,00000	26,00	-2 080,00
5	5	69366070R	GEOFILTEX 73-SIL TEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	-81,00000	31,00	-2 511,00
6	6	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-2,00	295,00	-590,00
7	7	592451150R	dlažba šedá s fazetami, rozměr 200x100 mm, tl. 6cm	m2	-2,10	230,00	-483,00
8	8	564851112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-3,00	210,00	-630,00
9	9	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-86,00000	16,00	-1 376,00
10	10	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-80,00000	260,00	-20 800,00
11	11	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-132,00000	135,00	-17 820,00
12	13	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-2,50000	28,00	-70,00
13	14	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN včetně dodávky roštu a žlabu RONN	m	-9,50000	3 500,00	-33 250,00
14	15	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2+XD1	m	15,00000	295,00	4 425,00



SWIETELSKY

slaveční síň

odštěpný závod Dopravní stavby MČRAVA, oblast Brno

ČR - 620 00 Brno, Jáhodová 60

TEL: 52 500 1111, IČ: 0245611