

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 1/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 13242

1 OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Libotenice**
Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
IČ: 00263940
DIČ: CZ-00263940 / nejsme plátcí DPH/
Bankovní spojení: ČSOB Litoměřice
Číslo účtu: 1263363/0300
Zapsán v OR vedeném
Zástupce objednatele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Škodová Vlastimila – starostka obce, tel. 416 848 064, 724155358
Zástupce objednatele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzování daňových dokladů:
Škodová Vlastimila, Šedivá Marcela místostarosta tel. 723260559
Zástupce objednavatele ve věcech provádění zápisů do stavebního deníku, předání staveniště, provádění a převzetí díla: Škodová Vlastimila, Menoušek Jan, tel.
Zástupce objednatele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP: Škodová, šedivá

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Chládek & Tintěra, a.s.**
Se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16
IČ: 627 438 81
DIČ: CZ 627 438 81
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 2053300217/0100
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce číslo 706
Zástupce zhotovitele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb
(na základě plné moci ze dne 4.4.2012 pod č.j. S 145-1/12)
Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací a potvrzování daňových dokladů:
Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
Zástupci zhotovitele oprávnění jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění a převzetí díla: Martin Chmelař, stavbyvedoucí, tel. 724 286 139
Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP: Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti, tel. 725 596 481

2 DOKUMENTACE A DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PODMÍNEK SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**OBNOVA KOMUNIKACÍ PO POVODNI 2013 V OBCI LIBOTENICE**“ a podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito dalšími doklady:
- výzvou k podání nabídky ze dne 19.9.2013
 - oceněným výkazem výměr

3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**OBNOVA KOMUNIKACÍ PO POVODNI 2013 V OBCI LIBOTENICE**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
- 3.2 Konkrétním předmětem plnění jsou stavební práce spojené s opravou místních komunikací a ploch poškozených v důsledku povodní a jeho úplný rozsah je popsán obsahem dokumentace a dokladů uvedených v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Datum zahájení prací: 04/2014
- 4.2 Datum dokončení prací: 07/2014
- 4.3 Pokud dojde v průběhu provádění díla ke vzniku a trvání takových podmínek a událostí, které znemožní dodržení předepsané kvality technologických postupů, má zhotovitel právo na přerušení těchto prací do doby, než bude možné v provádění díla pokračovat. O tuto dobu se prodlouží doba plnění díla. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu určeného pro dokončení díla rovněž v případě, že dojde k navýšení rozsahu díla.

2 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	509 598,- Kč
DPH 21%:	107 016,- Kč
Cena včetně DPH:	616 614,- Kč

Členění ceny díla je dáno zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

- 5.2 Dohodnutá cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a to až do termínu dokončení sjednaného v této smlouvě o dílo.

3 ZMĚNA CENY

- 6.1 Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH v případě, že dojde ke zvýšení příslušné sazby DPH.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu po předání dokončeného díla objednateli. Přílohou faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků.
- 7.2 Lhůta splatnosti faktury činí **30 dnů** a počíná plynout ode dne jejího doručení na adresu objednatele.
- 7.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

8 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá od okamžiku předání staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za nebezpečí škody na:
- díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
 - částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
 - na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla

Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména :

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 8.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti zaviněním objednatele.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré vstupy (materiály, dodávky, zařízení, technologie, atp.) zabudované do díla v průběhu jeho provádění, zůstávají až do okamžiku úplného zaplacení díla majetkem zhotovitele.

9 POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla.
- 9.2 Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí 100 000 000,- Kč.

10 STAVENIŠTĚ

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 7 dnů od data podpisu této smlouvy o dílo.
- 10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto podklady předány dříve, a to zejména:
- Vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
 - Vyznačení příjezdových a přístupových cest
 - Vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, či případně jiných médií
 - Podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)
 - Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí
- 10.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebný materiál.
- 10.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi reklamní panely informující o tom, že je zhotovitelem předmětného díla.

11 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním Stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 11.2 V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 11.3 Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat

formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvalá neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta té části díla, které se spor týká a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.

- 11.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 11.5 V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.
- 11.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- 11.7 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- 11.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli termín konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 11.9 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem pro jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 dnů od data učinění písemné výzvy zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou.
- 12.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli

- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta
- seznam předaných dokladů
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá

- 12.3 Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 13.2 Záruční lhůta se sjednává v délce **36 měsíců**. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.3 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- 13.5 Náklady na odstranění reklamované vad(y) nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 20 Řešení sporů. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle čl. 7.2 této smlouvy o dílo.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Vyšší moc je pro účely této smlouvy definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- 14.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou
 - přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita
 - archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo
- 14.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto

případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

15 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo či jakoukoliv jeho dílčí část prostřednictvím těchto vyjmenovaných podzhotovitelů:

- SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa, IČ: 25018094 – asfaltové povrchy

Zhotovitel v případě využití podzhotovitelů zůstává v plném rozsahu odpovědným za jakákoli jednání, porušení, nebo opomenutí kteréhokoli podzhotovitele.

- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že žádná ze stran není oprávněna jednostranně postoupit pohledávky za druhou smluvní stranou třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 15.3 Práva a závazky plynoucí z této smlouvy o dílo přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu do 10 dnů ode dne, kdy se taková změna stala právně účinnou.

16 SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1 S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení
- bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen, v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10% ceny díla
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení
- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení
- pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení
- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení dle čl. 12.1 této smlouvy, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení

- 16.2 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

- 16.3 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

17 DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 17.1 Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povoláním osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

- 17.2 Za důvěrné informace nejsou považovány informace, které jsou veřejně přístupné nebo známe v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonně (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou

na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

- 17.3 Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

18 Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 18.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto v případech:

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit v případě, že zhotovitelem nebude dodána i jen část předmětu plnění ve smluvně dohodnutém termínu
- pokud jedna smluvní strana vyjádří nesouhlas se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (nejprve pouze za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran a poté případně i dalšího jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
- pokud objednatel nepotvrdí zhotovitelem zpracovaný změnový list a následně bude v prodlení se svoláním jednání v předmětné věci (vztahuje se jak na samostatné jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran, tak případně i na následné trojstranné jednání za účasti projektanta) delším než 5 dnů
- za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci

- 18.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

- 18.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště
- Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby
- Zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby
- Objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 dnů od data jeho obdržení
- Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli
- Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. 7.2 této smlouvy

- 18.5 Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou. Při nepřevzetí záslky se má tato za doručenou třetím dnem po odeslání na adresu druhé strany.

- 18.6 Smluvní strana, která důvodně odstoupí od této smlouvy o dílo zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5.1 této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním oboustranně potvrzeném dodatku k této smlouvě.

- 19.1 Smlouva se bude řídit českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 19.2 Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v práci na díle. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele pokračovat na těch částech díla, jichž se spor netýká.

20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1 Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde finanční plnění vyplývající ze smluvního vztahu je financováno či spolufinancováno z prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 20.2 Dodavatel společnost Chládek & Tintěra a.s. bere na vědomí, že se podpisem smlouvy o dílo s názvem: „OBNOVA KOMUNIKACÍ PO POVODNI 2013 V OBCI LIBOTENICE“ se stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly platí i pro výše uvedenou akci z příspěvku poskytnutého z dotačních zdrojů MDCR
- 20.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná
- 20.4 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 20.5 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele
- 20.6 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl
- 20.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.
- 20.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem
- 20.9 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem
- 20.10 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č.1

Oceněný výkaz výměr

Příloha č.2

Plná moc Ing. Krejzy

V Litoměřicích, dne
za zhotovitele:



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.chit.cz

- 25 -

Ing. Jaroslav Krejza

vedoucí střediska inženýrských staveb

V Libotenicích, dne 14. dubna 2014
za objednatele:



Ing. Škodová Vlastimila – starostka, tel. 416 848 064

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

SO_01: Komunikace MK (fréza)

509 598

001: Zemní práce

124 929

1.	113151314	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením	m2	941,0	132,76	124 929
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

005: Komunikace

296 327

2.	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	941,0	11,88	11 183
3.	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	941,0	303,02	285 144

009: Ostatní konstrukce a práce

43 207

4.	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	120,448	41,98	5 056
5.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	722,688	9,26	6 691
6.	X5	poplatek za skládku živice	t	120,448	236,41	28 475
7.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	25,5	65,12	1 661
8.	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	25,5	51,95	1 325

099: Přesun hmot HSV

6 013

9.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	113,605	52,93	6 013
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

39 122

10.	07	Zařízení staveniště	%	4,0	4 556,66	18 227
11.	X6	DIO	kpl	1,0	20 895,48	20 895

SO_02: Komunikace ke kostelu (prostřik)

469 731

001: Zemní práce

10 284

12.	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	41,15	249,91	10 284
-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

005: Komunikace

404 604

13.	575191111	Vsypný makadam VM tl 100 mm	m2	2 057,5	190,96	392 894
19.	572701111	Vyspravení výtlučků na krajnicích nebo komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,51	632,64	11 710

009: Ostatní konstrukce a práce

13 720

14.	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	53,495	41,98	2 246
15.	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	320,97	9,26	2 971
16.	X2	poplatek za skládku suti - kamenivo	t	53,495	158,95	8 503

099: Přesun hmot HSV

24 321

17.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	459,479	52,93	24 321
-----	-----------	--	---	---------	-------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

16 801

18.	07	Zařízení staveniště	%	4,0	4 200,17	16 801
-----	----	---------------------	---	-----	----------	--------

Věc : Plná moc

Č.j. : S 42/14-2

Litoměřice, 4. února 2014

Touto plnou mocí zmocňuje statutární orgán společnosti Chládek & Tintěra a.s. se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1022/16 – IČO 62743881 zastoupený Ing. Janem Kokešem – předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fousekem – členem představenstva („zmocnitel“)

Ing. Jaroslava KREJZU, nar.18.1.1965 („zmocněnec“)

pověřeného řízením střediska 02 – inženýrských staveb, aby tuto společnost zastupoval a za ni jednal a podepisoval v následujících obchodních záležitostech střediska 02 :

- Nabídky, objednávky a smlouvy o dílo, u kterých je společnost CHT a.s. objednatelem nebo zhotovitelem - do výše plnění **1 000 000,- Kč bez DPH.**
- Zastupování a podepisování za společnost Chládek & Tintěra a.s. při jednáních s orgány samosprávy, veřejné správy a ostatními stranami v záležitostech staveb (pronájmy pozemků, uzavírky komunikací, dodávky vody, elektrické energie, odpady apod.)
- Na základě § 438) Zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku je „zmocněnec“ oprávněn udělovat plnou moc stavbyvedoucím střediska 02 k jednání, zastupování a podepisování za společnost Chládek & Tintěra a.s. při jednáních s orgány samosprávy, veřejné správy a ostatními stranami v záležitostech jimi řízených staveb (pronájmy pozemků, uzavírky komunikací, dodávky vody, elektrické energie, odpady apod.)

Tato plná moc se uděluje do odvolání.

.....
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

.....
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Zmocnění přijímám

.....
podpis zmocněnce



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

.....
razítko zmocnítele