

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 – dodatečné stavební práce č.2
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rozsah předmětu smlouvy se mění o objektivně nepředvídatelné stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce je nutné realizovat z ohledem na zhoršený stav objektu před zahájením stavebních prací oproti stavu v době zpracování projektu. Jedná se zejména o:

- dodatečné vytápění místnosti č.067
- prostory prostor 054 a 055
- parapety v 1.NP
- povrchová úprava stropů m.č.061 a 062
- PŘB zdvojení SDK RED podhledů
- úprava stropů a stěn, vstupní dveře a zárubně v půdním prostoru
- oplocení-dvorní zdivo
- užívání veřejných ploch a prostranství
- kácení a výsadba nových dřevin

Rozsah víceprací je uveden v soupisech prací k jednotlivým změnovým listům, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Obchodní firma: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Nabídka byla podána 25.5.2015 takto:

ZL 12a -	18 348,- Kč (méněpráce)
ZL 12b -	63 616,- Kč
ZL 13a -	41 519,- Kč (méněpráce)
ZL 13b -	41 519,- Kč
ZL 14 -	32 431,- Kč
ZL 15a -	6 056,- Kč (méněpráce)
ZL 15b -	6 056,- Kč
ZL 16 -	22 615,- Kč
ZL 17 -	21 827,- Kč
ZL 18a -	207 347,- Kč (méněpráce)
ZL 18b -	417 724,- Kč
ZL 19 -	180 576,- Kč (méněpráce)
ZL 20 -	25 400,- Kč

Celkem cena víceprací 631 188,- Kč bez DPH

Celkem cena méněprací 453 846,- Kč bez DPH

Celkem cena po započtení dodatečných prací č. 2:

Cena bez DPH **57 277 246,-Kč**

Náklady celkem včetně DPH **65 868 833,- Kč**

Dodavatel v nabídce požádal o prodloužení termínu o 16 dnů, termín dokončení stavebních prací po započtení dodatečných prací č. 2 je celkem 382 kalendářních dnů od předání staveniště.

V Brně dne 17.07.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-


Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB
v z. Ing. Jitka Kalášková