

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2.6.2025

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obec Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 002 33 200, zastoupená Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou obce,
email: info@drahelcice-obec.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, Praha 4, IČ: 25680595,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 60652
zastoupená: Ing. BRUNO WERTLEN, MSc., PhD.
email: bruno.wertlen@swarco.com

(dále jen „**zhotovitel**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 2. 6. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přechod u mateřské školy v Drahelčicích - semafor“ realizovaného podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 V průběhu provádění díla dle smlouvy bylo zjištěno, že je nezbytné provést změnu předmětu smlouvy. Strany se proto dohodly na změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“), a uzavírají tento dodatek, jehož účelem je zohlednit dopad změnového listu do specifikace díla a ceny díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Specifikace díla

- 2.1 Doplnuje se odst. 15.6.4 smlouvy se zněním: „*Příloha č. 4: Změnový list*“. Do přílohy č. 4 smlouvy se doplňuje změnový list. Strany konstatují, že změnový list je pro plnění smlouvy závazný, zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo dle smlouvy včetně jeho změn dle změnového listu.

Cena díla

- 2.2 Cena díla se na základě změnových listů mění takto:

Cena díla dle smlouvy: 1 341 058,65 Kč bez DPH

Změnový list č. 1: - 81 522,00 Kč bez DPH

- 2.3 Smluvní strany se proto dohodly, že odst. 3.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Smluvní cena za řádné provedení díla této smlouvy je stanovena pevnou částkou takto:

Cena za provedení díla bez DPH: 1 259 536,65 Kč

Výše DPH: 264 502,70 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH: 1 524 039,35 Kč

(slovy: jeden milion pět set dvacet čtyři tisíc třicet devět korun českých třicet pět haléřů)

2.4 Ostatní části a ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis pro každou smluvní stranu.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1.1.1 Příloha č. 1: Změnový list č. 1 s přílohou

3.3 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

3.4 Dodatek č.1. ke smlouvě od dílo ze dne 2. 6. 2025 byl schválen zastupitelstvem obce Drahelčice dne 18. 9. 2025 pod číslem UZ-105-12/25.

Objednatel

Zhotovitel

V Drahelčicích dne

V Praze dne

**Petra
Řuranová**

Digitálně podepsal
Petra Řuranová
Datum: 2025.09.22
18:39:28 +02'00'

**Pavel
Koudelka**

Digitálně podepsal
Pavel Koudelka
Datum: 2025.09.22
15:56:07 +02'00'

Obec Drahelčice

Ing. Petra Řuranová, starostka

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Pavel Koudelka, Obchodní ředitel

Na základě plné moci