



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 2/2013

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Hrabyně
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
Tel.: 553 775 127 Fax: 553 775 127
Email: hrabyne@hrabyne.cz

Zastoupený : Zdeňka Jordánová, starostka obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zdeňka Jordánová, starostka obce
ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce
IČ: 00300136 DIČ: CZ00300136
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100

2. Zhotovitel:

Milimex s.r.o. – organizační složka

MILIMEX společnost s ručením omezeným

Siemianowice Śląskie, Olimpijska 7, 41-100, Polsko
identifikační číslo: 271998882

podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky:

Milimex s.r.o. – organizační složka

Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 29454379 DIČ: CZ29454379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl A, vložka 20968

jednající prostřednictvím: Eugeniusz Sowa, jednatel a vedoucí organizační složky

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 255657872/0300

Tel./fax: 596 637 446

Email: kancelar@milimex.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Eugeniusz Sowa, jednatel a vedoucí organizační složky
ve věcech technických: Ing. Krzysztof Jedziniak
Jan Slaviček

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, s následujícím obsahem:

A.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013 je uzavírán z důvodu naléhavé potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, a nebyly obsaženy ve veřejné zakázce pod názvem „Rekonstrukce Mateřské



školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“, kterou objednatel jako zadavatel vyhlašoval před uzavřením Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, se zhotovitelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a bylo rozhodnuto o přidělení této zakázky zhotoviteli. Dodatečnými stavebními pracemi jsou stavební práce vyvolané poškozením stávající navazující vydlážděné plochy. S ohledem na stávající stav této plochy je vhodné nově vydláždít celou plochu, nejen okapový chodník, včetně navazující plochy s nevyhovujícím asfaltovým povrchem.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1/2013 ze dne 4.11.2013, je také neprovedení některých prací pro jejich nadbytečnost z důvodu změny technického řešení stavby.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, je položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje tyto změny díla provést v termínu pro dokončení díla sjednaném v článku III. Doba plnění Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013 a ve znění Dodatku č. 2 k této smlouvě.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v článku IV. **Cena** ve Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 **se mění** odstavec 2. takto:

Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ je stanovena jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 a nedílná součást Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013), položkového rozpočtu víceprací a méněprací (příloha č. 1 a nedílná součást Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013), položkového rozpočtu víceprací a méněprací (příloha č. 2 a nedílná součást Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013), činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
Cena díla dle čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013	1 885 854,00 Kč	396 029,34 Kč	2 281 883,34 Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu (příloha č. 2)	-5 614,80 Kč	-1 179,11 Kč	-6 793,91 Kč
Cena díla bez méněprací dle položkového rozpočtu	1 880 239,20 Kč	394 850,23 Kč	2 275 089,43 Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu (příloha č. 2)	14 298,20 Kč	3 002,62 Kč	17 300,82 Kč
Cena díla včetně víceprací dle položkového rozpočtu	1 894 537,40 Kč	397 852,85 Kč	2 292 390,25 Kč
Cena díla celkem	1 894 537,40 Kč	397 852,85 Kč	2 292 390,25 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, zůstávají beze změny.

K uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, udělila souhlas Rada obce Hrabyně usnesením na své schůzi dne 26.11.2013

D.


Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 2/2013 ze dne 12.08.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.11.2013, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hrabyni, dne 27.11.2013


Za objednatele:


Zdeňka Jordánová
starostka obce



V Hrabyni, dne 27.11.2013


Za zhotovitele:


Eugeniusz Sowa
jednatel

MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax. 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379

JEDNATEL
Ing. Eugeniusz Sowa

Příloha č. 2: položkový rozpočet


Obec Hrabyně
HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ 1
IČO:00300136, DIČ:CZ00300136

Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie

Vícepráce

P.č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
7	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00	31,10	311,00
8	Odstranění asf. betonu do tl. 100mm - nový požadavek objednatele	m2	8,00	600,00	4 800,00
40	Okapový chodník, kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	22,00	417,60	9 187,20
Celkem					14 298,20


Méněpráce

P.č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
6	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	13,50	-136,80	-1 846,80
8	Odstranění asf. betonu do tl. 100mm	m2	6,28	-600,00	-3 768,00
(0,4+0,12)x11=5,72; 4x1=4; --> 9,72 - 16 = 6,28					
Celkem					-5 614,80

Cena celkem

8 683,40

JEDNATEL
Ing. Eugeniusz Sowa



MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax. 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379

Obec Hrabyně

HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ 1
IČO:00300136, DIČ:CZ00300136