

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace návsi v Žernově u České Skalice

I. SMLUVNÍ STRANY

Úřad městyse Žernov	
Číslo jednací: 76/2021	Doslo dne: 7. 11. 2021
Číslo listu: 1	Počet listů: 0
Datum: 7. 11. 2021	

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Technický dozor objednatele:

Obec Žernov

Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice

Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou obce

603 163 561

00273 295

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Ing. Ctibor Hůlka

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Miroslavem Udatným a Jiřím Melicharem - jednatelem

499 732 903

64824781

CZ64824781

ČSOB Trutnov

156608872/0300

Miroslav Udatný a Jiří Melichar - jednatele

Uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo. Uzavření dodatku č.2 je v souladu s bodem IV.2 smlouvy od dílo ze dne 16.2.2021. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů neobdržení dotace na realizaci zbývajících odstavných ploch č.2 – 8 dojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Článek IV. TERMÍN PLNĚNÍ

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:
Termínem zahájení stavebních prací: podpis smlouvy o dílo
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): 31. 10. 2023

Celková cena díla za zhotovení všech zbývajících lokalit/odstavných ploch č.2 - 8 zůstává beze změny.

Článek XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XIV.1 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- XIV.2 Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku ke smlouvě shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek podepisují.

XIV.3 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

XIV.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem městyse Žernov dne 20.9.2021.

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 16.2.2021 zůstávají beze změn.

V Žernově dne 21.10.2021

V Žernově dne 18.10.2021

Zhotovitel:

REPAIRE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací ①
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 732 903, www.repare.cz
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781

Objednatel: 552.03.p. Česká Skalice

