


ový doklad (faktura)

Variabilní symbol: 890509

Strana č.: 1

Evidenční číslo daňového dokladu: VFA0890509

Dodavatel R-built s.r.o. IČ 25430645 DIČ CZ25430645		Vaše objednávka Naše objednávka Dodací list	
Radovesice 169 41002 Radovesice e-mail: lenka.prochazkova@erado.cz tel.: 416574040 fax: 416574050 http: erado.cz Zapsán: Krajský soud v Ústí nad Labem Pod spis. značkou: C 18003		Odběratel Obec Chodouny Chodouny 20 411 71 Chodouny	
Číslo účtu 0005033012 / 2700 IBAN CZ44270000000000005033012 Číslo banky SWIFT 2700 BACXCZPP Název banky Unicredit Bank		 QR Platba+F	
Způsob dopravy Místo určení		IČ 00263699 DIČ Datum vystavení dokladu 10.7.2019 DUZP (DPPD, DÚP) 10.7.2019 Způsob úhrady převodním příkazem Datum splatnosti 10.8.2019 Dohodnuté penále 0,1	
Fakturu vystavil Šárka Medunová Dodací podmínky:			

Kód	Název položky	Množství	%DPH	Prod. cena / mj	pc s DPH	Celkem	Celkem s DPH
	Rekonstrukce VO + OR v obci Chodouny						
	dle smlouvy o dílo	1	21	541 531,35 / Kč	655 252,93	541 531,35	655 252,93

PROJEKT č. 19/044 1953/1000/RR
 „VÝBĚR OSVĚTLENÍ CHODOUNY“
 JE SPOLEČNĚ NAKOUPEN ÚJAZDŮM KČ 1000

ZAPLACENO

15-07-2019

OBEC CHODOUNY

411 71 Chodouny 20

IC: 00263699

Daňová rekapitulace celkem

ZD 0 %	0,00 Kč			Zaokrouhlení	0,07 Kč
ZD základ. sazba	541 531,35 Kč	DPH 21 %	113 721,58 Kč	Celkem s DPH 21 %	655 252,93 Kč
ZD 1. sníž. sazba	0,00 Kč	DPH 15 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 15 %	0,00 Kč
ZD 2. sníž. sazba	0,00 Kč	DPH 10 %	0,00 Kč	Celkem s DPH 10 %	0,00 Kč
Základy celkem	541 531,35 Kč	DPH celkem	113 721,58 Kč		

655 253,00 Kč

Odečet záloh 0,00 Kč 0,00 CZK

Celkem k úhradě 655 253,00 CZK

R-built s.r.o.
 Radovesice 169, 410 02 Radovesice
 DIČ: CZ25430645

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

zhotovitel :

(předávající)

R-built s.r.o.

Radovesice 169 , 410 02 Radovesice

majitel dotčených pozemků:

(přejímající)

Obec Chodouny

Chodouny čp.20, 411 71

Datum předání díla:

10.7.2019

I. Identifikační údaje

akce: rekonstrukce části veřejného osvětlení a místního rozhlasu, vyvolaných rekonstrukcí sítě NN ČEZ Distribuce – rozpočet č.NR190130E

předmět přejímky: předání dokončené stavby

dotčené pozemky: ppč.1528/1, ppč.1524/1, 1524/4, ppč.1526/2, ppč.1522/2, ppč.1522/3


datum zahájení prací: 31.5.2019

datum dokončení prací: 24.6.2019

předávající:

R – built s.r.o.

Politeo Jiří



přejímající:

Obec Chodouny

Cimrová Marie

Obec Chodouny
IČO: 00263699

na: Rekonstrukce VO + OR v obci Chodouny

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona číslo 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník / NOZ/
§§ 2586 a následujících
mezi

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Firma

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 RADOVESICE

Zastoupený:

Lenkou Procházkovou - jednatelkou společnosti

IČ:

25430645

DIČ:

CZ25430645

Bankovní spojení:

UNICREDIT BANK

Číslo účtu:

5033012/2700

dále jen "zhotovitel"

a

Objednatel:

Obec Chodouny

Chodouny 20, 411 71 Chodouny

Zastoupený:

p. Marie Cimrová -- starostka obce

IČ:

00263699

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

ČESKÁ POŠTA s.r.o.

Číslo účtu:

100 372 43 69/0000

dále jen "objednatel"

ZASTUPOVÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou zmocněni jednat ve věcech technických při provádění díla tyto zástupci:

za objednatele

p. Marie Cimrová -- starostka obce tel. 416 849 111

za zhotovitele

p. Jiří Procházka -- jednatel společnosti tel. 737 272 666

PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v zadání objednatele označené jako

Rekonstrukce VO + OR v obci Chodouny

Zhotovitel dílo provede dle nabídkové ceny ze dne 16.4.2019

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neudělení dotace. Zhotoviteli v tomto případě nenáleží jakákoli náhrada škody.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo dle smlouvy s nezbytnou součinností objednatele v termínu

- zahájení díla 05/2019

- dokončení díla 09/2019

Příkazy objednatele ohledně provádění díla se zhotovitel bude řídit jen v případě, bylo-li tak ujednáno. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

Dílo je zhotovitelem splněno, je-li předvedena a doložena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Takové dílo se objednatel zavazuje převzít.

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně díla odlišit, předává se postupně na výzvu zhotovitele.

Rekonstrukce VO + OR v obci Chodouny

povinnosti uhradit výše uvedenou sankci objednateli. Pro výpočet výše smluvní pokuty je rozhodný den uvedený v potvrzení o odstranění reklamované vady.

Nesplní povinnosti přizvat zástupce objednatele k zakrývaným částem konstrukci.

Zadavatel bude uplatňovat minimální smluvní pokutu zhotovitele ve výši 10 000,- Kč za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými.

Škoda se zásadně nahrazuje, je-li to možné, uvedením do původního stavu.

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Práce, které je nutné nebo účelně provést nad rámec nabídkové ceny mají povahu víceprací, které budou řešeny formou dodatku ke smlouvě. Cena víceprací musí být dohodnuta před zahájením těchto víceprací.

Zhotovitel povede po celou dobu stavby stavební deník, který je na požádání povinen předložit objednateli.

Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor na stavbě.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel vyzve objednatele prací, které mají být zabudované nebo nepřístupné, k jejich kontrole před dalším pokračování prací na díle.

Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací v určeném čase, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek dodatečně splnit na náklady k tíži práv objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, s vědomím si důsledků tohoto prohlášení, že v tomto smluvním vztahu nikdo nemá postavení slabší strany. V ostatním, touto smlouvou neupraveném, se vztahy smluvních stran řídí platným zněním NOZ.

Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pod sankcí neplatnosti nedodržení ujednané formy, jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané statutárními zástupci smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. §2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějící audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobí při výkonu finanční kontroly.

Z důvodu získání dotace ze zdrojů Ústeckého kraje na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se zhotovitel zavazuje pověřeným osobám:

- Umožnit kontrolu
- Vytvořit podmínky k provedení kontroly
- Poskytnout pro provádění kontroly součinnost
- Poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění rozhodnutí o poskytnutí dotace

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Smlouva platností i účinností dnem jejího uzavření.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli, že tato byla podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Nabídková cena

Ve Chodouny dne 24.5.2019

Za objednatele Obec Chodouny
Marie Cimrová – starostka obce



R-built s.r.o. Radovesice

V Radovesicích, dne 24.5.19

Za zhotovitele R-built s.r.o.
Lenka Procházková – jednatelka společnosti

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 Radovesice
DIČ: CZ25430645

Rekonstrukce části veřejného osvětlení a místního rozhlasu, vyvolaných rekonstrukcí sítě nn ČEZ Distribuce

Rozpočet č: NR190130E

Obec Chodouny

Chodouny 20

41171

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Dodavky	191 273,20 Kč
	Demontáže	1 334,50 Kč
	Montáže	93 666,70 Kč
	Zemní práce (společně s ČEZ Distribuce)	165 334,05 Kč
	Zemní práce (mimo ČEZ Distribuce)	29 024,90 Kč
	Geodetické vytyčení trasy vedení	3 750,00 Kč
	Geodetické zaměření kabelové trasy	13 082,00 Kč
	Mimostav. doprava	3 000,00 Kč
	Montážní plošina	4 000,00 Kč
	Podružný materiál	15 000,00 Kč
	Přirážka na přesun dodávek	1 500,00 Kč
	Podíl pomocných výkonů (PPV)	1 913,00 Kč
	Revize a zkoušky	6 190,00 Kč
	Technická dokumentace skutečného provedení	10 000,00 Kč
	Proféz	2 463,00 Kč
	Celkem bez DPH	541 531,35 Kč
	DPH 21%	113 721,58 Kč
	Celkem s DPH	655 252,93 Kč

V Radovesicích dne 16. 4. 2019

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 Radovesice

DIČ: CZ25430645

3

M80	Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 - 10 mm	401	m	58,40 Kč	23 418,40 Kč
M90	Sworky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)	24	ks	70,30 Kč	1 687,20 Kč
M100	Sworky hromosvodové nad 2 šrouby (ST,SJ,SK,SZ,SR..)	9	ks	70,30 Kč	632,70 Kč
M110	Krabicová rozvodka do 6 mm2 IP65	9	ks	384,00 Kč	3 456,00 Kč
M120	Montáž pojistkové skříně na stožár	1	ks	104,00 Kč	104,00 Kč
M130	Pojistkové patrony nožové PC	3	ks	4,50 Kč	13,50 Kč
M140	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2	45	ks	12,00 Kč	540,00 Kč
M150	Šabl.a proud.spoje vč.práce-šroubovou svorkou do 50mm2	4	ks	95,00 Kč	380,00 Kč
M160	Osvětli. stožáry sadové- ocelové	5	ks	470,00 Kč	2 350,00 Kč
M170	Osv.st. - ocel - do délky 12 m	4	ks	1 280,00 Kč	5 120,00 Kč
M180	Výložníky ocelové jednoramenné sadové	5	ks	759,00 Kč	3 795,00 Kč
M190	Výložníky ocelové jednoramenné do hmotnosti 35 kg	4	ks	759,00 Kč	3 036,00 Kč
M200	Elektrovýzbroj st. pro 1 okruh	9	ks	384,00 Kč	3 456,00 Kč
M210	Svítlidla s LED zdrojem na výložník do 40W	5	ks	199,00 Kč	995,00 Kč
M220	Svítlidla s LED zdrojem na výložník do 100W	5	ks	199,00 Kč	995,00 Kč
M230	Montáž reproduktoru směrového	3	ks	199,00 Kč	597,00 Kč
Celkem					93 666,70 Kč

Zemní práce společné s ČEZ Distribuce					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ZD10	Vytýčení tratí kabel.ved. v zast.prostoru	0,21	km	1 260,00 Kč	264,60 Kč
ZD20	Rozebrání zámkové dlažby nezalité	91	m2	54,00 Kč	4 914,00 Kč
ZD30	Řezání spáry v asfaltu,betonu - do 5 cm	10	m	183,00 Kč	1 830,00 Kč
ZD40	Bourání živých povrchů do 3-5 cm	2,5	m2	129,00 Kč	322,50 Kč
ZD50	Vytřhání obrubníků ležatého kladeného do betonu	3	ks	45,00 Kč	135,00 Kč
ZD60	Jáma startovací 1,5/1,5/1,5pro protlak tř.zem.3 vč.pažení	4	ks	570,00 Kč	2 280,00 Kč
ZD70	Rozbourání betonového základu	0,5	m3	2 930,00 Kč	1 465,00 Kč
ZD80	Zához jámy zemina třídy 3-4 včetně hutnění	13,5	m3	200,00 Kč	2 700,00 Kč
ZD90	Hlubení kabelové rýhy 35cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.3	267	m	180,00 Kč	48 060,00 Kč
ZD100	Hlubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.3	4	m	270,00 Kč	1 080,00 Kč
ZD110	Kabelový vstup protlakem	20	m	1 350,00 Kč	27 000,00 Kč
ZD120	Zához kabelové rhy,šif.35cm,hloub.70cm,zemina třídy 3 vč. hutnění	267	m	39,50 Kč	10 546,50 Kč
ZD130	Zához kabelové rýhy,šif.50cm,hloub.120cm,zem.tř.3 vč. hutnění	4	m	103,00 Kč	412,00 Kč
ZD140	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.tř.3	197	m2	60,30 Kč	11 879,10 Kč
ZD150	Osetí povrchu trávou	197	m2	9,80 Kč	1 930,60 Kč
ZD160	Obrubník do betonu	3	ks	550,00 Kč	1 650,00 Kč
ZD170	Podkladová vrstva, ze šterkopisku s hutněním	91	m3	101,00 Kč	9 191,00 Kč
ZD180	Podkladová vrstva penetrační makadam živičný hrubý hutněný	2,5	m2	31,50 Kč	78,75 Kč
ZD190	Jednovrstvá vozovka z asfaltobetonu do 15 cm	5	m2	1 003,00 Kč	5 015,00 Kč
ZD200	Oprava - zpětné položení zámkové dlažby	91	m2	380,00 Kč	34 580,00 Kč
Celkem					165 334,05 Kč

Zemní práce samostatně mimo ČEZ Distribuce					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z10	Vytýčení tratí kabel.ved. v zast.prostoru	0,05	km	1 260,00 Kč	63,00 Kč
Z20	Rozebrání zámkové dlažby nezalité	7	m2	438,00 Kč	3 066,00 Kč