

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany

Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch, se sídlem Na Návsí 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ: 099 59 858, zastoupený Ing. Petrou Ďuranovou, předsedkyní svazku

email: info@drahelcice-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“),

a

SMPC-PRU pro ZŠ Drahelčice, sdružení pro „Novostavbu základní školy pro Drahelčice a Úhonice“, jehož společně a nerozdílně zavázanými společníky dle společenské smlouvy jsou:

Společník č. 1 (správce)

SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ: 119 65 584, DIČ: CZ11965584, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 26741, zastoupená: Ing. Jáchymem Tlapou, předsedou správní rady a Ing. Jiřím Bažatou, místopředsedou správní rady, email: smc-info@vinci-construction.com, a

Společník č. 2

PRŮMSTAV, a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ: 251 05 825, DIČ: CZ25105825, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4538, zastoupená: Ing. Jáchymem Tlapou, předsedou správní rady a Ing. Ivo Woleským, místopředsedou správní rady

(SMP Construction a.s. a PRŮMSTAV, a.s. dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále také „**Smluvní strany**“),

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 15. 10. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice“ realizovaného podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 V průběhu plnění závazku ze Smlouvy byla zjištěna potřeba provést změnu určitých ustanovení Smlouvy, a vyšlo najevo několik administrativních nejasností, které je zapotřebí postavit najisto. V důsledku toho Smluvní strany se dohodly na konkrétních změnách Smlouvy a uzavírají tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 14.5 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto zněním:

„14.5. V místě provádění Díla se budou pravidelně, každé pondělí ve 13:00 hodin, nedohodnou-li se strany jinak, konat kontrolní dny. Zájem pro konání kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad (odst. 9.4.4). Zhotovitel přednese postup prací na Díle od posledního kontrolního dne a uspořádá prohlídku Díla. Za Zhotovitele se jednání vždy účastní hlavní stavbyvedoucí a hlavní inženýr projektu. Kontrolního dne se vedle Technického dozoru může účastnit rovněž Objednatel a jím určené osoby.“

2.2. K identifikačním údajům Zhotovitele v záhlaví Smlouvy se doplňuje následující bankovní spojení:

„č. účtu Zhotovitele: 131-3897410277/0100 vedeného u Komerční banky“

2.3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 8.20 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje tímto zněním:

„8.20. Dnem úhrady daňového dokladu se rozumí den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě či Zhotovitelem písemně a s přiměřeným předstihem oznámeného.“

2.4. Vzhledem k technickým potížím s připojováním elektronických podpisů všech zástupců Smluvních stran Smluvní strany pro účely Smlouvy výslovně potvrzují, že za den uzavření této Smlouvy považují den 15. 10. 2025.

2.5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že Objednatel v souladu s ust. odst. 22.17 Smlouvy rozhodl a ve lhůtě v rámci kontrolního dne vyrozuměl Zhotovitele o tom, že bude realizován atletický ovál. Pro vyloučení pochybností Strany dále potvrzují, že realizace atletického oválu je součástí Celkové ceny díla.

2.6. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení zkrátil Lhůtu pro provedení díla, Smluvní strany ve smyslu odst. 40 zadávací dokumentace zadávacího řízení potvrzují, že lhůty pro splnění závazných milníků uvedené v odst. 6.2 Smlouvy se s účinností ke dni uzavření Smlouvy poměrně zkracují tak, aby odpovídaly celkové Lhůtě pro provedení díla uvedené v odst. 6.1 Smlouvy. Smluvní strany zároveň potvrzují, že lhůty pro splnění závazných milníků uvedené v odst. 6.2 Smlouvy jsou jedinými závaznými lhůtami stanovenými pro splnění ve Smlouvě stanovených milníků, a že příloha č. 5 Smlouvy (Obsah Závazných milníků) stanoví pouze věcný obsah jednotlivých milníků. Smluvní strany se proto dohodly na vypuštění všech lhůt v příloze č. 5 Smlouvy uvedených.

2.7. Ostatní části a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením sněmu delegátů Objednatele č. 12/3 ze dne 12.11.2025.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis pro každou Smluvní stranu.

- 3.3. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Podpisy:

Za **Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch** v *(elektronicky)* dne *(dle el. podpisu)* Ing. Petra Ďuranová, předsedkyně svazku

Za **SMP Construction a.s.** v *(elektronicky)* dne *(dle el. podpisu)* Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady a Ing. Jiří Bažata, místopředseda správní rady

Za **PRŮMSTAV, a.s.** v *(elektronicky)* dne *(dle el. podpisu)* Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady a Ing. Ivo Woleský, místopředseda správní rady