



ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	září 2017													říjen 2017													listopad 2017			
							30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	01.	04.	07.	10.	13.				
1			Rýmařovská 475																																	
2			Stoupačka č. 1	9 dny	04.09. 17	14.09. 17																														
3			Stoupačka č. 2	9 dny	18.09. 17	28.09. 17																														
4			Stoupačka č. 3	9 dny	02.10. 17	12.10. 17																														
5			Stoupačka č. 4	9 dny	16.10. 17	26.10. 17																														
6			Stoupačka č. 5	9 dny	30.10. 17	09.11. 17																														

Projekt: Rýmařovská celek 475 Datum: 22.05. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: Rýmařovská celek 475 Datum: 22.05. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			