

Dodatek č. 1
Smlouva o dílo č. 22SMP092

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
MODERNIZACI UČEBEN A SPOLEČNÝCH PROSTOR
A PŘESTAVBU STARÉ TĚLOCVIČNY VČETNĚ PŘILEHLÝCH
PROSTOR NA ODBORNÉ UČEBNY V BUDOVĚ ZŠ LIBINA 548“**

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
tel:
email:
(dále jen objednatel)

Základní škola Libina

Libina 548, 788 05 LIBINA
Mgr. Bc. Ivou Navrátilovou, ředitelkou školy
70870861
CZ70870861
601 562 383
zslibina@zslibina.cz

2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
email:
(dále jen zhotovitel)

Cekr CZ s.r.o.,

Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
Ing. Luděkem Cekrem, jednatelem společnosti
Ing. Jaroslavem Havlíkem
27821251
CZ27821251
ČSOB pobočka Šumperk
218475738/0300
777 550 647
cekr@cekr.cz.eu

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 22SMP092 ze dne 6.5.2022.

Mění se dle požadavku objednatele název projektu:

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Libina

Mění se čl. I – Předmět plnění

Původně naceněný rozsah prací byl rozšířen o tento rozsah:

- Izolace zdiva proti zemní vlhkosti
- Řešení dispozičních změn
- Výkaz výměr a položkový rozpočet

Mění se čl. III – Cena a platební podmínky

Původní cena dle SoD je navýšena o:

CENA					
fáze	PC - projekční činnost	IC - inženýrská činnost	bez DPH	DPH 21%	s DPH
studie					
ST	124 320,00 Kč		124 320,00 Kč	26 107,20 Kč	150 427,20 Kč
dokumentace pro územní a stavební povolení					
DUR + DSP	129 360,00 Kč		129 360,00 Kč	27 165,60 Kč	156 525,60 Kč
dokumentace pro provádění stavby					
PDPS	64 400,00 Kč		64 400,00 Kč	13 524,00 Kč	77 924,00 Kč
CENA SOUČET CELKEM					
			bez DPH	DPH 21%	s DPH
CELKEM			318 080,00 Kč	66 796,80	384 876,80 Kč

Mění se čl. II – Termín plnění

Termín předání podkladů od objednatele: 06/2022

Termín předání studie:
Projektové dokumentace: 07/2022

Termín předání DUSP:
Projektové dokumentace: 10/2022
Dokladová část k PD: 11/2022

Projektová dokumentace včetně zpracované dokladové části do PD a dokladové části, mimo majetkoprávních souhlasů: 15 dnů po obdržení posledního vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska

Dodatekč. 1 aktualizuje pouze dílčí termíny plnění. Koncový termín plnění odpovídá termínu dle původní SoD.

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 22SMP092 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Libině dne 26.7.2022

V Šumperku dne 26.7.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA
příspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ: 70870861 DIČ: CZ70870861

Mgr. Bc. Iva Navrátilová
Základní škola Libina
Mgr. Bc. Iva Navrátilová
ředitelka školy

Cekr CZ s.r.o. ③
Mazalova 57/2, Šumperk 787 01
IČO: 27821251 DIČ: CZ27821251
tel.: 588 517 980
email: info@cekr.cz

Ing. Luděk Cěk
Cekr CZ s.r.o.
Ing. Luděk Cěk
jednatel společnosti