



„Sociální byty Kučeř“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011244

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13.01.2020
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Kučeř**
Sídlem: Kučeř 35, 398 34 Kučeř
Zastoupený: Bohuslav Bartůněk, starosta obce
Václav Šmíd, místostarosta obce
IČ: 00249807
Email: obeckucer@volny.cz
Tel.č.: +420 382 583 780

a

Zhotovitel: **KOČÍ a.s.**
Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
Tel.: +420 382 208 202
Email: koci@koci.eu
IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046
Bankovní spojení: Oberbank AG – 7300003109/8040, ČSOB – 281313256/0300

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 13.01.2020 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Sociální byty Kučeř“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011244.

Znění v ustanoveních SOD, uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

Předmět Díla, definovaný ustanovením čl. 2. Předmět díla SOD, se mění tak, jak je specifikováno v níže uvedených a oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 1, 2, 3, 4.

Ustanovení čl. 2. Cena díla SOD se mění takto:

Původní cena díla:

	Dle Smlouvy o dílo
Cena díla bez DPH	5 345 514,00 Kč
DPH 15 %	801 827,00 Kč
Celková cena včetně DPH	6 147 341,00 Kč



„Sociální byty Kučeř“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011244

Změna ceny díla:

	Dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4
Cena díla bez DPH	127 626,98 Kč
DPH 15 %	19 144,04 Kč
Celková cena včetně DPH	146 771,02 Kč

Nová cena po změně:

Cena díla bez DPH	5 473 140,98 Kč
DPH 15 %	820 971,04 Kč
Celková cena včetně DPH	6 294 112,02 Kč

Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Kučeř, dne 16. 4. 2020

Objednatel



Bohuslav Bartůněk, starosta obce

Zhotovitel

Ing. Tomáš
Kočí

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kočí
DN: c=CZ,
2.5.4.37=+NTRCZ-46683046, o=KOČI
a.s. [C 46683046], ou=64, cn=Ing.
Tomáš Kočí, sn=Kočí,
givenName=Tomáš,
serialNumber=P509436
Datum: 2020.07.02 10:20:21 +0200

Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen zastupitelstvem obce Kučeř, dne 15. 4. 2020, č. usnesení 2/2020

Příloha:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244

Čas:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

R

R - realizace

Popis změny:

Odvodnění střechy jihovýchodní strany objektu. Chybějící část v projektové dokumentaci-výkop je součástí drenáže objektu, musí se vybudovat lože pro pokládku potrubí ,montáž a dodávka KG trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 v dl.13 m ,dodávka a montáž kolena kanalizačního KGB 125/ 45° PVC a v napojení na již realiované potrubí dodat a osadit odbočku kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC .Na jihozápaní straně objektu je terasa ve 2.NP .Ve výkazu výměr chybělo pro odvodnění terasy dodat a osadit na žlab kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm , dodat a osadit svod -odpadní trouby z lak.Pz plechu 100mm ,dodat a osadit lapač střešních splavenin litinový DN 125

Popis změny položek:-viz příloha „VÍCEPRÁCE č.1"

004: Vodorovné konstrukce-Lože pod potrubí z kameniva těženého

008: Trubní vedení -Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

099: Přesun hmot HSV

721: Vnitřní kanalizace-Lapač střešních splavenin litinový DN 125

764: Konstrukce klempířské -svod od žlabu

VN: Vedlejší náklady

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: má vliv na cenu díla navýšení o 12.680,16-Kč bez DPH

Změnový list za zhotovitele předkládá:

stavební firma KOČÍ a.s. ,K Lipám 132 , 397 01 Písek , Zasoupena stautárním ředitelem
Ing.Tomášem Kočím ,IČ 46683046 ,Dič CZ46683046

Dne: V Písku dne 30.4.2

za zhotovitele

KOČÍ
Radost dobře stavět

KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

(17)

Za technický dozor investora , autorský dozor souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Ing.Vaniš Luboš ,Lišnice 72 , 398 51 Sepekov ,Ičo 60078936 ,Dič 6510130011 ,
provovzovna:Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, tel: 383 809 225,

Tdi provedl kontrolu rozpočtu změnového listu č.1 a s obsahem změnového listu souhlasí

Dne: V Kučeři dne 30.4.2020

VL projekt
STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Jiráskova 836, 399 01 Milevsko
IČO: 600 78 936, DIČ: CZ6510130011
Tel.: 383 809 225 e-mail: info@vlprojekt.eu

Za investora souhlasím:

Obec Kučeř ,Kučeř 35 , 398 34 Kučeř ,
zastoupena starostou Bohuslavem Bartůňkem , Ič 00249807 ,

Dne: V Kučeři dne 30.4.2020

investor



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0011244 - vícepráce 01 - odvodnění střechy_jihovýchodní část objektu a odvodnění terasy_svody z terasy_jihozápadní strana
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČI a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/001/1244 - vícepráce 01 - odvodnění střechy_jihovýchodní část objektu a odvodnění terasy_svody z terasy_jihozápadní strana

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Stavební práce	12 680,16	1,5	1 902	14 582
004: Vodovodné konstrukce	768,30	1,5	115	884
008: Trubní vedení	5 267,00	0,0	790	6 057
099: Přesun hmot HSV	637,73		96	733
721: Vnitřní kanalizace	2 587,70	0,0	388	2 976
764: Konstrukce klempířské	3 174,46	0,0	476	3 651
VN: Vedlejší náklady	244,97		37	282
Celkem (bez DPH)	12 680,16			
DPH	1 902,02			
DPH 15 % ze základny: 12 680	1 902,02			
Celkem (včetně DPH)	14 582,19		CZK	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
01: Stavební práce							
004: Vodovodné konstrukce							
63.	B	451572111R00					
		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,78	985,00	768,30	jižní část objektu
		dešťová kanalizace 70, 6*10, 1*13		0,78		768,30	položka z původní nabídky
						12 680,16	
008: Trubní vedení							
118.	B	871313121R00					
		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	13,0	232,00	3 016,00	položka z původní nabídky
123.	B	28611148.AR					
		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	1,0	415,00	415,00	položka z původní nabídky
124.	B	28611149.AR					
		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	2,0	739,00	1 478,00	položka z původní nabídky
125.	B	28651657.AR					
		Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,0	85,00	170,00	položka z původní nabídky
126.	B	28651702.AR					
		Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,0	188,00	188,00	položka z původní nabídky
009: Přesun hmot HSV							
165.	B	999281108R00					
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,533	416,00	637,73	jižní část objektu
						637,73	položka z původní nabídky
721: Vnitřní kanalizace							
209.	B	721242116R00					
		Lapač sítěšních splavenin litinový DN 125	kus	1,0	2 290,00	2 290,00	odvodnění terasy-západní strana objektu
220.	B	998721201R00					
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	13,0	22,90	297,70	položka z původní nabídky
764: Konstrukce klempířské							
313.	B	764819102R00					
		Odpadní trouby z lak.Pz plechu 100mm	m	3,5	736,40	2 577,40	odvodnění terasy-západní strana objektu
		lihovýchodní strana; 3,5		3,5			
315.	B	764815810R00					
		Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,0	548,30	548,30	položka z původní nabídky
326.	B	998764202R00					
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,56	31,26	48,76	položka z původní nabídky
VN: Vedlejší náklady							
463.	ON	005121 R					
		Zařízení staveniště	%	1,97	124,35	244,97	položka z původní nabídky
						244,97	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244

Čas:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

R

R - realizace

Popis změny:

Osekání omítek v 1.NP.V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby kód 978013191R00 je uvažováno s otlučením omítek do výšky 1,8m. Z důvodu nesoudržnosti stávajících omítek a docílení celistvosti povrchu bude provedeno osekání omítek v plném rozsahu 100% až ke stropu. Navýšení v osekání stávajících omítek a povrchových úpravách -omítky

Popis změny položek:-viz příloha „VÍCEPRÁCE č.2"

0061: Úpravy povrchů vnitřní - navýšení omítek

0096: Bourací práce - nvyvýšení osekání omítek

099: Přesun hmot HSV

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

VN: Vedlejší náklady

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: má vliv na cenu díla navýšením o 33.909,74-Kč bez DPH

Změnový list za zhotovitele předkládá:

stavební firma KOČÍ a.s. ,K Lipám 132 , 397 01 Písek , Zasoupena stautárním ředitelem

Ing.Tomášem Kočím ,IČ 46683046 ,Dič CZ46683046

Dne: V Písku dne 12.5.202

KOČÍ
Radosť dobře stavět

KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

(17)

za zhotovitele

Za technický dozor investora , autorský dozor souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Ing.Vaniš Luboš ,Lišnice 72 , 398 51 Sepekov ,IČo 60078936 ,Dič 6510130011 ,

provozovna:Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, tel:383 809 225, iš

Tdi provedl kontrolu rozpočtu změnového listu č.1 a s obsahem změnového listu souhlasí

STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Jiráskova 836, 399 01 Milevsko

IČO: 600 78 936, Dič: CZ6510130011

Tel.: 383 809 225 e-mail: info@vlprojekt.eu

Dne: V Kučeři dne 12.5.2020


TDI

Za investora souhlasím:

**Obec Kučeř ,Kučeř 35 , 398 34 Kučeř ,
zastoupena starostou Bohuslavem Bartůnkem , IČ 00249807 ,**

Dne: V Kučeři dne 12.5.2020

investor



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/001/1244 - vícepráce 03 - otlučení omítek
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/001/1244 - vícepráce 03 - otlučení omítek

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Stavební práce	33 909,74	2,1	5 086	38 996
0061: Úpravy povrchů vnitřní	23 943,81	2,1	3 592	27 535
0096: Bourací práce	6 129,01		919	7 048
099: Přesun hmot HSV	876,51		131	1 008
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 305,29		346	2 651
VN: Vedlejší náklady	655,12		98	753
Celkem (bez DPH)	33 909,74			
DPH	5 086,46			
DPH 15 % ze základny: 33 910	5 086,46			
Celkem (včetně DPH)	38 996,20 CZK			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
01: Stavební práce							
0061: Úpravy povrchů vnitřní							
85.	B	612473182R00				33 909,74	
		Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně				23 943,81	
		ditto jako otlučení; 75,295	m2	75,295	318,00	23 943,81	položka z původní nabídky
				75,295			
0096: Bourací práce							
157.	B	978013191R00				6 129,01	
		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,295	81,40	6 129,01	položka z původní nabídky
		původní zdivo - dopočet množství ke stropu					
		rozdíl výšky násobený obvodem ponechaného zdiva					
		m.č. 1.06 - chodba; $(2,85-1,8) * (2,65+2,65+0,3+0,4+0,4)$		6,72			
		m.č. 1.07 - pokoj; $(2,85-1,8) * (4,2+2,1+4,2+2,1)$		13,23			
		m.č. 1.08 - koupelna; $(2,85-1,8) * 1,63 * 2$		3,423			
		m.č. 1.09 - technická místnost; $2,85-1,8) * (2,44+2,07+2,44)$		7,298			
		m.č. 1.10 - ložnice; $(2,85-1,8) * (3,48+4,18+3,48)$		11,697			
		m.č. 1.11 - obývací pokoj; $(2,85-1,8) * (4,365+4,18+4,365)$		13,556			
		m.č. 1.12 - kuchyně; $(2,6-1,8) * (4,1+2,96+4,18+1)$		9,792			
		m.č. 1.13 - spíž; $(2,6-1,8) * 1,04$		0,832			
		m.č. 1.14 - WC; $(2,6-1,8) * (9,1+1,835)$		8,748			
099: Přesun hmot HSV							
165.	B	999281108R00				876,51	
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,107	416,00	876,51	položka z původní nabídky
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							
457.	B	979086112R00				2 305,29	
		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,464	140,50	486,69	položka z původní nabídky
458.	B	979082111R00				1 070,38	
		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,464	309,00	1 070,38	položka z původní nabídky
459.	B	979083117R00				713,58	
		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,464	206,00	713,58	položka z původní nabídky
461.	B	979093111R00				34,64	
		Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,464	10,00	34,64	položka z původní nabídky
VN: Vedlejší náklady							
463.	B	005121 R				655,12	
		Zařízení staveniště	%	1,97	332,55	655,12	položka z původní nabídky

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244**

Čas: Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna: **R** R - realizace

Popis změny:

SÁDKROKARTONOVÉ PODHLEDY V 1.NP. STROPY ZÁSAHEM PŘI INSTALACÍ ELEKTROROZVODŮ JSOU NEROVNÉ ,NESOUDRŽNÉ POVRCHY . POHLEDOVÁ PLOCHA V OMÍTKÁCH ZVIDITELNÍ VYSPRÁVKY A ZAOMÍTNUTÍ. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZAVĚŠENÍM PODHLEDU ZE SÁDKROKARTONU SE DOCÍLÍ CELISTVÉ,JEDNOTNÉ PLOCHY. ODSTRANÍ SE TÍM PŘECHODY MEZI OMÍTKOU A SÁDKROKARTONY.VLOŽENÍ DESEK MINERÁLNÍCH -PLSTĚ ISOVER UNI V TL.50MM SE HLUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MEZI OBYTNÝM PODKORVÍM (2.NP) A OBYTNÝM PŘÍZEMÍM V (1.NP) PODSTATNĚ ZVÝŠÍ .V ROZPOČTU STAVBY BUDOU ODEČTENY POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPU-OMÍTKY_0061: Úpravy povrchů vnitřní navýší se náklady na SDK a minerální plst'.

Popis změny položek::viz příloha „VÍCEPRÁCE č.3"

SO_01: STAVEBNÍ OBJEKT 01

004: Vodorovné konstrukce -Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm

0061: Úpravy povrchů vnitřní -odpočet omítek -Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková

Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových _odpočet

099: Přesun hmot HSV

713: Izolace tepelné-Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně

Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm,Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: má vliv na cenu díla -NAVÝŠENÍ VE VÝŠI 49.008,04-Kč bez DPH

Změnový list za zhotovitele předkládá:

stavební firma KOČÍ a.s. ,K Lipám 132 , 397 01 Písek , Zasoupena stautárním ředitelem

Ing.Tomášem Kočím ,IČ 46683046 ,Dič CZ46683046

Dne: V Písku dne 28.5.2020

KOČÍ
Rádost dobře stavět

KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

za zhotovitele

Za technický dozor investora , autorský dozor souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Ing.Vaniš Luboš ,Líšnice 72 , 398 51 Sepekov ,IČo 60078936 ,Dič 6510130011 ,

provozovna:Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, tel: 383 809 225,

Tdi provedl kontrolu rozpočtu změnového listu č.1 a s obsahem změnového listu souhlasí

ing. Luboš Vaniš

Dne: V Kučeři dne 28.5.2020


VL projekt
STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Jiráskova 836, 399 01 Milevsko
IČO: 600 78 936, Dič: CZ6510130011
tel.: 383 809 225 e-mail: info@vlprojekt.eu

Za investora souhlasím:

Obec Kučeř ,Kučeř 35 , 398 34 Kučeř ,
zastoupena starostou Bohuslavem Bartůňkem , IČ 00249807 ,

Dne: V Kučeři dne 28.5.2020

investor



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Sociální byty Kučer" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244 - vícepráce č.3 - SDK podhledy
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČI a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

"Sociální byty Kučer" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244 - vícepráce č.3 - SDK podhledy

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	49 008,04	0,5	7 351	56 359
004: Vodorovné konstrukce	54 365,21	0,9	8 155	62 520
0061: Úpravy povrchů vnitřní	- 16 410,96	- 0,4	- 2 462	- 18 873
099: Přesun hmot HSV	177,72		27	204
713: Izolace tepelné	9 929,26	0,1	1 489	11 419
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	946,81		142	1 089
Celkem (bez DPH)	49 008,04			
DPH	7 351,21			
DPH 15 % ze základny: 49 008	7 351,21			
Celkem (včetně DPH)	56 359,25		CZK	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01							
004: Vodorovné konstrukce							
	B	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	62,84	735,00	46 187,40 položka RTS 2020/I
1,0P m.č. 1.06 - 1.14 mimo voděodolných; 5,82+9,11+14,55+18,84+12,53+1,99							
	B	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	3,65	289,50	1 056,68 položka RTS 2020/I
m.č. 1.13 spíž; 1,99 m.č. 1.14 WC; 1,66							
	B	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	5,54	214,50	1 188,33 položka RTS 2020/I
m.č. 1.04 WC pošta; 2,17 m.č. 1.08 koupelna; 3,37							
55.	B	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	7,2	824,00	5 932,80 položka z původní nabídky
m.č. 1.04 WC pošta; 2,17 m.č. 1.08 koupelna; 3,37 m.č. 1.14 WC; 1,66							
0061: Úpravy povrchů vnitřní							
74.	B	611421133R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	- 22,0	371,20	položka z původní nabídky
75.	B	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	- 51,69	159,50	položka z původní nabídky
- 16 410,96 - 8 166,40 - 8 244,56							
165.	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,427	416,00	177,72 položka z původní nabídky
099: Přesun hmot HSV							
713: Izolace tepelné							
	B	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	67,87	44,50	3 020,22 položka RTS 2020/I
62,84+5,03							
	B	63151401R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	74,657	90,00	6 719,13 položka RTS 2020/I
67,87+1,1							
200.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	97,39	189,92 položka z původní nabídky
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
463.	ON	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,97	480,61	946,81 položka z původní nabídky
946,81							

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0./18_107/0011244**

Čas: Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna: **R** R - realizace

Popis změny:

OBKLADY KERAMICKÉ. VE VÝKAZU VÝMĚR, ZPRACOVANÝ PROJEKTANTEM, JE UVEDENA CHYBNÁ VÝMĚRA MONTÁŽE OBKLADŮ STĚN, POROVINOVÝCH, NAD 20x25cm. VE VÝKAZU VÝMĚR JE UVEDENÁ MONTÁŽ 5,6650m². SPRÁVNÁ VÝMĚRA 66,707 m², ROZDÍL = 63,042m². Navýšení nákladů o montáž obkladu.

Popis změny položek:-viz příloha „VÍCEPRÁCE č.4"

SO_01: STAVEBNÍ OBJEKT 01

781: Obklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: má vliv na cenu díla navýšení o 32.029,04-Kč bez DPH

Změnový list za zhotovitele předkládá:

stavební firma KOČÍ a.s. ,K Lipám 132 , 397 01 Písek , Zasoupena stautárním ředitelem
Ing.Tomášem Kočím ,IČ 46683046 ,Dič CZ46683046

Dne: V Písku dne 15.6.2020

KOČÍ
Rádost dobře stavět

KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

(17)

za zhotovitele

Za technický dozor investora , autorský dozor souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Ing.Vaniš Luboš ,Lišnice 72 , 398 51 Sepekov ,IČo 60078936 ,Dič 6510130011 ,
provozovna:Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, tel: 383 809 225,

Tdi provedl kontrolu rozpočtu změnového listu č.1 a s obsahem změnového listu souhlasí

Dne: V Kučeři dne 15.6.2020

STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Jiráskova 836, 399 01 Milevsko
IČO: 600 78 936, Dič: CZ6510130011
Tel.: 383 809 225 e-mail: info@vlprojekt.eu
TDI -1-

Za investora souhlasím:

Obec Kučeř ,Kučeř 35 , 398 34 Kučeř ,
zastoupena starostou Bohuslavem Bartůňkem , IČ 002498074

Dne: V Kučeři dne 15.6.2020

investor



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0/18_107/0011244 - vícepráce 4 - obklady keramické_MONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČI a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

"Sociální byty Kučeř" CZ.06.4.59/0.0./0.0/18_107/0011244 - vícepráce 4 - obklady keramické_MONTÁŽ KERAMICKÝCH OBKLADŮ

Popis	Cena		Hmotnost	DPH		Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	32 029,04		0,3	4 804		36 833
781: Obklady keramické	31 410,26		0,3	4 712		36 122
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	618,78			93		712
Celkem (bez DPH)	32 029,04					
DPH	4 804,36					
DPH 15 % ze základny: 32 029	4 804,36					
Celkem (včetně DPH)	36 833,40	CZK				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář		
SO_01: Štavební objekt 01									
781: Obklady keramické									
406.	B	781415016R00		Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm množství z položky pro penetraci; 68,707	63,042	482,00	30 386,24	položka z původní nabídky	
				68,707					
				- 5,665					
				odpočet množství z původní nabídky; -5,665					
412.	SP	998781201		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,37	303,86	1 024,02	položka z původní nabídky
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
463.	ON	005121 R		Zařízení staveniště	%	1,97	314,10	618,78	položka z původní nabídky