

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 036/18 ze dne 9.5.2018**

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vikýřovice
Sídlo:	Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen:	Václav Mazánek, starosta
IČ:	00635898
DIČ:	-
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:	██████████
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Lucký, technik
Kontakt:	583 034 768, 730 136 110,
E-mail:	podatelna@vikyrovice.cz , lucky@vikyrovice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOZIS spol. s r. o.
Sídlo:	Na Křtaltě 980/21
Zastoupen	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických:	Marek Pelikán, stavbyvedoucí
IČ:	41031024
DIČ:	CZ41031024
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Tel.:	583411084
e-mail:	ekozis@ekozis.cz
Zapsán v obch. rejstříku:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.5.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dešťová kanalizace – ul. Sportovní“.
2. Článek III., odst. 5. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem upravuje o práce, požadované objednatelem nad rámec původní Smlouvy o dílo.
3. Článek III., odst. 6. Smlouvy o dílo tímto dodatkem zmenšuje rozsah provedených prací, jejichž provedení objednatel oproti původní Smlouvě o dílo nepožadoval.
4. Přesný soupis víceprací a méněprací byl odsouhlasen objednatelem a je přílohou č. 1 tohoto dodatku – Kalkulace víceprací a méněprací k 31.8.2018.
5. Článek VI., odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění následovně:

Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Cena dle SoD (bez DPH)	628 078,00 Kč
Méněpráce dle Dod. č. 1 (bez DPH)	-116 451,98 Kč
Vícepráce dle Dod. č. 1 (bez DPH)	16 620,00 Kč
Cena díla celkem vč. Dod. č. 1 (bez DPH)	528 246,02 Kč
DPH 21%	110 931,66 Kč
Cena díla celkem vč. Dod. č. 1 (vč. DPH 21%)	639 177,68 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek č.1, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečné uvedení v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady obce Vikýřovice č. 21 dne 3.9.2018
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Ve Vikýřovicích dne

6.9.2018

[Redacted signature]

za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Zábřehu dne

31.8.2018

[Redacted signature]

za zhotovitele:
Ing. Petr Blažek, jednatel

[Redacted signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Vikyrovce2

Stavba: Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Místo: Vikýřovice

Datum: 31.08.2018

Zadavatel: Obec Vikýřovice


Projektant: Ing.Jarmila Najmanová

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem dle Dodatku č. 1		528 246,02	639 177,68
SoD	Dešťová kanalizace - ul.Sportovní	628 078,00	759 974,34
Dod 1	MÉNĚPRÁCE	-116 451,98	-140 906,90
Dod 1	VÍCEPRÁCE	16 620,00	20 110,20

V Zábřehu dne 31.8.2018


Ing. Petr Blažek, jednatel



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum: 31.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Cena bez DPH

-116 451,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-116 451,98	21,00%	-24 454,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-140 906,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Vikýřovice

Datum: 31.08.2018

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant Ing.Jarmila

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Najmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-116 451,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 051,98

1 - Zemní práce

-7 160,00

5 - Komunikace pozemní

-43 891,98

PSV - Práce a dodávky PSV

-65 400,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-65 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Vikýřovice

Datum: 31.08.2018

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant Ing.Jarmila Najma

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-116 451,98
D HSV Práce a dodávky HSV							-51 051,98
D 1 Zemní práce							-7 160,00
2	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-50,00	130,00	-6 500,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	-11,00	60,00	-660,00
D 5 Komunikace pozemní							-43 891,98
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-50,92	155,00	-7 891,98
27	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-50,00	720,00	-36 000,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-65 400,00
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-65 400,00
69	K	723001	Provedení křížení plynovodu s kanalizací - ruční odkop , rozpojení ,chránička DN 160 ,nové propojení ,tlaková zkouška viz výkres D.6.1	m	-6,000	10 900,00	-65 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Vikýřovice

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

CC-CZ:

Datum: 31.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Cena bez DPH

16 620,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 620,00	21,00%	3 490,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 110,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - VÍCEPRÁCE

Místo:

Vikýřovice

Datum: 31.08.2018

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant Ing.Jarmila

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Najmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 620,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 620,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dešťová kanalizace - ul.Sportovní

Objekt:

Dešťová kanalizace - Dešťová kanalizace - ul.Sportovní - VÍCEPRÁCE

Místo:

Vikýřovice

Datum: 31.08.2018

Projektant Ing.Jarmila Najma

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 620,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 620,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 620,00
53	K	900 00-0001	D+M, Chránička kanalizace DN 300 mm	m	3,000	5 540,00	16 620,00