

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 98/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

IČ: 26031884

DIČ: CZ26031884

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: 78 – 1218530287/0100

Spisová značka: C 10316 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: [REDACTED], [REDACTED]

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 98/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o dodávku a montáž rozvaděče EI30, o úpravu, popř. výměnu stávající bytové rozvodnice, o výměnu rozvaděčů vč. zednického znečištění a předchozích bouracích prací, o doplnění kabelu CYKY 3x2,5 do každého patrového rozvaděče, o malbu soklu a dále došlo k odečtu dodávek a montáží, které nebyly a nebudou realizovány.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

1 127 591,60 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

101 224,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2

1 228 815,60 Kč bez DPH

DPH 12%

147 457,87 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2

1 376 273,47 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Táboře dne: 6.11.2024

V Táboře dne: 6.11.2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
06.11.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KAVAS ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Název akce : Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 2224, ul. Soběslavská, Tábor

Číslo SOD : 98/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2224

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 101 224,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
D+M rozvaděče EI30
úprava/výměna stávající bytové rozvodnice
výměna rozvaděčů včetně zednického začestění a předchozích bouracích prací
doplnění kabelu CYKY 3×2,5 do každého patrového rozvaděče
malba soklu
dále došlo k odpočtu D+M, které nebyly realizovány

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 2224, ul. Soběslavská, Tábor

Zhotovitel: KAVAS ELEKTRO s.r.o., č.p. 106, 391 76 Slapy

Soupis stavebních prací nad rámec rozsahu dle SoD

06.11.2024

Méněpráce

48	vypínač ř.1 na povrch	-10	ks	97,00	-970,00	128,00	-1 280,00
75	svítidlo se zdrojem LED E27, označ A, např Elektra4	-15	ks	374,00	-5 610,00	0,00	0,00
76	svítidlo se zdrojem LED E27 kombinované , vč čidla pohybu, označ D, např Triton2	-3	ks	544,00	-1 632,00	0,00	0,00
78	montáž a zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného svítidla	-18	ks	0,00	0,00	250,00	-4 500,00
95	požární ucpávky do průměru 10cm	-32	ks	0,00	0,00	400,00	-12 800,00
100	malba soklu bílá latexová např.HET, sokl	-140	m3	15,00	-2 100,00	70,00	-9 800,00

celkem

-10 312,00

-28 380,00

Vícepráce

NP1	Rozvaděč R režie změna na EI30	1	ks	14000,00	14 000,00	0,00	0,00
46	úprava /výměna stávající byt rozvodnice	2	ks	3 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00
89	bourání , zazdění rozvaděčů vč překladů, zaomítnutí vč štuky,	8	ks	0,00	0,00	9 000,00	72 000,00
NP2	doplnění kabelu CYKY 3x2,5 zakončeného svorkami do každého patrového rozvaděče	1	kpl.	3 540,00	3 540,00	2 000,00	2 000,00
NP3	malba soklu Lingusty, sokl	164	m2	84,00	13 776,00	150,00	24 600,00

Celkem

37 316,00

102 600,00

Cena celkem za více a méně práce dodávky a montáže

27 004,00

74 220,00

CENA CELKEM

101 224,00

