



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Daliborem Pavlátem, starostou obce
Dalibor Pavlát, starosta obce
starosta@povrly.cz, + 420 724 180 414
00266931
Komerční banka a.s.
3526411/0100

Technický dozor objednatele (TDO): Dalibor Pavlát
Luboš Fiala

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

VEVA stav, s.r.o.

Chudenická 1059/39, 102 00 Praha 10
Tomášem Schickem, jednatelem
Tomáš Schick, jednatel
vevastav@seznam.cz, +420 602 138 560
19467613
ČSOB, a.s.
325591398/0300

dále jen jako „zhotovitel“

uzavírají tento

Dodatek č.2 ke

smlouvě o dílo ze dne 10.6.2024

I.**Předmět smlouvy a vymezení díla**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.6.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavební práce – rekonstrukce Re-use centra pro obec Povrly za sjednanou cenu.
- 2) V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že k řádnému provedení díla:
 - a) je zapotřebí provést i práce, které nebyly zahrnuté v původním rozpočtu vymezením rozsah díla, a jejichž provedení zhotovitel nemohl předpokládat (**vícepráce**).
 - b) není zapotřebí provést některé práce, které byly zahrnuty v původním rozpočtu (**méněpráce**).
- 3) Z důvodu uvedeného v odst.2 tohoto článku smluvní strany uzavřely dne 29.8.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Přílohou dodatku č.1 byl Změnový list č. 1, který obsahoval položkový rozpočet víceprací a méněprací. Dodatek č.1 dále obsahoval změnu výše celkové ceny za dílo. Výše ceny za dílo sjednaná v Dodatku č.1 však zohledňovala pouze vícepráce. Smluvní strany opomenuly od navýšené ceny odečíst méněpráce. Smluvní strany z tohoto důvodu v tomto dodatku mění výši ceny za dílo tak, aby do její výše byly zahrnuty nejen vícepráce, ale i méněpráce. Veškeré méněpráce jsou uvedeny ve Změnovém listu č.2, který je přílohou tohoto dodatku.

4) Změna závazku ze Smlouvy o dílo není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s §222 odst.4, odst.5 a odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy o dílo

1) Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 se ruší a nahrazují se novým čl. V. odst.1, který zní:

V.

Cena díla

1) Cena díla činí 2 585 264,48 Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

2) Strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní, a na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Nedílnou součástí je následující příloha:

Příloha č.1 – Změnový list č.2

V Povrlech dne 3.10.2024

Za objednatele:

..... Pač

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 266 931
8

Za zhotovitele:

.....

VEVA stav s.r.o.
Chudenická 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 19467613, DIČ: CZ19467613
OR MS Praha oddíl C, vložka 387119

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace Re-use centra pro obec Povrly – stavební práce

Objekt:

Změnový list č.2 - Realizace Re-use centra pro obec Povrly – stavební práce

Soupis:

MP 1 - Nprovedené práce

KSO:

Místo: Povrly 557, 403 32 Povrly

CC-CZ:

Datum: 30.09.2024

Zadavatel:

Obec Povrly

IČ:

00266931

DIČ:

CZ00266931

Zhotovitel:

VEVA stav s.r.o.

IČ:

19467613

DIČ:

CZ19467613

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-79 140,40
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 140,40	21,00%	-16 619,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-95 759,88
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace Re-use centra pro obec Povrly – stavební práce
Objekt: Změnový list č.2 - Realizace Re-use centra pro obec Povrly – stavební práce
Soupis: MP 1 - Nprovedené práce

Místo: Povrly 557, 403 32 Povrly Datum: 30.09.2024
Zadavatel: Obec Povrly Projektant:
Zhotovitel: VEVA stav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-79 140,40	
D 64 Výplně otvorů							-1 230,00	
27	K	841941111R00	Osazení rámu okenních plastových, plocha do 1,2 m2	kus	-4,000	307,50	-1 230,00	SoD rozpočet
D D1 Ostatní materiál							-70 972,00	
149	K	37501307	Mřížová výplň pevná, ocelová svařovaná	m2	-16,800	1 000,00	-16 800,00	SoD rozpočet
140	K	61143036	Okno plastové jednodílné max 90 x 150 cm O, S	kus	-4,000	12 143,00	-48 572,00	SoD rozpočet
145	K	84214360	Umyvadlo standart s otv. bater. bílé 600x490x195 mm	kus	-2,000	2 800,00	-5 600,00	SoD rozpočet
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							-6 938,40	
80	K	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	-16,800	413,00	-6 938,40	SoD rozpočet