



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/00018

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Komerční banka, a.s.

725191/0100

00239640

CZ00239640

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru správy a
rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

STROMOTOM, s.r.o.

Radovesnice II 107, 281 28

Fio banka

2501527467/2010

07577621

CZ07577621

Tomášem Goláněm

Tomášem Goláněm

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 13. 1. 2025 Smlouvu o dílo č.2025/00018, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí zakázku s názvem: „Adaptace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech - etapy 1-3“.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2025/00018 spočívající ve změně rozsahu prací z důvodu méněprací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že dle Změnového listu č. 1 činí hodnota méněprací - 13 248,- Kč bez DPH.
- 2.3. Cena díla dle čl. IV., bodu 4.1 Smlouvy o dílo č. 2025/00018 se tak sníží o 13 248,- Kč bez DPH na novou celkovou cenu 2 035 197,17 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.2. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2025/00018 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady č. 275/2025 ze dne 14. 5. 2025.

V Poděbradech dne 14-05-2025

V Radovesnici dne 14-05-2025


Mgr. Roman Schulz
starosta


STROMOTOM, S.R.O.
Ořezy stromů, Rizikové kácení, Péče o zeleň
Tomáš Golář - jednatel
Radovesnice I 167, 281 28 Radovesnice II
IČO 07577621 DIČ CZ07577621
Tel: 730 104 055 go.an@stromotom.cz

Tomáš Golář, jednatel

Změnový list stavbyčíslo: **ZL - 1**Stavba: **Adaptace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech - etapy 1-3**Zhotovitel: STROMOTOM, s.r.o.
281 28, Radovesnice II 107
IČ: 07577621Objednatel: Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640

Změna nastala:

☐ V rámci projektové dokumentace☒ Při realizaciPopis změny: **Odpočet dřevěných podpůrných kúlů**

Zdůvodnění změny: Nepotřebnost části dodávky při zachování požadované kvality


Dopad změny: na časový plán stavby: Ne


na kvalitu a užitnou hodnotu díla: Ne

na cenu stavby: ANO - cena bude ponížena

5	K 184215113	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 2 do 3 m	kus	-48,00	105,00	-5 040,00	položka po dohodě s Objednatelům nedodána
6	M 60591257	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8 cm dl. 3 m	kus	-48,00	171,00	-8 208,00	odpočet montáže

Odpočet celkem:	Kč bez DPH:	-13 248,00
	DPH:	-2 782,08
	Kč vč. DPH:	-16 030,08

Vypracoval:	Zhotovitel
V Poděbradech	
Dne: 30.04.2025	Tomáš Golář

Autorský dozor	Objednatel
	
Ing. Tomáš Jiránek	Ing. Valentina Lisková