

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/2021
o dodávce stavebních prací ze dne 23.4. 2021

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla

„Komunitní centrum Topolná – zpevněné plochy“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena ve věcech smluvních:
Tel:
E-mail:

Obec Topolná

Topolná 420, 687 11 Topolná
00291421
CZ00291421
Česká spořitelna a.s.
154066369/0800
Ing. Ladislavem Botkem, starostou
724 176 293
starosta@topolna.cz

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku vedeném:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:
Tel:
E-mail:

SVS-CORRECT, spol. s r.o.

Bílovice 513, 687 12 Bílovice
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
25513141
CZ25513141
ČSOB a.s., Zlín
257830886/0300
Milan Vyoralék, jednatel společnosti
Zdeněk Horák, stavbyvedoucí
777 234 098
info@svs-correct.cz

dále jen „Zhotovitel“

2. Prohlášení stran

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek smlouvy, a to s úmyslem upravit smlouvu tak, aby odpovídala jejich současným záměrům a potřebám.

3. Změny smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, ale nezbytné k dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě Přílohy č.1. Z důvodu dodatečně vyžádaných prací nezbytných k dokončení díla se mění cena díla a smlouva se tedy mění následovně:

V Článku IV. smlouvy, **Cena za dílo** se v odstavci 1. mění a upravuje cena díla vzhledem k jejímu zvýšení následovně:

Cena dle dodatku č.1 /bez DPH/	4 730 032,- Kč
Navýšení /bez DPH/ vícepráce	349 136,- Kč
Snížení /bez DPH/ méněpráce	- 248 795,- Kč
Nová cena díla /bez DPH/	4 830 373,-Kč
DPH 21%	1 014 378,-Kč
Nová cena díla /včetně DPH/	5 844 751,-Kč

=====

(slovy pět milionů osm set čtyřicet čtyř tisíc sedm set padesát jedna korun českých)

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ujednání:

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním, na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh tohoto dodatku:

Příloha č.1- položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Topolné, dne 14. 12. 2021

V Bílovicích, dne 14. 12. 2021

Za objednatele:



Betek
Ing. Ladislav Betek
starosta obce

Za zhotovitele :

Vyoralék
SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -2-

Milan Vyoralék
jednatel společnosti

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce:

Zastupitelstvo obce

Datum jednání a číslo usnesení:

10. 12. 2021, číslo usnesení 05/2021//ZO

V Topolné dne 14. 12. 2021



.....
Ing. Ladislav Botek
starosta obce