

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2017

Uzavřena dle § 2585 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na zhotovení díla

Stavební úpravy objektu na č. par 121
/zakázka financovaná s podporu MMR ČR – Podpora rozvoje regionů/

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Nišovice
Sídlo:	Nišovice čp.18
PSČ:	38701 Volyně
Oprávněný zástupce:	Ing. Hana Váňová, starostka
Identifikační číslo:	00667757

a

Zhotovitel:	Václav Váňa
Sídlo:	Nišovice čp. 17
PSČ:	38701 Volyně
Oprávněný zástupce:	
Identifikační číslo:	43675336

P r e a m b u l e

Smluvní strany spolu dne 1.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce stavby na p.č. 121 v obci Nišovice.

Při vlastní realizaci stavby došlo k neočekávaným změnám a skutečnostem, které bylo nutné řešit v rámci víceprací dodatkem smlouvy o dílo.

V původním rozpočtu nebylo započteno betonování podlah. Prováděla se změna umístění elektrické přípojkové skříně, bylo nutné vykopat nový přívodní kabel. V místnosti sklad nebylo počítáno s přípravou sprchového koutu pro rozhodčího, přičky se oproti projektu dělaly zděné, v původním rozpočtu nebylo počítáno se štuky. Původně byl na podlaze natřený beton. V průběhu realizace se investor rozhodl pro dlažby, zatím byl vydlážděn sklad. Navíc se také dokupovaly vnitřní dveře.

V důsledku vzniklých neočekávaných víceprací se znění **Smlouvy o dílo upravuje takto:**


Článek V. Cena, způsob fakturace a placení, odst. 1 se upravuje tak, že zní:

Cena včetně DPH dle SoD	108 000,- Kč
Cena víceprací vč. DPH	77 519,- Kč
Cena celkem včetně DPH	185 519,- Kč

Rozpočet víceprací – příloha č. 1 tohoto dodatku
Dodatek se zhotovuje ve dvou vyhotoveních

V Nišovicích 8.8.2018

Za objednatele


Ing. Hana Váňová
Obec Nišovice
Nišovice 18
387 01
IČ: 00667757

Za zhotovitele


Smlouva uzavřena 12.6. 2018