

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje předmět plnění a

mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací a po vybourání některých stávajících konstrukcí.

CENA DÍLA

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Původní cena dle SoD	8 257 268,96 Kč bez DPH
Cena prací na dle Dodatku č. 1	42 579,42 Kč bez DPH
Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	8 299 848,38 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 07/19-P v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 07/19-P a je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne 24.02.2020 usnesením č. 11/1-20.

V Malých Svatoňovicích dne 26.02.2020

V Náchodě dne 26.02.2020

Za objednatele:
Obec Malé Svatoňovice

Za zhotovitele:
Průmstav Náchod s.r.o.

.....
Vladimír Provazník, starosta

.....
Vratislav Zítka, jednatel