

Harmonogram stavby: 26/2024 Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov,etapa č.4

Zhotovitel : Renov CZ, s.r.o.
Dolní Česká 300/6
66902 Znojmo

FINANČNÍ

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 024		2 025			2 025			2 025
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
26/2024	Hasičská zbrojnice Šatov - IV.etapa	18.11.2024	17.07.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	808 104	769 594	217 310	259 185	410 201	157 598	146 801
1	Podpis SoD	18.11.2024	18.11.2024	0	0								
2	Předání staveniště	18.11.2024	18.11.2024	0	0								
3	Zahájení stav.prací	25.11.2024	17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dokončení stav.prací	17.07.2025	17.07.2025	0				0				0	0
5	Předání díla	17.07.2025	17.07.2025	0					0			0	0
01	IV.etapa	18.11.2024	17.07.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	808 104	769 594	217 310	259 185	410 201	157 598	146 801
1	Hasičská zbrojnice Šatov-IV.etapa	25.11.2024	17.07.2025	5 339 488	303 312	2 267 383	808 104	769 594	217 310	259 185	410 201	157 598	146 801
1	Zemní práce	25.11.2024	29.11.2024	27 671	27 671								
3	Svislé a kompletní konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	307 248	49 824	257 424							
342	Stěny a příčky montované lehké	25.11.2024	25.11.2024	102 023	102 023								
4	Vodorovné konstrukce	02.12.2024	31.12.2024	236 616		236 616							
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	02.12.2024	31.12.2024	254 848		254 848							
5-01	Zpevnění manipulační plochy pro cisterny	20.01.2025	17.07.2025	701 142					149 761	118 503	306 142	84 491	42 245
61	Úpravy povrchů vnitřní	02.12.2024	30.12.2024	190 680		190 680							
62	Úpravy povrchů vnější	13.01.2025	30.06.2025	339 183			100 695		41 130	98 350	77 137	21 872	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	25.11.2024	31.12.2024	164 996	26 756	138 240							
64	Výplně otvorů	02.12.2024	31.12.2024	11 115		11 115							
8	Trubní vedení	20.01.2025	12.02.2025	34 938			17 469	17 469					
94	Lešení a stavební výtahy	25.11.2024	30.06.2025	128 412	6 759	34 919	34 919	31 540				20 274	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	03.03.2025	17.07.2025	80 920									80 920
96	Bourání konstrukcí	25.11.2024	31.12.2024	170 208	27 601	142 606							
99	Staveništní přesun hmot	25.11.2024	17.07.2025	300 189	14 182	73 275	73 275	66 183	14 654	21 482	15 157	14 654	7 327
711	Izolace proti vodě	25.11.2024	17.02.2025	29 194	2 061	10 647	10 647	5 839					
713	Izolace tepelné	09.12.2024	31.12.2024	137 709		137 709							
720	Zdravotechnická instalace	02.12.2024	31.12.2024	170 698		170 698							
721	Vnitřní kanalizace	13.01.2025	25.02.2025	7 122			3 075	4 047					
725	Zařizovací předměty	09.12.2024	31.12.2024	345		345							
762	Konstrukce tesařské	02.12.2024	27.02.2025	214 455		73 110	75 547	65 899					
764	Konstrukce klempířské	17.02.2025	28.02.2025	6 693				6 693					
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	20.01.2025	19.02.2025	596 034			230 723	365 311					
767	Konstrukce zámečnické	25.11.2024	26.02.2025	492 513	31 437	162 425	162 425	136 622					
771	Podlahy z dlaždic a obklady	09.12.2024	24.12.2024	131 032		131 032							
781	Obklady keramické	02.12.2024	07.01.2025	115 437		93 598	21 839						
783	Nátěry	02.12.2024	10.12.2024	4 227		4 227							
784	Malby	09.12.2024	13.12.2024	640		640							
M21	Elektromontáže	02.12.2024	31.12.2024	65 740		65 740							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25.11.2024	10.07.2025	76 460	3 612	18 663	18 663	16 857		9 085		4 542	4 542
VN	Vedlejší náklady	25.11.2024	17.07.2025	241 000	11 386	58 827	58 827	53 134	11 765	11 765	11 765	11 765	11 767
	Cena za měsíc				303 312	2 267 383	808 104	769 594	217 310	259 185	410 201	157 598	146 801
	Cena za rok				2 570 695		1 795 008			826 984			146 801