

Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č. 2024/204

a u Zhotovitele pod č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Vojtěch, technik svazku
e-mail:	vojtech@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 603 207 415

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. Hazet s.r.o.

Sídlo:	Olomučany 357, 679 03 Olomučany
Statutární zástupce:	Jakub Havel
e-mail:	haveldzp@seznam.cz
telefon:	+420 608040426
IČ:	09481753
DIČ:	CZ09481753
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-2471560257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Dimitr Iškiev
Zapsán v Živnostenském rejstříku	IČ 04871022 DIČ CZ850419/4083

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“). Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvního ujednání tvoří rovněž nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace Objednatele.

2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel Zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem Dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání veřejné zakázky: **Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky: **Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká**.

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je výměna potrubí vodovodního řadu v části ul. Komenského a v ul. Krátká v obci Předklášteří. Veřejná zakázka se týká dvou stavebních objektů, a to:

- SO 01 – řad V1, ul. Komenského – předmětem tohoto stavebního objektu je výměna potrubí vodovodního řadu V1 z oceli DN 200 v obci Předklášteří na ul. Komenského od domu č.p. 1065 až za křížení a ul. Palackého po místo napojení na potrubí z TLT DN 200. Délka úseku k výměně je 385,60 m (dále jen „stavební objekt SO 01“)
- SO 02 – řad V2, ul. Krátká – předmětem tohoto stavebního objektu je výměna potrubí vodovodního řadu V2 z oceli DN 80 v obci Předklášteří na ul. Krátká v celé délce. Délka úseku k výměně je 96,80 m (dále jen „stavební objekt SO 02“)

Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: **Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká** zpracované od: Ing. Jan Šlesinger, Fibichova 215/15, 679 04 Adamov, IČ : 06676359 (dále jen „projektová dokumentace“), která byla součástí zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při výběru dodavatele realizace projektu: **Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká**. Předmět Smlouvy je dále podrobně vymezen oceněným rozpočtem, soupisem prací, dodávek a služeb, který je přílohou této Smlouvy.

Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „projektová dokumentace“).

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Výsledkem díla jsou opravené vodovodní řady ve městě Tišnov, vše provedené v souladu s touto Smlouvou, výchozími dokumenty a platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“), s požadavky orgánů výkonu státní správy a dotčených orgánů a dalšími správními rozhodnutími, právními předpisy, technickými předpisy a normami vztahujícími se k plnění podle této Smlouvy, atd., které bude možno bez jakýchkoli dalších komplikací užívat k jejich účelu.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí a zejména také:

- a) zajištění nebo provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby – 1x na CD ROM či na jiném elektronickém nosiči,
- d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby a případného napojení na inženýrské sítě, odstranění a likvidace,
- e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst,
- g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, zejména návrh dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací Zhotovitele,
- h) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- j) zajištění uložení vybouraných hmot, stavební sutí, přebytečné zeminy a veškerých odpadů vniklých při realizaci díla a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. – o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 526/2020 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům a organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.,
- p) vypracování manipulačních, provozních, havarijních řádů a předpisů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- q) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, neustálá aktualizace značení dle skutečného průběhu stavby,
- r) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- s) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- t) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy,
- u) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- v) pojištění stavby a osob dle této Smlouvy,
- y) geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatel.

5. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle katalogu stavebních prací cen RTS v platné cenové úrovni. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto Smlouvou,
- b) právními předpisy
- c) podmínkami stanovenými ČSN,
- d) zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a předpisy ho provádějícími, vše v platném znění
- e) příslušnou projektovou dokumentací, a
- f) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.

9. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká“ prokázal technickou způsobilost dle části 1 Výzvy a Zadávací dokumentace, čl. 10 odst. 10.5.2., těmito osobami: (uvedeno jméno a číslo autorizace)

Hlavní stavbyvedoucí -

Ing. Dimitr Iškiev, č. autorizace 1005996

Zástupce hlavního stavbyvedoucího -

Ing. Dalibor Basovník, č. autorizace 1006488

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nový hlavní stavbyvedoucí a nový zástupce hlavního stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj.

- **Dokončení stavebního objektu SO 01 - řad V1, ul. Komenského – do 30.09.2024**
- **Dokončení celého díla včetně stavebního objektu SO 02 – řad V2, ul. Krátká – do 31.10.2024**

Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku), těchto stanovených termínů dokončení stavebních objektů, je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V těchto lhůtách bude předmět díla řádně ukončen a předán. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, předpokládaný termín je **červenec 2024**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí

být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce ihned po protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy tak, aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, budou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky díla, apod. Pro předcházení případným pochybnostem platí, že předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu za předpokladu, kdy dílo bude trpět vadami a/nebo nedodělký, není považováno za řádné dokončení díla ve smyslu této Smlouvy.

5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění tvoří přílohu č. 2. této smlouvy. V harmonogramu jsou vyznačeny termíny provedení jednotlivých samostatných částí díla, které jsou pro realizaci stavby závazné a které se zhotovitel zavazuje splnit.

6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu se Smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, ale kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost Zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele, případně kterou mohl Zhotovitel předpokládat.

8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

9. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.

10. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je Zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit Objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného vyrozumění.

VI. Místo plnění

Místem plnění je katastrální území Předklášteří, lokalita ulice Komenského a ulice Krátká, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský, blíže specifikováno v příslušné projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku

„Předklášeři - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkaze výměr předaných Objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH	5 477 550,62 Kč
Výše DPH (21 %)	1 150 285,63 Kč
Cena včetně DPH	6 627 836,25 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak) doručí Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k níž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací, dodávek a služeb provedených v rámci jednotlivého celku v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, včetně dodacích listů (ze kterých bude zřejmé, jaký materiál byl na stavbě použit) odsouhlasený Technickým dozorem Objednatel. V rámci každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. **Každá faktura musí být označena názvem projektu.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací.** Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.** Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH,

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli v délce 30 dnů.

11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) Zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod.).

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vždy musí být vyhotoven dodatek k této Smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této změny.

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS v platné cenové úrovni, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a

změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS v platné cenové úrovni, bude změna ceny smluvními stranami stanovena jako cena v místě a čase obvyklá.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká**“. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně Objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

16. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce, je Zhotovitel povinen bezodkladně předat Objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s čl. VII odst. 16 Smlouvy.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu poddodavatelů, který je přílohou Smlouvy, včetně výše jejich podílů na akci.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) jakékoli změny v majetkové struktuře Zhotovitele; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Objednatel schválí Zhotoviteli před zahájením díla trasu obslužných vozidel zajišťujících realizaci stavby. Zhotovitel je povinen vést dopravu na místo stavby pouze po trasách, které byly odsouhlaseny Objednatelem.

5. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

6. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

7. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by Zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy (ať již zcela či z části) na jinou osobu.

11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele zastavit jakékoli pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy.

12. Zhotovitel poskytuje Objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům své činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě Smlouvy a požívajícím autorskoprávní ochranu výhradní a neomezenou licenci k využití dokumentace zajišťované Zhotovitelem k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenci smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. Objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Licence je Zhotovitelem poskytnuta bezúplatně (odměna je součástí ceny za dílo). Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XV. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí staveniště.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí dle čl. IV. odst. 9 Smlouvy. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem

pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o změně ceny díla.

7. Za Objednatele je oprávněn do stavebního deníku zapisovat jeho stavební dozor, který zde potvrzuje informace o stavu stavby, připomínky ke kvalitě práce a dalším technickým údajům a podmínkám, které na stavbě zjistí. Zapsané nedostatky je Zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději do tří pracovních dnů odstranit, nebo dohodnout jiné řešení.

8. Do stavebního deníku zapisuje zjištěný stav i projektant v rámci autorského dozoru. Do stavebního deníku je oprávněn zapisovat i koordinátor BOZP v rámci kontrol na místě.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a v projektových dokumentacích. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatелеm a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy (Objednatele). O předání staveniště Objednatелеm Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis formou předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se

dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a
- c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu stavby.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Případné přeložky stávajících sítí budou Zhotovitelem realizovány vždy až po odsouhlasení vlastníků dotčených sítí.

10. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště zástupcům investora, technickému dozoru investora, autorskému dozoru investora, koordinátorovi BOZP, zástupcům poskytovatele podpory, pracovníkům stavebních úřadů a dalším oprávněným osobám, pracovníkům státní správy, resp. subjektům, kteří budou dotčení stavbou (majitelé sousedních pozemků, správci stávajících inženýrských sítí, správci silnic, atp.).

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo výrobku bude předán Objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) probíhalo od 07:00 hod. do 18:00 hod. v pracovní dny, nedohodne-li se s Objednatel pro konkrétní práce výslovně jinak; a
- d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů; a
- e) v místech křížení nebo v souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi byla provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického

zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace na elektronickém nosiči v *pdf i v editovatelné podobě (*dwg, *doc, *xls) se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této Smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla vyšší než 5 % plnění a všech poddodavatelů, osob, kterými Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část kvalifikace, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Seznam a specifikace poddodavatelů je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, v seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v příloze Smlouvy v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou

poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

9. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat (a to i opakovaně) Zhotovitele, aby do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy předložil Objednateli seznam všech poddodavatelů, kopie všech smluv s poddodavateli, jakož i kopie dokladů prokazujících úhradu závazků Zhotovitele poddodavatelům.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla (příčemž dílo nesmí vykazovat jakékoli vady a nedodělky) Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako

v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelům Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy o dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 30 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem

určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že Objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese Zhotovitel. Pokud se však ukáže, že Objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Přílohou protokolu bude geodetické zaměření skutečného stavu. Dále budou nedílnou součástí příloh protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla, stavebních objektů, v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
10. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu a specifikace poddodavatelů (viz Příloha č. 4 této Smlouvy) provedené bez souhlasu Objednatele dle Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
11. V případě změny hlavního stavbyvedoucího či změny zástupce hlavního stavbyvedoucího (uvedených v čl. IV. odst. 9 této Smlouvy) provedené bez souhlasu Objednatele dle Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty.

15. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpisy (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od Smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy; a/nebo
- h) Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože Objednatel bude řádně plnit své povinnosti ze Smlouvy;

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování díla z národních či evropských dotačních titulů nebo v případě, že nebude schopen spolufinancovat dílo z důvodů své ekonomické situace.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě získání dotace, a to v tom případě, když výše podpory bude nízká a objednatel současně nebude mít dostatek vlastních financí nebo nezíská bankovní úvěr na pokrytí zbývajících cen díla.

5. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

6. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

8. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přijímací řízení".

9. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. VII. této Smlouvy. **Vybraný Dodavatel předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy před uzavřením této Smlouvy.** Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za

dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla bez DPH, se zaokrouhlením na celé Kč směrem nahoru (dále jen „bankovní záruka za řádné provedení díla“). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době.

2. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době.

3. **Originál bankovní záruky za řádné provedení díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni převzetí staveniště. Nepředložení bankovní záruky je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.**

4. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 353/2021 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena ve prospěch Objednatele jako beneficianta (oprávněného) a jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo v případech, kdy Objednateli vzniknou za Zhotovitelem jakékoli pohledávky z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele, týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době. Platnost bankovní záruky za řádné provedení díla musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za jakost díla“) či složí peněžní částku převodem na účet Objednatele (dále jen „zádržné“), tj. poskytne záruku za řádné plnění závazků po dobu záruční lhůty, alespoň ve výši 3 % ceny díla bez DPH, se zaokrouhlením na celé Kč směrem nahoru. Toto zajištění závazků bude platné po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla dle čl. XIV. Smlouvy.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli jakékoli pohledávky vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele, týkajících se odstraňování reklamovaných vad.

3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky, jež vystavila bankovní záruku za jakost díla vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajících z předávacího protokolu, anebo za objednatelům reklamovanou vadu, které nebyly zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněny nebo zhotovitel ve stanovené době

nezahájil odstraňování vady za účelem jejich odstranění.

4. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči Zhotoviteli.

5. **Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek (předání originálu bankovní záruky za jakost díla či složení zádržného) doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla (bez vad a nedodělků v souladu se Smlouvou), jinak je Objednatel oprávněn odepřít převzetí díla,** současně je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. V případě prodlení Zhotovitele se **zajištěním závazků za řádné plnění záručních podmínek (předáním originálu bankovní záruky za jakost díla či složením zádržného) po dobu delší než 14** kalendářních dnů od dne, v němž se mělo konat předávací a přejímací řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH a současně v takovém případě je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

6. Vystavení bankovní záruky za jakost díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 353/2021 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka za jakost díla bude vystavena ve prospěch Objednatele jako beneficianta (oprávněného) a jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky za jakost díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen či Objednateli vzniknou za Zhotovitelem jakékoli pohledávky z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele, týkajících se odstraňování reklamovaných vad.

7. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za jakost díla či uvolní zádržné nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla, avšak pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem zcela vypořádány veškeré jeho závazky týkající se odstraňování reklamovaných vad.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti a překážky mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a smluvní strany je nemohly ovlivnit ani předvídat, jedná se např. o válku, mobilizaci, epidemii, povstání, živelné pohromy a jiné nepředvídatelné situace, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části. V případě vzniku těchto okolností učiní Zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci těchto nepříznivých okolností a Objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušением provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu Objednatele s přerušением provádění díla se termín provedení prací na díle dle čl. V. Smlouvy posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu nepříznivých okolností provádět.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Pokud kterékoli ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.
4. Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto Smlouvou nebezpečí změny okolností.
5. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
6. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
7. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany této Smlouvy zavazují řešit nejprve smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma smluvními stranami, dále pak budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
8. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený Smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
9. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředá třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se Objednatel ocitne v prodlení delším než 40 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za dílo kratším než 40 dnů tak není důvodem, pro který Zhotovitel může přerušit provádění díla.
11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů i poddodavatelů na základě návrhu Objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu Objednatele na vyloučení se považuje zejména:
- nedostatečná kvalita poddodávky,
 - nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu Objednatele,
 - opakované porušení povinností Zhotovitele,
 - opakované porušení stanovených technických podmínek,
 - neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s Objednatelem nezbytné, pro plnění práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy.
12. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou, v této Smlouvě neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
2. Osoba(y), podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (í), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena **ve dvou stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že výše uvedená Smlouva včetně všech jejích příloh a dodatků může být bez jakýchkoliv omezení uveřejněna na profilu zadavatele, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Seznam a specifikace poddodavatelů
Příloha č. 3: Harmonogram prací včetně finančního plnění
Příloha č. 4: Záruční listina (doplněna dle čl. XX. Smlouvy)

Objednatel

Zhotovitel

V Předklášteří, dne

V Olomučanech dne 26.6.2024

**Tomáš
Kříž**

Digitálně podepsal
Tomáš Kříž
Datum: 2024.06.27
13:45:22 +02'00'

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž, předseda svazku

**Aleš
Navrátil**

Digitálně podepsal
Aleš Navrátil
Datum: 2024.06.28
08:58:39 +02'00'

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil, místopředseda svazku

Jakub

Digitálně
podepsal Jakub
Havel

Havel

Datum: 2024.06.26
09:18:37 +02'00'
Jakub Havel, jednatel Hazeť s.r.o.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 326
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 946 690,29	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	3 226 182,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	4 883,95	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	116,05				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	8 000,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		290 678,05						
ZRN celkem		5 476 550,62	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		5 999,92
						VORN celkem z obj.		29 999,60

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 477 550,62	DPH 21%	1 150 285,63
		Celkem bez DPH	5 477 550,62
		Celkem včetně DPH	6 627 836,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně
podepsal Jakub
Havel
Datum:
2024.06.26
09:22:22 +02'00'

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - Řad V1 - Ul. Komenského)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 148
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 586 367,75	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	2 572 255,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	7 600,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		254 826,32						
ZRN celkem		4 421 050,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 421 050,00
Základ 21%	4 421 050,00	DPH 21%	928 420,50	Celkem včetně DPH	5 349 470,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně
podepsal
Jakub Havel
Datum:
2024.06.26
10:29:22
+02'00'

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 - Řad V2 - ul. Krátká)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 97
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	318 517,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	398 300,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	400,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		27 744,48						
ZRN celkem		744 963,20	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	744 963,20
Základ 21%	744 963,20	DPH 21%	156 442,27	Celkem včetně DPH	901 405,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně
podepsal Jakub
Havel
Datum:
2024.06.26
10:38:00
+02'00'

rycí list slepého rozpočtu (SO 03 - Přepojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 961,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0	
	Montáž	66 757,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 008,29						
ZRN celkem		109 727,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
						VORN celkem	5 999,92	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	109 727,00
Základ 21%	109 727,00	DPH 21%	23 042,67	Celkem včetně DPH	132 769,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně
podepsal Jakub
Havel
Datum:
2024.06.26
10:40:04
+02'00'

Krycí list slepého rozpočtu (SO 04 - Nová vodovodní přípojka VP 26)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 843,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	129 368,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	4 883,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	116,05			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		98,97						
ZRN celkem		141 310,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					VORN celkem	5 999,92		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	141 310,60
Základ 21%	141 310,60	DPH 21%	29 675,23	Celkem včetně DPH	170 985,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jakub
Havel
Digitálně podepsal Jakub Havel
Datum: 2024.06.26 10:42:26 +02'00'

Krycí list slepého rozpočtu (VON - Vedlejší a ostatní náklady)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	59 500,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		59 500,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					VORN celkem	5 999,92		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	60 499,90	DPH 21%	12 704,98
		Celkem bez DPH	60 499,90
		Celkem včetně DPH	73 204,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Digitálně
podepsal
Jakub Havel
Datum:
2024.06.26
11:00:31
+02'00'

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Objednatel: Krátká		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek:	326
JKSO:		Zpracoval:	Datum:	28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	5 476 550,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	5 999,92
				VORN celkem z obj.	29 999,60

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 477 550,62	DPH 21%	1 150 285,63
		Celkem bez DPH	5 477 550,62
		Celkem včetně DPH	6 627 836,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Digitálně podepsal Jakub Havel Datum: 2024.06.26 09:22:22 +02'00'

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká		Doba výstavby:	Objednatel:	Hazet s.r.o., Olomučany 357, 67903 IČO 09481753
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Předklášteří		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne: 28.09.2023	Zpracoval:	
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		
SO 01	Řad V1 - Ul. Komenského	4 421 049,96	Celkem	Celkem	
SO 02	Řad V2 - ul. Krátká	744 963,18			
SO 03	Připojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16	109 727,01			
SO 04	Nová vodovodní přípojka VP 26	141 310,51			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	60 499,92			
Celkem:		5 477 550,62			

Poznámka:

HAŽET S.R.O.
Olomučany 357, 697 03
IČ 09481753
DIČ CZ09481753

Doba výstavby: **Objednatel:** **Hazet s.r.o.**

Začátek výstavby: 28.09.2023 Projektant:

Konec výstavby: **Zhotovitel:**

Zpracováno dne: 28.09.2023 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	SO 01	11	Rad V1 - Ul. Komenského				4 421 049,96	
	SO 01	11	Přípravné a přidružené práce				156 323,30	
1	SO 01	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	7,00	25,00	175,00	RTS II / 2023
2	SO 01	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,50	25,00	537,50	RTS II / 2023
3	SO 01	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	2,00	25,00	50,00	RTS II / 2023
4	SO 01	113107635R00	Odstavení podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	368,65	70,00	25 805,50	RTS II / 2023
			306,0*1,1		336,60			
			4,0*2,0*2		16,00			
			1,5*1,0*1,35*2		4,05			
			12*1,0*1,0		12,00			
5	SO 01	113108410R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	644,48	70,00	45 113,60	RTS II / 2023
6	SO 01	113151113R01	Fréz.živíč.krytu pl.nad 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	644,48			
			(1230+39,11)-(619,09+25,39)		624,63	90,00	56 216,70	RTS II / 2023
7	SO 01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	624,63			
8	SO 01	115201412RA2	Demontáž ocelového potrubí DN 200	m	17,00	25,00	425,00	RTS II / 2023
			Varianta: včetně odvozu, likvidace	m	310,00	50,00	15 500,00	RTS II / 2023
			310		310,00			
9	SO 01	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
			1,0		1,00			
10	SO 01	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	120,00	100,00	12 000,00	RTS II / 2023
			Varianta: včetně pohotovosti čerpací soupravy					
	SO 01	12	Odkopávky a prokopávky				1 930,00	
11	SO 01	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,60	50,00	80,00	RTS II / 2023
			16*0,1		1,60			
12	SO 01	120001101R00	Připíatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,70	500,00	1 850,00	RTS II / 2023
			2*1,1*1,0*1,0+1*1,5*1,0*1,0		3,70			
	SO 01	13	Hloubené vykopávky				146 021,15	

13	SO 01	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 306,0*1,1*1,9 12*1,0*1,0*(1,9-0,45) -302,0*1,1*0,45 -4,0*1,1*0,1 4,9*1,1*(1,9-0,45) Přípl. za lepidlo, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ 514,826*0,5 Hloubení zapáž. rýh v hor.3 do 100 m3 4,0*2,0*2 1,5*1,0*1,35*2 Příplatek za lepidlo - hloubení zapáž. jam v hor.3 20,05*0,5	rozšíření pro vyvedení přípojek odpočet asfaltu odpočet ornice VP12	m3	514,83 639,54 17,40 -149,49 -0,44 7,82 257,41 257,41 20,05 16,00 4,05 10,03 10,03	248,00	127 676,85	RTS II / 2023
14	SO 01	132201219R00			m3	257,41 257,41	50,00	12 870,65	RTS II / 2023
15	SO 01	131201201R00			m3	20,05 16,00	248,00	4 972,40	RTS II / 2023
16	SO 01	131201209R00			m3	4,05 10,03 10,03	50,00	501,25	RTS II / 2023
17	SO 01	151101101R00	Roubení Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 306,0*1,9*2 2,0*1,8*2 4,0*1,9*2 4,9*1,9*2 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	jamy cíl.ová jáma VP12	m2	1 203,82 1 162,80 7,20 15,20 18,62 1 203,82	15,00	30 095,50 18 057,30	RTS II / 2023
18	SO 01	151101111R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (514,826+20,05)-5,17 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 529,706*10		m2	18,62 1 203,82	10,00	12 038,20	RTS II / 2023
19	SO 01	162701105R00			m3	529,71 529,71	145,00	76 807,37	RTS II / 2023
20	SO 01	162701109R00			m3	5 297,06 5 297,06	15,00	79 455,90	RTS II / 2023
21	SO 01	171201201R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m Poplatek za skládku norminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 302,0*1,1*(1,9-0,625-0,6) 12*1,0*1,0*(1,9-0,625-0,6) 4,0*1,1*(1,9-0,625-0,1) 4,0*2,0*(2,0-0,725-0,6) 1,5*1,0*(1,9-0,625-0,6)*2 4,9*1,0*(1,9-0,432-0,45) Recyklat betonový 0/63	v komunikaci rozšíření pro vyvedení přípojek v zeleni cíl.ová jáma jámy v ul. Palackého VP12	m3 m3 m3	529,71 529,71 249,92 224,24 8,10 5,17 5,40 2,03 4,99	9,00 300,00 140,00	4 767,35 158 911,80 34 988,52	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023
22	SO 01	174101101R00			m3	495,62 495,62	298,00	147 693,27	RTS II / 2023
23	SO 01	175101101RT2	Variant: zásyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm 306,0*1,1*0,525 12*1,0*1,0*0,525 -3,14159*0,113*0,113*306,0	rozšíření pro vyvedení přípojek odpočet potrubí	m3	176,81 176,81	125,00	22 101,25	RTS II / 2023

[illegible]

35	SO 01	577131211RT3	Beton asfalt, ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 269,11	425,00	539 371,75	RTS II / 2023
			1230		1 230,00			
			ul. Komenského					
			39,11		39,11			
	SO 01	59	Krytý pozemních komunikací, leišť a ploch dlažďených (předlažby)				15 270,00	
36	SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	21,50	480,00	10 320,00	RTS II / 2023
37	SO 01	59245110	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	2,00	210,00	420,00	RTS II / 2023
			2,0		2,00			
38	SO 01	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,00	480,00	3 360,00	RTS II / 2023
39	SO 01	5924798460	Dlažba betonová plošná 30/30/5 II natural	m2	0,70	300,00	210,00	RTS II / 2023
			0,7		0,70			
40	SO 01	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,00	480,00	960,00	RTS II / 2023
	SO 01	85	Potrubí z trub litinových				71 188,00	
41	SO 01	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	5,00	500,00	2 500,00	RTS II / 2023
42	SO 01	552702102	Dvouprůrubový FF kus DN 80, L= 200 mm	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	RTS II / 2023
			2		2,00			
43	SO 01	552702111	Dvouprůrubový kus FF DN 80, L= 1000 mm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
44	SO 01	5526009702	Koleno přř.s patkou litin N DN 80, prodloužená patka	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	RTS II / 2023
			2		2,00			
45	SO 01	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 100	kus	1,00	650,00	650,00	RTS II / 2023
46	SO 01	42294204	Příruba jištěná, DN 100	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
47	SO 01	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 150	kus	2,00	750,00	1 500,00	RTS II / 2023
48	SO 01	42294206	Příruba jištěná, DN 150	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
49	SO 01	422947218R	Přírubový adaptér univerzální PN 16 DN 100	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
50	SO 01	857601102RTX	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 225	kus	1,00	950,00	950,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
51	SO 01	42294108	Variant: hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	1,00	11 500,00	11 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
52	SO 01	857354121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přř. výkop DN 200	kus	6,00	598,00	3 588,00	RTS II / 2023
53	SO 01	42294208	Příruba jištěná, DN 225	kus	1,00	11 500,00	11 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
54	SO 01	552599957	Tvarovka průrubová s průrubovou odbočkou T DN 200/80	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	RTS II / 2023
			2		2,00			
55	SO 01	552599958	Tvarovka průrubová s průrubovou odbočkou T DN 200/100	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	RTS II / 2023
			2		2,00			
56	SO 01	552599960	Tvarovka průrubová s průrubovou odbočkou T DN 200/150	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2023
			1		1,00			
	SO 01	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				1 286 894,09	
57	SO 01	871240001R	Montáž tvarovek pro připojení vodovodních přípojek	kus	18,00	250,00	4 500,00	RTS II / 2023
58	SO 01	55119012	Mosazná spojka pro bezzávětové spojení plastového potrubí d 32 s ocelovým potrubím 1"	kus	17,00	500,00	8 500,00	RTS I / 2022

59	SO 01	55119012	17 Mosazná spojka pro bezzávitové spojení plastového potrubí d 50 s ocelovým potrubím 6/4"	ID dle D.1.06 - VP.05	17,00			
60	SO 01	871240002R	1 Montáž podpůrných vsuvek	ID dle D.1.06 - VP.06	1,00	500,00	500,00	RTS I / 2022
61	SO 01	28653158.A	2 Vsuška podpůrná ISIFLO typ T-180, d 50 mm		1,00	250,00	9 500,00	RTS II / 2023
62	SO 01	28653148	2 Vsuška podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm	ID dle D.1.06 - VP.08	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
63	SO 01	898150107	36 Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	ID dle D.1.06 - VP.07	36,00	500,00	18 000,00	RTS II / 2023
64	SO 01	871161121R00	84 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	ID dle D.1.06 - T.02	84,00	10 107,26	849 010,09	RTS II / 2023
65	SO 01	28600126R	14 Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d 32		14,00	100,00	1 400,00	RTS II / 2023
66	SO 01	871181121R00	6 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	ID dle D.1.06 - T.06	14,00	100,00	600,00	RTS II / 2023
67	SO 01	286134118R	6 Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm 50x4,6 mm PN16		6,00	250,00	1 500,00	RTS II / 2023
68	SO 01	871251121R00	2 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	ID dle D.1.06 - T.05	6,00	150,00	300,00	RTS II / 2023
69	SO 01	286134217	2 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 110x10 mm PN16	ID dle D.1.06 - T.04	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
70	SO 01	871311121R00	1 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	ID dle D.1.06 - T.03	1,00	150,00	150,00	RTS II / 2023
71	SO 01	286134229	310 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 160x14,6 mm	ID dle D.1.06 - T.01	1,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
72	SO 01	871371121R01	2 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm		306,00	198,00	60 588,00	RTS II / 2023
73	SO 01	286134241	2 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 225x20,5 mm PN16		310,00	600,00	186 000,00	RTS II / 2023
74	SO 01	871240003R	2 Montáž podpůrných vsuvek pro potrubí d225	ID dle D.1.06 - OM.11	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
75	SO 01	286531592.AR	2 Vsuška podpůrná pro PE 100 SDR 11 d 225		2,00	3 500,00	7 000,00	RTS II / 2023
76	SO 01	877272201	1 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 90 mm	ID dle D.1.06 - OM.11	1,00	450,00	450,00	RTS II / 2023
77	SO 01	286536171	1 Oblouk 22° PE100 RC SDR11 typ L 90 x 8,2 mm	ID dle D.1.06 - TV.12	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
78	SO 01	877272204	4 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 110 mm	ID dle D.1.06 - TV.07	8,00	450,00	3 600,00	RTS II / 2023
79	SO 01	286539905	4 Nákržek lemový PE 100 d 110 mm s otočnou přírubou	ID dle D.1.06 - TV.07	4,00	450,00	1 800,00	RTS II / 2023
80	SO 01	28653086	4 Elektrospojka d 110 mm PE 100	ID dle D.1.06 - TV.01	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2023
81	SO 01	877272202	2 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 160 mm	ID dle D.1.06 - TV.08	4,00	450,00	1 800,00	RTS II / 2023
82	SO 01	286539902	2 Nákržek lemový PE 100 d 160 mm s otočnou přírubou	ID dle D.1.06 - TV.08	2,00	250,00	500,00	RTS II / 2023
83	SO 01	28613108.M	2 Elektrospojka d 160 mm PE 100	ID dle D.1.06 - TV.02	2,00	650,00	1 300,00	RTS II / 2023
84	SO 01	877272203	2 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 225 mm	ID dle D.1.06 - TV.02	2,00	358,00	27 566,00	

85	SO 01	28613109.M	Elektrospojka d 225 mm SDR 11 PE 100 65	ID dle 1.06 - TV.03	kus	65,00	450,00	29 250,00	RTS II / 2023
86	SO 01	286536188	Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L 225 x 13,4 mm 2	ID dle D.1.06 - TV.11	kus	65,00 2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
87	SO 01	286539907	Nákržek lemový PE 100 d 225 mm s otočnou přírubou 10	ID dle D.1.06 - TV.09	kus	2,00 10,00	598,00	5 980,00	RTS II / 2023
88	SO 01	87120000R0A	Zřízení povrchového vodovodu Varianta: vč. instalačního a spojovacího materiálu suchovodu		kpl	10,00 1,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2022
89	SO 01	286134704R	Trubka vodovodní PE 100 SDR 17 63x5,8 mm 125	ID dle D.1.06 - PV.04	m	1,00 125,00	300,00	37 500,00	RTS II / 2023
90	SO 01	286134701R	Trubka vodovodní PE 100 SDR 17 32x3,0 mm 50	ID dle D.1.06 - PV.01	m	125,00 50,00	100,00	5 000,00	RTS II / 2023
91	SO 01	28613147.M	Elektrovíčko d 110 mm PE 100, X kus 1	ID dle D.1.06 - PV.03	kus	50,00 1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
92	SO 01	28613148.M	Elektrovíčko d 160 mm PE 100, X kus 1	ID dle D.1.06 - PV.05	kus	1,00 1,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
	SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	ID dle D.1.06 - PV.06		1,00			
93	SO 01	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40		kus	1,00	300,00	300,00	RTS II / 2023
94	SO 01	42227614R	Šoupátko přípojkové přímé, DN 40, 2" závitem a ISO hrdlem pro PE potrubí d 50 1		kus	1,00	1 980,00	1 980,00	RTS II / 2023
95	SO 01	891200101RA1	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	ID dle D.1.06 - VP.03		1,00			
96	SO 01	42293250	Teleskopická zemní souprava pro ovládání šoupátek, Rd 1,3-1,8 m 8		kus	27,00 8,00	350,00 1 490,00	9 450,00 11 920,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
97	SO 01	422913332	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,2-1,8 m 19	ID dle D.1.06 - OM.06	kus	8,00 19,00	1 450,00	27 550,00	RTS II / 2023
98	SO 01	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ID dle D.1.06 - VP.09		19,00			
99	SO 01	422736067	Hydrant podzemní dvouúčinný, krytí 1,25m 2		kus	2,00 2,00	750,00 11 500,00	1 500,00 23 000,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
100	SO 01	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	ID dle D.1.06 - A.04	kus	2,00			
101	SO 01	42227205	Šoupátko přírubové F4, DN 100 1		kus	0,00 1,00	500,00 4 798,00	0,00 4 798,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
102	SO 01	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	ID dle D.1.06 - A.01	kus	1,00			
103	SO 01	42227207	Šoupátko přírubové F4, DN 150 2		kus	0,00 2,00	550,00 6 980,00	0,00 13 960,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
104	SO 01	891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	ID dle D.1.06 - A.02	kus	2,00			
105	SO 01	42227208	Šoupátko přírubové F4, DN 200 5		kus	0,00 5,00	650,00 5 500,00	0,00 27 500,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
106	SO 01	891269191RA1	D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO, d225 Varianta: s mosazným přípojkovým šoupátkem a krcovkou pro připojení potrubí PE 32 mm, s jističným profi posunu 18	ID dle D.1.06 - A.03	kus	5,00 18,00			
107	SO 01	891269192RA1	D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO, d225 1	ID dle D.1.06 - VP.01 ID dle D.1.06 - VP.02	kus	18,00 1,00 1,00	7 980,00	143 640,00	RTS II / 2023

108	SO 01	89235111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	385,60	30,00	11 568,00	RTS II / 2023
109	SO 01	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	385,60	45,00	17 352,00	RTS II / 2023
110	SO 01	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	19,00	250,00	4 750,00	RTS II / 2023
111	SO 01	42291405	Poklop litinový - ventilový	kus	19,00	950,00	18 050,00	RTS II / 2023
112	SO 01	42291510	19 ID dle D.1.06 - VP.11 Deska podkladová pod ventilkové poklopy plastová, fixační	kus	19,00	300,00	5 700,00	RTS II / 2023
113	SO 01	899401112R00	19 ID dle D.1.06 - VP.10 Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	19,00	300,00	2 400,00	RTS II / 2023
114	SO 01	42291353	Poklop litinový - šoupátkový	kus	8,00	1 450,00	11 600,00	RTS II / 2023
115	SO 01	422915501	8 ID dle D.1.06 - OM.08 Plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy	kus	8,00	300,00	2 400,00	RTS II / 2023
116	SO 01	899401113R00	8 ID dle D.1.06 - OM.07 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	8,00	350,00	700,00	RTS II / 2023
117	SO 01	42291452	Poklop litinový - hydrantový	kus	2,00	1 950,00	3 900,00	RTS II / 2023
118	SO 01	42291515	2 ID dle D.1.06 - OM.10 Plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
119	SO 01	899721112R00	2 ID dle D.1.06 - OM.09 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	2,00	9,00	3 060,00	RTS II / 2023
120	SO 01	899731114R00	340 ID dle D.1.06 - OM.03 Vodič signalizační CY 6 mm2	m	340,00	25,00	8 900,00	RTS II / 2023
121	SO 01	899731115RA1	356 ID dle D.1.06 - OM.01 Vodič signalizační CXKE-O 2x2,5 mm	m	356,00	25,00	2 100,00	RTS II / 2023
122	SO 01	894411020RBG	84 ID dle D.1.06 - OM.02 Vpust' uliční z dlců DN 450,s kal,košem,s výtokem	kus	84,00	27 500,00	55 000,00	RTS II / 2023
Varianta: DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,64 m			2 ID dle D.1.06 - OM.13	kus	2,00			
123	SO 01	894373121R0	Trubní vedení	kus	19,00	350,00	6 650,00	RTS II / 2023
124	SO 01	894373121R0C	19 ID dle D.1.06 - OB.03 Opěrný betonový blok pod přípojkové šoupátko	kus	19,00	350,00	2 800,00	RTS II / 2023
125	SO 01	894373121R0G	8 ID dle D.1.06 - OB.01 Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250	kus	8,00	350,00	700,00	RTS II / 2023
126	SO 01	894800100	2 ID dle D.1.06 - OB.02 Opěrný betonový blok pro patkové koleno	ks	2,00	550,00	5 500,00	RTS II / 2023
			8 ID dle D.1.06 - OM.04 Orientační tabulka na vodovodních řadech		8,00			
			2 ID dle D.1.06 - OM.05		2,00			
127	SO 01	899731999	Doplňky trubního vedení	m	440,00	300,00	132 000,00	RTS II / 2023
			Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu	m	440,00			
			356+84					
128	SO 01	919735112R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	420,00	120,00	50 400,00	RTS II / 2023
129	SO 01	917862111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	390,00	6 630,00	RTS II / 2023
130	SO 01	59217488	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	kus	2,00	210,00	420,00	RTS II / 2023
			Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní					

		náhrada poškozených - odhad							
131	SO 01	080100103	2	Zkouška únosnosti	ks	2,00		50 000,00	
132	SO 01	919732211R		Sýččná spára napojení nového živichého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	340,00	120,00	40 800,00	RTS I / 2022
	SO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
133	SO 01	979054441R00	7	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	28,50	35,00	997,50	RTS II / 2023
			21,5	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. zámková dlažba	m2	21,50			
134	SO 01	979071111R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	25,00	50,00	RTS II / 2023
135	SO 01	979024441R00		Vybourání stávající uliční vpusi	ks	15,00	25,00	375,00	RTS II / 2023
136	SO 01	895941411RA1		vč. odvozu, likvidace	ks	3,00	200,00	600,00	
137	SO 01	891351811		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	ks	2,00	100,00	200,00	RTS II / 2021
				Variant: vč. odvozu a likvidace					
138	SO 01	891351812		Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	ks	3,00	200,00	600,00	
				Variant: vč. odvozu a likvidace					
139	SO 01	891351898		Demontáž podzemního hydrantu	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	
				Variant: vč. odvozu a likvidace					
140	SO 01	891351899		Demontáž navrtávacího pasu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	
				Variant: vč. odvozu a likvidace					
			1+1			2,00			
	SO 01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná						
141	SO 01	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 686,69	15,00	25 300,31	RTS II / 2023
	SO 01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						
142	SO 01	220110347R01		Marker modrý 145,7 KHz pro určení trasy D+M	kus	19,00	400,00	7 600,00	RTS II / 2023
			19			19,00			
	SO 01	S	Přesuny suti						
143	SO 01	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	481,16	105,00	50 522,22	RTS II / 2023
				196,753+283,861+0,55		481,16			
144	SO 01	979082219R00		Připíatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 142,12	10,00	91 421,16	RTS II / 2023
				481,164*19		9 142,12			
145	SO 01	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	425,96	9,00	3 833,60	RTS II / 2023
146	SO 01	979990112R00		Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	196,75	150,00	29 512,95	RTS II / 2023
				141,7856+54,9674		196,75			
147	SO 01	979999973R00		Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	283,86	190,00	53 933,59	RTS II / 2023
148	SO 01	979990103R00		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,55	550,00	302,50	RTS II / 2023
	SO 02		Řád V2 - ul. Krátká						
	SO 02	11	Připravené a přidružené práce						
149	SO 02	113107535R00		Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	27,70	90,00	2 493,00	RTS II / 2023
				3,0*1,5+1,0*1,2		5,70			
				22,0		22,00			
150	SO 02	113108410R00		Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	55,00	70,00	3 850,00	RTS II / 2023
151	SO 02	119001411R00		Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,30	500,00	1 650,00	RTS II / 2023

		1,1	STL DN 150	1,10					
		1,1	STL DN 32	1,10					
		1,1	STL DN 40	1,10					
152 SO 02	115201411RA1	Demontáž ocelového potrubí DN 80		15,00	100,00	1 500,00	RTS II / 2023		
	15		ID dle D.2.06 - TR.01	15,00					
153 SO 02	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních		17,00	25,00	425,00	RTS II / 2023		
154 SO 02	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l		60,00	100,00	6 000,00	RTS II / 2023		
	Varianť: včetně pohotovostí čerpací soupravy								
SO 02	12	Odkopávky a prokopávky		1 485,00					
155 SO 02	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení		3,30	450,00	1 485,00	RTS II / 2023		
	3*1,1*1,0*1,0			3,30					
SO 02	13	Hloubené vykopávky		11 530,29					
156 SO 02	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ		33,61	248,00	8 335,28	RTS II / 2023		
	22,0*(1,8-0,45)	výkop pod asfaltem		29,70					
	2,3*(1,8-0,1)	výkop pod kačirkem		3,91					
157 SO 02	133201219R00	Přípl.za lepitvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ		16,81	50,00	840,25	RTS II / 2023		
	33,61*0,5			16,81					
158 SO 02	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3		9,50	248,00	2 354,76	RTS II / 2023		
	3,0*1,5*(2,2-0,45)+1,0*1,2*(1,8-0,45)	cilová jáma		9,50					
SO 02	14	Ražení a hloubení tunelářské		294 250,00					
159 SO 02	141721101RA1	Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4		79,30	2 500,00	198 250,00	RTS II / 2023		
160 SO 02	286134214	Trubka tlaková RC2 PE100 90x8,2 mm PN16		80,00	1 200,00	96 000,00	RTS II / 2023		
	80	ID dle D.2.06 - T.02		80,00					
SO 02	15	Roubení		7 620,00					
161 SO 02	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		76,20	60,00	4 572,00	RTS II / 2023		
	2*3,0*2,2+2*2,5*1,8	cilová jáma		22,20					
	15,0*1,8*2			54,00					
162 SO 02	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		76,20	40,00	3 048,00	RTS II / 2023		
SO 02	16	Přemístění výkopku		11 894,99					
163 SO 02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		40,32	145,00	5 846,69	RTS II / 2023		
	29,7+9,495+3,91-2,783			40,32					
164 SO 02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		403,22	15,00	6 048,30	RTS II / 2023		
	40,322*10	odvoz do 20 km		403,22					
SO 02	17	Konstrukce ze zemín		40 856,58					
165 SO 02	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		40,32	9,00	362,90	RTS II / 2023		
166 SO 02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katai. odpadů 17 05 04		40,32	300,00	12 096,60	RTS II / 2023		
167 SO 02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		26,89	140,00	3 764,60	RTS II / 2023		
	22,0*0,86	pod asfaltem		18,92					
	2,3*1,21	pod kačirkem		2,78					
	3,0*1,5*0,91+1,0*1,2*0,91	cilová jáma		5,19					
168 SO 02	59691004R	Recyklat betonový 0/63		48,82	205,00	10 007,49	RTS II / 2023		
	(18,92+5,187)*2,025	zásyp v komunikaci		48,82					
169 SO 02	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		11,70	1 250,00	14 625,00	RTS II / 2023		

Varianta: s dodáním štěrkoviskú frakce 0 - 22 mm									
22,0*0,39			výkop pod asfaltem			8,58			
2,3*0,39			výkop pod kačirkem			0,90			
3,0*1,5*0,39+1,0*1,2*0,39			ciová jáma			2,22			
SO 02 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
170 SO 02 45157211RK1			Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			m3		2 850,00 RTS II / 2023	
			(22,0+2,3)*0,1			2,43			
			(3,0*1,5+1,0*1,2)*0,1			0,57			
SO 02 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
171 SO 02 564851111RT2			Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 15 cm			m2		36 755,80 RTS II / 2023	
			Varianta: štěrku dří ŠDa frakce 0-32 mm			27,70		155,00	
			3,0*1,5+1,0*1,2			5,70		4 293,50	
			22,0			22,00			
			ciová jáma			27,70		5 512,30	
			startovací jáma - konec řadu			199,00		RTS II / 2023	
172 SO 02 564861111RT4			Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 20 cm			m2		RTS II / 2023	
			Varianta: štěrku dří ŠDb frakce 0-63 mm			55,00		490,00	
173 SO 02 565141111RT3			Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm			m2		26 950,00 RTS II / 2023	
			Křtý pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živině			28 325,00			
174 SO 02 573111123R00			Postřik infiltrací, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2			m2		1 375,00 RTS II / 2023	
175 SO 02 573231123R00			Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2			m2		1 375,00 RTS II / 2023	
176 SO 02 577131211RT3			Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm			m2		25 575,00 RTS II / 2023	
SO 02 63			Podlahy a podlahové konstrukce			35 000,00			
177 SO 02 639571215RA1			Předzahrádka s kačirkovým povrchem			m2		35 000,00 RTS II / 2023	
			Varianta: odstranění, zpětná obnova do původního stavu			10,00		3 500,00	
SO 02 85 Potrubí z trub litinových									
178 SO 02 857242121R00			Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80			kus		33 094,24 RTS II / 2023	
179 SO 02 552702102			Dvouprůrubový FF kus DN 80, L= 200 mm			kus		750,00 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.04			1,00		850,22	
180 SO 02 5526009702			Koleño přř.s patkou litin N DN 80, prodloužená patka			kus		1 250,00 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.08			1,00		1 250,00	
181 SO 02 42294203			Přřruba jištěná, DN 80			kus		5 000,02 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.10			1,00		5 000,02	
182 SO 02 857312121R00			Montáž tvarovek litin. jednoos. přř. výkop DN 150			kus		996,00 RTS II / 2023	
183 SO 02 42294106R			Spojka jištěná hrdlová, DN 160			kus		11 500,00 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.05			1,00		11 500,00	
184 SO 02 42294206			Přřruba jištěná, DN 150			kus		11 500,00 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.09			1,00		11 500,00	
185 SO 02 857314121R00			Montáž tvarovek litin. odoč. přř. výkop DN 150			kus		298,00 RTS II / 2023	
186 SO 02 552700808			Odočka přřrub. T kus DN 150x80			kus		298,00 RTS II / 2023	
			ID dle D.2.06 - TV.11			1,00		950,00	
SO 02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
187 SO 02 871161121R00			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm			m		63 352,00 RTS II / 2023	
188 SO 02 28600126R			Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d 32			m		700,00	
			ID dle D.2.06 - T.04			7,00		100,00	
						7,00		700,00	

189 SO 02	871240002R	Montáž podpůrných vsuvek 14	kus	14,00	250,00	3 500,00	RTS II / 2023
190 SO 02	28653148	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm 14	kus	14,00	650,00	9 100,00	RTS II / 2023
191 SO 02	871240001R	Montáž tvarovek pro připojení vodovodních přípojek 7	kus	7,00	500,00	3 500,00	RTS II / 2023
192 SO 02	55119012	Mosazná spojka pro bezzávětové spojení plastového potrubí d 32 s ocelovým potrubím 1" 7	kus	7,00	750,00	5 250,00	RTS I / 2022
193 SO 02	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 24	m	24,00	100,00	2 400,00	RTS II / 2023
194 SO 02	286134606R	Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm, tlče 6 m, 90x8,2 mm 24	m	24,00	798,00	19 152,00	RTS II / 2023
195 SO 02	286531591.AR	Vsuvka podpůrná pro PE 100 SDR 11 d 90 mm 1	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2023
196 SO 02	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 160x14,6 mm	m	2,00	150,00	300,00	RTS II / 2023
197 SO 02	286134229	2	m	2,00	950,00	1 900,00	RTS II / 2023
198 SO 02	877272201	Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 90 Elektrovarovka - koleno 30° d90	ks	4,00	550,00	2 200,00	RTS II / 2023
199 SO 02	286538120	2	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
200 SO 02	28653085.	Elektrospojka d 90 mm PE 100 1	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
201 SO 02	286539901	Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm s otočnou přírubou 1	kus	1,00	600,00	600,00	RTS II / 2023
202 SO 02	28613108.M	Elektrospojka d 160 mm PE 100 1	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
203 SO 02	877272202	Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 160 Nákrůžek lemový PE 100 d 160 mm s otočnou přírubou	ks	1,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
204 SO 02	286539902	1	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
205 SO 02	877355121RA1	Výřez PVC potrubí DN 150 Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2023
206 SO 02	891200101RA1	Montáž zemní soupravy pro šoupátka Teleskopická zemní souprava pro ovládání šoupátek, Rd 1,3-1,8 m	kus	9,00	450,00	4 050,00	RTS II / 2023
207 SO 02	42293250	2	kus	2,00	1 350,00	2 700,00	RTS II / 2023
208 SO 02	422913332	Souprava zemní telesk. přípojková, 1"-2", 1,2-1,8 m 7	kus	7,00	1 450,00	10 150,00	RTS II / 2023
209 SO 02	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 Šoupátka přírubové měkčetišnicí, F4, DN 80	kus	6,00	559,00	3 354,00	RTS II / 2023
210 SO 02	42228310	2	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	RTS II / 2023
211 SO 02	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Hydrant podzemní dvoučinný, krytí 1,25m	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
212 SO 02	422736067	1	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2023
213 SO 02	891269111RA1	D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TP KO, d90 7	kus	7,00	3 950,00	27 650,00	RTS II / 2023

214 SO 02	89227111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 96,8	PE 100 RC SDR 11 s OP d 90	m	96,80	45,00	4 356,00	RTS II / 2023
215 SO 02	89227311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 96,8		m	96,80	50,00	4 840,00	RTS II / 2023
216 SO 02	89940111R00	Osazení poklopů litinových ventilových Poklop litinový - ventilový		kus	7,00	250,00	1 750,00	RTS II / 2023
217 SO 02	42291405		ID dle D.2.06 - VP.11	kus	7,00	1 250,00	8 750,00	RTS II / 2023
218 SO 02	42291510	Deska podkladová pod ventilkové poklopy plastová, fixační	ID dle D.2.06 - VP.10	kus	7,00	300,00	2 100,00	RTS II / 2023
219 SO 02	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových Poklop litinový - šoupátkový		kus	2,00	250,00	500,00	RTS II / 2023
220 SO 02	42291353			kus	2,00	980,00	1 960,00	RTS II / 2023
221 SO 02	422915501	Plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy	ID dle D.2.06 - OM.08	kus	2,00	300,00	600,00	RTS II / 2023
222 SO 02	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových Poklop litinový - hydrantový	ID dle D.2.06 - OM.07	kus	2,00	350,00	350,00	RTS II / 2023
223 SO 02	42291452			kus	1,00	1 450,00	1 450,00	RTS II / 2023
224 SO 02	42291515	Plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	ID dle D.2.06 - OM.10	kus	1,00	350,00	350,00	RTS II / 2023
225 SO 02	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	ID dle D.2.06 - OM.09	m	1,00	9,00	252,00	RTS II / 2023
226 SO 02	899731114R00	Vodíč signalizační CYY 6 mm2	ID dle D.2.06 - OM.03	m	28,00	25,00	2 900,00	RTS II / 2023
227 SO 02	899731115RA1	Vodíč signalizační CXKE-O 2x2,5 mm	ID dle D.2.06 - OM.01	m	116,00	20,00	1 660,00	RTS II / 2023
		83	ID dle D.2.06 - OM.02	m	83,00			
SO 02	894VD	Trubní vedení				8 950,00		
228 SO 02	894373121R0	Opěrný betonový blok pod přípojkové šoupátko		kus	7,00	350,00	2 450,00	RTS II / 2023
229 SO 02	894373121R0C	Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250	ID dle D.2.06 - OB.03	kus	7,00			
230 SO 02	894373121R0G	Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250	ID dle D.2.06 - OB.01	kus	2,00	750,00	1 500,00	RTS II / 2023
231 SO 02	894800100	Opěrný betonový blok pro patkové koleno	ID dle D.2.06 - OB.02	kus	2,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
		Orientační tabulka na vodovodních řadech	ID dle D.2.06 - OB.04	ks	1,00	1 500,00	4 500,00	RTS II / 2023
		2	ID dle D.2.06 - OM.04		2,00			
		1	ID dle D.2.06 - OM.05		1,00			
SO 02	899VD	Doplňky trubního vedení				1 989,80		
232 SO 02	899731999	Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu		m	199,00	10,00	1 989,80	RTS II / 2023
		116+83			199,00			
SO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				21 250,00		
233 SO 02	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 12/15		m	17,00	390,00	6 630,00	RTS II / 2023
234 SO 02	59217488	Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní		kus	2,00	210,00	420,00	RTS II / 2023
235 SO 02	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	náhrada poškozených - odhad	m	2,00	120,00	4 200,00	RTS II / 2023
		2			35,00			

236	SO 02	080100103	Zkouška únosnosti	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	
	SO 02	97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce				375,00	
237	SO 02	979024441R00	Očištění vrbour. obrubníků všech loží a výplní	m	15,00	25,00	375,00	RTS II / 2023
	SO 02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				1 782,18	
238	SO 02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	118,81	15,00	1 782,18	RTS II / 2023
	SO 02	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				400,00	
239	SO 02	220110347R01	Marker modrý 145,7 KHz pro určení trasy D+M	kus	0,40	1 000,00	400,00	RTS II / 2023
		2			2,00			
			ID dle D.2.06 - OM.11					
	SO 02	S	Přesuny sutí				25 962,30	
240	SO 02	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	33,89	105,00	3 558,24	RTS II / 2023
			21,329+12,1+0,459		33,89			
241	SO 02	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	643,87	12,00	7 726,46	RTS II / 2023
			33,888*19		643,87			
			odvoz do 20 km					
242	SO 02	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	33,89	9,00	304,99	RTS II / 2023
243	SO 02	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	12,10	550,00	6 655,00	RTS II / 2023
244	SO 02	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	0,46	550,00	252,45	RTS II / 2023
			0,459		0,46			
245	SO 02	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	21,33	350,00	7 465,15	RTS II / 2023
	SO 03		Přepojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16				109 727,01	
	SO 03	11	Přípravné a přidružené práce				2 551,50	
246	SO 03	113107535R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	11,70	70,00	819,00	RTS II / 2023
			1,0*0,9		0,90			
			VP11					
			1,0*2,6		2,60			
			VP13					
			1,0*6,5		6,50			
			VP14					
			1,0*1,7		1,70			
			VP16					
247	SO 03	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	16,00	35,00	560,00	RTS II / 2023
248	SO 03	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,50	25,00	87,50	RTS II / 2023
249	SO 03	113202111R00	Vytřhání obrub obrubníků silničních	m	8,00	25,00	200,00	RTS II / 2023
250	SO 03	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	295,00	885,00	RTS II / 2023
			3		3,00			
			Cetlin					
	SO 03	12	Odkopávky a prokopávky				3 206,00	
251	SO 03	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,00	450,00	3 150,00	RTS II / 2023
			4*1,0*1,0*1,0		4,00			
			plyn					
			3*1,0*1,0*1,0		3,00			
			Cetlin					
252	SO 03	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,60	35,00	56,00	RTS II / 2023
			16*0,1		1,60			
	SO 03	13	Hloubené vykopávky				7 945,18	
253	SO 03	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	29,58	248,00	7 336,58	RTS II / 2023
			1,0*0,9*(1,9-0,45)		1,31			
			VP11					
			1,0*2,6*(1,9-0,45)+1,0*2,4*(1,9-0,1)		8,09			
			VP13					
			1,0*6,5*(1,9-0,45)		9,43			
			VP14					
			1,0*1,7*(1,9-0,45)+1,0*4,61*(1,9-0,1)		10,76			
			VP16					
254	SO 03	132201219R00	Přípl.za lepkovst,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,17	50,00	608,60	RTS II / 2023

		24.345*0,5		12,17	
SO 03	15	Roubení		7 109,80	
255 SO 03	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		RTS II / 2023	
		0,9*1,9*2	VP11	71,10	60,00
		5,0*1,9*2	VP13	3,42	
		6,5*1,9*2	VP14	19,00	
		6,31*1,9*2	VP16	24,70	
				23,98	
256 SO 03	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		2 843,92	
SO 03	16	Přemístění výkopku		RTS II / 2023	
				5 898,23	
257 SO 03	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		2 899,13	
		29,583-9,589		19,99	145,00
		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		19,99	
258 SO 03	162701109R00	19,994*10		15,00	
		odvoz do 20 km		2 999,10	
SO 03	17	Konstrukce ze zemín		RTS II / 2023	
				31 818,49	
259 SO 03	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m		179,95	
260 SO 03	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		RTS II / 2023	
261 SO 03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		10 966,70	
		1,0*0,9*1,9-0,432-0,45)	VP11	21,50	140,00
		1,0*2,6*1,9-0,432-0,45)+1,0*2,4*1,9-0,432-0,1)	VP13	0,92	
		1,0*6,5*1,9-0,432-0,45)	VP14	5,93	
		1,0*1,7*1,9-0,432-0,45)+1,0*4,61*1,9-0,432-0,1)	VP16	6,62	
				8,04	
262 SO 03	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C		24,12	
		(0,916+2,647+6,617+1,731)*2,025		390,00	
263 SO 03	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání		9 406,80	
		s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		RTS I / 2022	
				6 557,50	
				RTS II / 2023	
				1 250,00	
				5,25	
				0,30	
				1,66	
				2,16	
				1,13	
264 SO 03	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		11,91	
		1,0*0,9*1,9-0,432-0,45)	VP11	0,92	140,00
		1,0*2,6*1,9-0,432-0,45)	VP13	2,65	
		1,0*6,5*1,9-0,432-0,45)	VP14	6,62	
		1,0*1,7*1,9-0,432-0,45)	VP16	1,73	
SO 03	18	Povrchové úpravy terénu		1 120,00	
265 SO 03	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2		560,00	
266 SO 03	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva		560,00	
SO 03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		RTS II / 2023	
				1 501,00	
267 SO 03	451572111RK1	Lože pod potrubí z kamenniva těžného 0 - 4 mm		1 501,00	
		Varianta: kraj Jihomoravský		RTS II / 2023	
				0,09	
				0,50	

SO 03	56	1,0*6,5*0,1 1,0*1,7*0,1+1,0*1,7*0,1	VP14 VP16	0,65 0,34		4 212,00			
268 SO 03	564851111RT2	Podklad ze šterkodti po zhutnění tloušťky 15 cm			m2	11,70	155,00	1 813,50	RTS II / 2023
	Varianť:	šterkodť ŠDa frakce 0-32 mm							
		1,0*0,9	VP11	0,90					
		1,0*2,6	VP13	2,60					
		1,0*6,5	VP14	6,50					
		1,0*1,7	VP16	1,70					
269 SO 03	564861111RT4	Podklad ze šterkodti po zhutnění tloušťky 20 cm			m2	11,70	205,00	2 398,50	RTS II / 2023
	Varianť:	šterkodť ŠDb frakce 0-63 mm							
		1,0*0,9	VP11	0,90					
		1,0*2,6	VP13	2,60					
		1,0*6,5	VP14	6,50					
		1,0*1,7	VP16	1,70					
SO 03	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				11 245,00			
270 SO 03	591111111R00	Kladení dlažby velké kositky,lože z kamen,tl. 5 cm			m2	16,00	520,00	8 320,00	RTS II / 2023
271 SO 03	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 4 cm			m2	3,50	480,00	1 680,00	RTS II / 2023
272 SO 03	5924798460	Dlažba betonová plošná 30/30/5 II natural			m2	0,35	300,00	105,00	RTS II / 2023
		0,35	náhrada poškozených - odhad	0,35					
273 SO 03	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.			m2	3,00	350,00	1 050,00	RTS II / 2023
274 SO 03	592451110	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní			m2	0,30	300,00	90,00	RTS II / 2023
		0,3	náhrada poškozených - odhad	0,30					
SO 03	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				19 792,00			
275 SO 03	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm			m	21,00	100,00	2 100,00	RTS II / 2023
276 SO 03	28600126R	Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d 32			m	21,00	100,00	2 100,00	
		21	ID dle D.1.06 - PVP.01	21,00					
277 SO 03	871240001R	Montáž tvarovek pro připojení vodovodních přípojek			kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2023
278 SO 03	55119012	Mosazná spojka pro bezzávitové spojení plastového potrubí d 32 s ocelovým potrubím 1"			kus	4,00	1 598,00	6 392,00	RTS I / 2022
		4	ID dle D.1.06 - PVP.04	4,00					
279 SO 03	871240002R	Montáž podpůrných vsuvek			kus	8,00	350,00	2 800,00	RTS II / 2023
280 SO 03	28653148.	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm			kus	8,00	550,00	4 400,00	RTS II / 2023
		8	ID dle D.1.06 - PVP.05	8,00					
SO 03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení				827,00			
281 SO 03	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm			m	23,00	9,00	207,00	RTS II / 2023
		23	ID dle D.1.06 - PVP.03	23,00					
282 SO 03	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2			m	31,00	20,00	620,00	RTS II / 2023
		31	ID dle D.1.06 - OM.02	31,00					
SO 03	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 050,02			
283 SO 03	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30			m	8,00	480,00	3 840,00	RTS II / 2023
284 SO 03	59217488	Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní			kus	1,00	210,02	210,02	RTS II / 2023
		1	náhrada poškozených - odhad	1,00					
SO 03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				442,50			

285	SO 03	979054441R00	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těžným 3 3,5	m2	6,50 3,00	15,00	97,50	RTS II / 2023
286	SO 03	979071111R00	Očištění výbour. kostek velkých s výplní kam. těž. zámková dlažba	m2	3,50	15,00	240,00	RTS II / 2023
287	SO 03	979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	16,00 7,00	15,00	105,00	RTS II / 2023
288	SO 03	998276101R00	Vedení trubní dálková a přípojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	49,46	15,00	741,95	RTS II / 2023
289	SO 03	979082213R00	Přesuny suti Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,17 9,17	145,00	7 266,34	RTS II / 2023
290	SO 03	979082219R00	9,009+0,16 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	174,21	15,00	2 613,17	RTS II / 2023
291	SO 03	979093111R00	9,169+19 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	174,21	9,00	82,52	RTS II / 2023
292	SO 03	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. (skup.170504)	t	9,01	350,00	3 153,15	RTS II / 2023
293	SO 03	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,16	550,00	88,00	RTS II / 2023
294	SO 04	121101100R00	Nová vodovodní přípojka VP 26 Odkopávky a prokopávky	m3	2,00	35,00	141 310,51	70,00
295	SO 04	131201201R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 20*0,1	m3	2,00	70,00	70,00	RTS II / 2023
296	SO 04	131201209R00	Hloubené vykopávky Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 2,0*1,5*1,9 pro vodoměrnou šachtu	m3	5,70 5,70	248,00	1 413,60	RTS II / 2023
297	SO 04	141700102R00	Příplatek za lepičnost - hloubení zapaž.jam v hor.3 5,7*0,5	m3	2,85 2,85	50,00	142,50	RTS II / 2023
298	SO 04	286134311R	Ražení a hloubení tunelářské Protlak neřízený z trub D 32 mm v hor.1 - 4 Varianty: vč. zatažení trubky Trubka taková PE100 32x3,0 mm s OP	m	12,20 13,00	1 950,00	23 790,00	RTS II / 2023
299	SO 04	151101201R00	Roubení Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (2,0*2+1,5)*1,9 cíllová jáma	m2	10,45 10,45	80,00	836,00	RTS II / 2023
300	SO 04	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	10,45	60,00	627,00	RTS II / 2023
301	SO 04	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	5,70	60,00	342,00	RTS II / 2023
302	SO 04	151101311R00	Odstanění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	5,70	40,00	228,00	RTS II / 2023
303	SO 04	162701105R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,05	145,00	605,34	297,54
304	SO 04	162701109R00	1,2*0,9*1,9 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km vytlačená zemina	m3	2,05	15,00	307,80	RTS II / 2023
305	SO 04	171201201R00	2,052*10 Konstrukce ze zemlin	m3	20,52	0,00	5 688,60	RTS II / 2023
306	SO 04	199000002R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,05	550,00	1 128,60	RTS II / 2023

307	SO 04	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,65	1 250,00	4 560,00	RTS II / 2023
		Varianta: s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm						
	SO 04	18	Povrchové úpravy terénu				1 500,00	
308	SO 04	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	20,00	40,00	800,00	RTS II / 2023
309	SO 04	180400020RA0	Založení trávniku parkového, rovina, dodání osiva	m2	20,00	35,00	700,00	RTS II / 2023
	SO 04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				142,50	
310	SO 04	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,15	950,00	142,50	RTS II / 2023
		Varianta: kraj Jihomoravský						
		1,5*1,0*0,1						
	SO 04	722	Vnitřní vodovod				5 000,00	
311	SO 04	722265901RA1	Vodometná sestava dle požadavků provozovatele	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
		1						
		ID dle D.1.06 - NVP.06						
	SO 04	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				3 900,00	
312	SO 04	871240002R	Montáž podpůrných vsuvek	kus	8,00	350,00	2 800,00	RTS II / 2023
313	SO 04	28653148.	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
		2						
		ID dle D.1.06 - NVP.04						
	SO 04	89	Ostatní konstrukce a práce na trubičním vedení				25 626,00	
314	SO 04	899000101RAX	Betonová prefabrikovaná šachta pojizděná	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2023
		Varianta: vr. rozměr 1,2x0,9, hl. 1,86 m, poklop						
		1						
		ID dle D.1.06 - NVP.05						
315	SO 04	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	14,00	9,00	126,00	RTS II / 2023
		14						
		ID dle D.1.06 - NVP.03						
316	SO 04	899731114R00	Vodíč signalizační CYY 6 mm2	m	20,00	25,00	500,00	RTS II / 2023
		20						
		ID dle D.1.06 - NVP.02						
	SO 04	899VD	Doplňky trubičního vedení				70 000,00	
317	SO 04	899731999	Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu	m	20,00	3 500,00	70 000,00	RTS II / 2023
	SO 04	H27	Vedení trubiční dálková a přípojná				98,97	
318	SO 04	998276101R00	Přesun hmot, trubiční vedení plastová, oteví. výkop	t	6,60	15,00	98,97	RTS II / 2023
	VON		Vedlejší a ostatní náklady				60 499,92	
	VON	0	Všeobecné konstrukce a práce				54 500,00	
319	VON	080100102	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00	
320	VON	001001140	Geodetické vytýčení stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
321	VON	001001360	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
322	VON	10001003	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2022
323	VON	10001004	Pasportizace okolí stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2022
324	VON	10001005	Zábory veřejného prostranství	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2022
	VON		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				5 999,92	
	VON	03VRN	Zařízení staveniště				5 999,92	
325	VON	030001VRN	Zařízení staveniště	kpl	1,00	999,92	999,92	RTS II / 2023
326	VON	10001006	Dočasně dopravní značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2022

5 477 550,62

Poznámka:

HAZEŤ s.r.o.

Olomučany 357, 697 03

IČ 09481753

DIČ CZ09481753

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01 - Řad V1 - Ul. Komenského)

JSL13 Předklášteří - obnova	
Název stavby:	vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká
Druh stavby:	
Lokalita:	Předklášteří
Začátek výstavby:	28.09.2023
JKSO:	
Objednatel:	
Projektant:	
Zhotovitel:	
Konec výstavby:	
Zpracoval:	
Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.		Mímostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	0,00
				VORN celkem	5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 421 050,00
Základ 21%	4 421 050,00	DPH 21%	928 420,50	Celkem včetně DPH	5 349 470,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jakub Havel

Digitálně podepsal Jakub Havel

Datum: 2024.06.26 10:29:22 +02'00'

Slepy stavebni rozpočet (SO 01 - Řad V1 - Ul. Komenského)

Název stavby: JSL 13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká

Objednatel: Hazet s.r.o.

Druh stavby: Předklášteří

Začátek výstavby: 28.09.2023

Projektant:

Lokalita: Předklášteří

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 28.09.2023

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
---	--------	-----	---------------------------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

SO 01				Řad V1 - Ul. Komenského				
SO 01				Přípravné a přidružené práce				

1	SO 01	11	113106121R00	m2	7,00	25,00	175,00	RTS II / 2023
2	SO 01		113106231R00	m2	21,50	25,00	537,50	RTS II / 2023
3	SO 01		113106211R00	m2	2,00	25,00	50,00	RTS II / 2023
4	SO 01		113107635R00	m2	368,65	70,00	25 805,50	RTS II / 2023

				306,0*1,1				
				4,0*2,0*2				
				1,5*1,0*1,35*2				
				12*1,0*1,0				

5	SO 01		113108410R00	m2	644,48	70,00	45 113,60	RTS II / 2023
6	SO 01		113151113R01	m2	624,63	90,00	56 216,70	RTS II / 2023

7	SO 01		113202111R00	m	17,00	25,00	425,00	RTS II / 2023
8	SO 01		115201412RA2	m	310,00	50,00	15 500,00	RTS II / 2023

				310				
				Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů				
				1,0				
				Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l				

9	SO 01		119001421R00	m	310,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
10	SO 01		115100001RAA	h	120,00	100,00	12 000,00	RTS II / 2023

				Varianty: všechny pohotovosti čerpací soupravy				
				Odkopávky a prokopávky				
				Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m				
				16*0,1				
				Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení				

11	SO 01		121101100R00	m3	1,60	50,00	80,00	RTS II / 2023
12	SO 01		120001101R00	m3	3,70	500,00	1 850,00	RTS II / 2023

				2*1,1*1,0*1,0+1*1,5*1,0*1,0				
				NN, STL 150, STL 300				
				Hloubené vykopávky				
				Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ				

13	SO 01		132201212R00	m3	514,83	248,00	127 676,85	RTS II / 2023
				306,0*1,1*1,9				
				639,54				
				146 021,15				
				RTS II / 2023				

14	SO 01	132201219R00	12*1,0*1,0*(1,9-0,45) -302,0*1,1*0,45 -4,0*1,1*0,1 4,9*1,1*(1,9-0,45) Přípil.za lepvost,hloubeni rýh 200cm,hor.3,STROUNĚ 514,826*0,5 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 4,0*2,0*2 1,5*1,0*1,35*2 Příplatek za lepvost - hloubení zapaž.jam v hor.3 20,05*0,5	rozšíření pro vyvedení přípojek odpočet asfaltu odpočet omice VP12 cílová jáma jámy v ul. Palackého	m3	17,40 -149,49 -0,44 7,82 257,41 257,41 20,05 16,00 4,05 10,03 10,03	50,00 12 870,65 248,00 4 972,40 50,00 501,25	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023	
15	SO 01	131201201R00			m3				
16	SO 01	131201209R00			m3				
17	SO 01	151101101R00	Roubení Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 306,0*1,9*2 2,0*1,8*2 4,0*1,9*2 4,9*1,9*2 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	jámy cílová jáma VP12	m2	1 203,82 1 162,80 7,20 15,20 18,62 1 203,82	15,00 18 057,30 10,00 12 038,20	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023	
18	SO 01	151101111R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (514,826+20,05)-5,17 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 529,706*10	odvoz do 20 km	m3	529,71 529,71 5 297,06 5 297,06	145,00 15,00	156 263,27 76 807,37 79 455,90	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023
19	SO 01	162701105R00			m3				
20	SO 01	162701109R00			m3				
21	SO 01	171201201R00	Konstrukce ze zemin Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Poplatek za skládku norminy 1-4, č. dle katal. odpadu 17 05 04 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 302,0*1,1*(1,9-0,625-0,6) 12*1,0*1,0*(1,9-0,625-0,6) 4,0*1,1*(1,9-0,625-0,1) 4,0*2,0*(2,0-0,725-0,6) 1,5*1,0*(1,9-0,625-0,6)*2 4,9*1,0*(1,9-0,432-0,45)	v komunikaci rozšíření pro vyvedení přípojek v zeleni cílová jáma jámy v ul. Palackého VP12	m3	529,71 529,71 5 297,06 5 297,06 224,24 8,10 5,17 5,40 2,03 4,99	9,00 300,00 140,00 224,24 8,10 5,17 5,40 2,03 4,99	368 462,19 4 767,35 158 911,80 34 988,52	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023
22	SO 01	199000002R00			m3				
23	SO 01	174101101R00			m3				
24	SO 01	59691004R	Recyklat betonový 0/63 (224,235+8,1+5,4+2,025+4,988)*2,025 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm 306,0*1,1*0,525 12*1,0*1,0*0,525 -3,14159*0,113*0,113*306,0 1,5*1,0*0,525*2 -3,14159*0,113*0,113*4,0 4,0*1,5*0,525 -3,14159*0,113*0,113*1,1*2	zášyp v komunikaci rozšíření pro vyvedení přípojek odpočet potrubí jámy v ul. Palackého odpočet potrubí cílová jáma odpočet potrubí	t	495,62 495,62 176,81 176,72 6,30 -12,28 1,58 -0,16 3,15 -0,09	298,00 147 693,27 125,00 22 101,25	RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023 RTS II / 2023	
25	SO 01	175101101RT2	Varianita: Obsyp potrubí s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm		m3				

[illegible]

[illegible]

63	SO 01	898150107	Sanace vodovodního potrubí berstlining PE 100 SDR11 potrubím DN 225	m	84,00	10 107,26	849 010,09	RTS II / 2023
Varianta: vč. veškerého příslušenství								
64	SO 01	871161121R00	84 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	84,00	100,00	1 400,00	RTS II / 2023
65	SO 01	28600126R	Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm d 32	m	14,00	100,00	1 400,00	
66	SO 01	871181121R00	14 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	14,00	100,00	600,00	RTS II / 2023
67	SO 01	286134118R	Plastové potrubí z PE 100 SDR 11 RC s ochranným pláštěm 50x4,6 mm PN16	m	6,00	250,00	1 500,00	RTS II / 2023
68	SO 01	871251121R00	6 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	6,00	150,00	300,00	RTS II / 2023
69	SO 01	286134217	2 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 110x10 mm PN16	m	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
70	SO 01	871311121R00	2 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	1,00	150,00	150,00	RTS II / 2023
71	SO 01	286134229	1 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 160x14,6 mm	m	1,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
72	SO 01	871371121R01	1 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm	m	306,00	198,00	60 588,00	RTS II / 2023
73	SO 01	286134241	310 Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 225x20,5 mm PN16	m	310,00	600,00	186 000,00	RTS II / 2023
74	SO 01	871240003R	2 Montáž podpůrných vsuvek pro potrubí d225	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
75	SO 01	286531592.AR	2 Vsuvka podpůrná pro PE 100 SDR 11 d 225	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	RTS II / 2023
76	SO 01	877272201	2 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otepleném výkopu - PE 90 mm	ks	1,00	450,00	450,00	RTS II / 2023
77	SO 01	286536171	1 Oblouk 22° PE100 RC SDR11 typ L 90 x 8,2 mm	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
78	SO 01	877272204	1 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otepleném výkopu - PE 110 mm	ks	8,00	450,00	3 600,00	
79	SO 01	286533905	4 Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm s otočnou přírubou	kus	4,00	450,00	1 800,00	RTS II / 2023
80	SO 01	286530086	4 Elektrospojka d 110 mm PE 100	kus	4,00	500,00	2 000,00	RTS II / 2023
81	SO 01	877272202	4 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otepleném výkopu - PE 160 mm	ks	4,00	450,00	1 800,00	
82	SO 01	286533902	2 Nákrůžek lemový PE 100 d 160 mm s otočnou přírubou	kus	2,00	250,00	500,00	RTS II / 2023
83	SO 01	28613108.M	2 Elektrospojka d 160 mm PE 100	kus	2,00	650,00	1 300,00	RTS II / 2023
84	SO 01	877272203	2 Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otepleném výkopu - PE 225 mm	ks	77,00	358,00	27 566,00	
85	SO 01	28613109.M	65 Elektrospojka d 225 mm SDR 11 PE 100	kus	65,00	450,00	29 250,00	RTS II / 2023
86	SO 01	286536188	2 Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L 225 x 13,4 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
87	SO 01	286533907	2 Nákrůžek lemový PE 100 d 225 mm s otočnou přírubou	kus	10,00	598,00	5 980,00	RTS II / 2023
88	SO 01	871200000R0A	10 Zřízení povrchového vodovodu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2022
89	SO 01	286134704R	1 Trubka vodovodní PE 100 SDR 17 63x5,8 mm	m	1,00	300,00	37 500,00	RTS II / 2023
Varianta: vč. instalačního a spojovacího materiálu suchovodu								
ID dle D.1.06 - PV.04								

90	SO 01	286134701R	125	Trubka vodovodní PE 100 SDR 17 32x3,0 mm	ID dle D.1.06 - PV.01	m	125,00	5 000,00	RTS II / 2023
91	SO 01	28613147.M	50	Elektrovíčko d 110 mm PE 100, X kus	ID dle D.1.06 - PV.03	kus	50,00		RTS II / 2023
92	SO 01	28613148.M	1	Elektrovíčko d 160 mm PE 100, X kus	ID dle D.1.06 - PV.05	kus	1,00	500,00	RTS II / 2023
			1		ID dle D.1.06 - PV.06	kus	1,00	550,00	RTS II / 2023
SO 01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						422 058,00	
93	SO 01	891181111R00		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40		kus	1,00	300,00	RTS II / 2023
94	SO 01	42227614R		Šoupátko přípojkové přímé, DN 40, 2" závitem a ISO hrdlem pro PE potrubí d 50		kus	1,00	1 980,00	RTS II / 2023
			1		ID dle D.1.06 - VP.03	kus	1,00		
95	SO 01	891200101RA1		Montáž zemní soupravy pro šoupátka		kus	27,00	350,00	RTS II / 2023
96	SO 01	42293250		Teleskopická zemní souprava pro ovládání šoupátek, Rd 1,3-1,8 m		kus	8,00	1 490,00	RTS II / 2023
			8		ID dle D.1.06 - OM.06	kus	8,00		
97	SO 01	422913332		Souprava zemní telesk. přípojková, 1"-2", 1,2-1,8 m		kus	19,00	1 450,00	RTS II / 2023
			19		ID dle D.1.06 - VP.09	kus	19,00		
98	SO 01	891247111R00		Montáž hydrantů podzemních DN 80		kus	2,00	750,00	RTS II / 2023
99	SO 01	422736067		Hydrant podzemní dvouúčinný, krytí 1,25m		kus	2,00	11 500,00	RTS II / 2023
			2		ID dle D.1.06 - A.04	kus	2,00		
100	SO 01	891261111R00		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100		kus	0,00	500,00	RTS II / 2023
101	SO 01	42227205		Šoupátko přírubové F4, DN 100		kus	1,00	4 798,00	RTS II / 2023
			1		ID dle D.1.06 - A.01	kus	1,00		
102	SO 01	891311111R00		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150		kus	0,00	550,00	RTS II / 2023
103	SO 01	42227207		Šoupátko přírubové F4, DN 150		kus	2,00	6 980,00	RTS II / 2023
			2		ID dle D.1.06 - A.02	kus	2,00		
104	SO 01	891351111R00		Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200		kus	0,00	650,00	RTS II / 2023
105	SO 01	42227208		Šoupátko přírubové F4, DN 200		kus	5,00	5 500,00	RTS II / 2023
			5		ID dle D.1.06 - A.03	kus	5,00		
106	SO 01	891269191RA1		D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO, d225		kus	18,00	7 980,00	RTS II / 2023
				Varianty: s mosazným přípojkovým šoupátkem a krcovkou pro připojení potrubí PE 32 mm, s jištěním proti posunu					
			18		ID dle D.1.06 - VP.01	kus	18,00		
107	SO 01	891269192RA1		D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO, d225		kus	1,00	7 980,00	RTS II / 2023
			1		ID dle D.1.06 - VP.02	kus	1,00		
108	SO 01	892351111R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200		m	385,60	30,00	RTS II / 2023
109	SO 01	892353111R00		Desinfekce vodovodního potrubí DN 200		m	385,60	45,00	RTS II / 2023
110	SO 01	899401111R00		Osazení poklopů litinových ventilových		kus	19,00	250,00	RTS II / 2023
111	SO 01	42291405		Poklop litinový - ventilový		kus	19,00	950,00	RTS II / 2023
			19		ID dle D.1.06 - VP.11	kus	19,00		
112	SO 01	42291510		Deska podkladová pod ventilkové poklopy plastová, fixační		kus	19,00	300,00	RTS II / 2023
			19		ID dle D.1.06 - VP.10	kus	19,00		
113	SO 01	899401112R00		Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus	8,00	300,00	RTS II / 2023
114	SO 01	42291353		Poklop litinový - šoupátkový		kus	8,00	1 450,00	RTS II / 2023
			8		ID dle D.1.06 - OM.08	kus	8,00		
115	SO 01	422915501		Plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy		kus	8,00	300,00	RTS II / 2023
			8		ID dle D.1.06 - OM.07	kus	8,00		

116	SO 01	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových		kus	2,00	350,00	700,00	RTS II / 2023
117	SO 01	42291452	Poklop litinový - hydrantový		kus	2,00	1 950,00	3 900,00	RTS II / 2023
118	SO 01	42291515	2 Plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	ID dle D.1.06 - OM.10	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
119	SO 01	899721112R00	2 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	ID dle D.1.06 - OM.09	m	340,00	9,00	3 060,00	RTS II / 2023
120	SO 01	899731114R00	340 Vodič signalizační CYY 6 mm2	ID dle D.1.06 - OM.03	m	340,00	25,00	8 900,00	RTS II / 2023
121	SO 01	899731115RA1	356 Vodič signalizační CXKE-O 2x2,5 mm	ID dle D.1.06 - OM.01	m	356,00	25,00	8 900,00	RTS II / 2023
122	SO 01	894411020RBG	84 Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem	ID dle D.1.06 - OM.02	kus	84,00	2 100,00	55 000,00	RTS II / 2023
		Varianita: DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,64 m	2 ID dle D.1.06 - OM.13			2,00			
	SO 01	894VD	Trubní vedení				15 650,00		
123	SO 01	894373121R0	Opěrný betonový blok pod přípojkové šoupátko	ID dle D.1.06 - OB.03	kus	19,00	350,00	6 650,00	RTS II / 2023
124	SO 01	894373121R0C	19 Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250	ID dle D.1.06 - OB.01	kus	19,00	350,00	2 800,00	RTS II / 2023
125	SO 01	894373121R0G	8 Opěrný betonový blok pro patkové koleno	ID dle D.1.06 - OB.02	kus	8,00	350,00	700,00	RTS II / 2023
126	SO 01	894800100	2 Orientační tabulka na vodovodních řadech	ID dle D.1.06 - OM.04	ks	2,00	550,00	5 500,00	RTS II / 2023
			8 ID dle D.1.06 - OM.05			8,00			
			2 ID dle D.1.06 - OM.05			2,00			
	SO 01	899VD	Doplňky trubního vedení				132 000,00		
127	SO 01	899731999	Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu		m	440,00	300,00	132 000,00	RTS II / 2023
			356+84			440,00			
	SO 01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				148 250,00		
128	SO 01	919735112R00	Rězání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm		m	420,00	120,00	50 400,00	RTS II / 2023
129	SO 01	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15		m	17,00	390,00	6 630,00	RTS II / 2023
130	SO 01	59217488	Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní	náhrada poškozených - odhad	kus	2,00	210,00	420,00	RTS II / 2023
			2			2,00			
131	SO 01	080100103	Zkouška únosnosti		ks	10,00	5 000,00	50 000,00	
132	SO 01	919732211R	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s protezáním		m	340,00	120,00	40 800,00	RTS I / 2022
	SO 01	97	Provrážení otvorů a ostatní bourací práce				10 322,50		
133	SO 01	979054441R00	Očištění vybour. dlaždíc s výplní kamen. těženým	dlaždice 30x30	m2	28,50	35,00	997,50	RTS II / 2023
			7			7,00			
			21,5			21,50			
134	SO 01	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	zámková dlažba	m2	2,00	25,00	50,00	RTS II / 2023
135	SO 01	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní		m	15,00	25,00	375,00	RTS II / 2023
136	SO 01	895941411RA1	Vybourání stávající uliční vpusť		ks	3,00	200,00	600,00	
		Varianita: vč. odvozu, likvidace							
137	SO 01	891351811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100		ks	2,00	100,00	200,00	RTS II / 2021
		Varianita: vč. odvozu a likvidace							

138	SO 01	891351812	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	ks	3,00	200,00	600,00	
		<i>Variant: vč. odvozu a likvidace</i>						
139	SO 01	891351898	Demontáž podzemního hydrantu	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	
		<i>Variant: vč. odvozu a likvidace</i>						
140	SO 01	891351899	Demontáž navrtávacího pasu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	
		<i>Variant: vč. odvozu a likvidace</i>						
		1+1	VP17, VP18		2,00			
	SO 01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				25 300,31	
141	SO 01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 686,69	15,00	25 300,31	RTS II / 2023
	SO 01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				7 600,00	
142	SO 01	220110347R01	Marker modrý 145,7 KHz pro určení trasy D+M	kus	19,00	400,00	7 600,00	RTS II / 2023
		19	ID dle D.1.06 - OM.12		19,00			
	SO 01	S	Přesuny suti				229 526,02	
143	SO 01	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	481,16	105,00	50 522,22	RTS II / 2023
			196,753+283,861+0,55		481,16			
144	SO 01	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 142,12	10,00	91 421,16	RTS II / 2023
			481,164*19		9 142,12			
145	SO 01	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	425,96	9,00	3 833,60	RTS II / 2023
146	SO 01	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	196,75	150,00	29 512,95	RTS II / 2023
			141,7856+54,9674		196,75			
147	SO 01	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení. (skup. 170504)	t	283,86	190,00	53 933,59	RTS II / 2023
148	SO 01	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,55	550,00	302,50	RTS II / 2023
							4 421 050,00	

Poznámka:

HAZET s.r.o.
Olomučany 357, 697 03
IČ 09481753
DIČ CZ09481753

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02 - Řad V2 - ul. Krátká)

JSL13 Předklášteří - obnova			
Název stavby:	vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 97
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		318 517,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž		398 300,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž		0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní		0
	Montáž		400,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál			0,00						
Přesun hmot a sutí			27 744,48						
ZRN celkem			744 963,20	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
							VORN celkem		5 999,92

Základ 0%	0,00					
Základ 15%	0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH	744 963,20
Základ 21%	744 963,20	DPH 21%		156 442,27	Celkem včetně DPH	901 405,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet (SO 02 - Řad V2 - ul. Krátká)

Název stavby: JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká

Doba výstavby: Objednatel: Hazel s.r.o.

Druh stavby: Začátek výstavby: 28.09.2023 Projektant:

Lokalita: Předklášteří Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 28.09.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		SO 02	Řad V2 - ul. Krátká				744 963,18	
		SO 02 11	Přípravné a přidružené práce				15 918,00	
1	SO 02	113107535R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl.35 cm	m2	27,70	90,00	2 493,00	RTS II / 2023
			3,0*1,5+1,0*1,2		5,70			
			22,0		22,00			
			Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	55,00	70,00	3 850,00	RTS II / 2023
2	SO 02	113108410R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200	m	3,30	500,00	1 650,00	RTS II / 2023
3	SO 02	119001411R00	1,1		1,10			
			1,1		1,10			
			1,1		1,10			
4	SO 02	115201411RA1	Demonáž ocelového potrubí DN 80	m	15,00	100,00	1 500,00	RTS II / 2023
			15		15,00			
5	SO 02	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	17,00	25,00	425,00	RTS II / 2023
6	SO 02	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	60,00	100,00	6 000,00	RTS II / 2023
			Varianta: včetně pohotovosti čerpací soupravy					
		SO 02 12	Odkopávky a prokopávky				1 485,00	
7	SO 02	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	3,30	450,00	1 485,00	RTS II / 2023
			3*1,1*1,0*1,0		3,30			
		SO 02 13	Hloubené výkopávky				11 530,29	
8	SO 02	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,61	248,00	8 335,28	RTS II / 2023
			22,0*(1,8-0,45)		29,70			
			2,3*(1,8-0,1)		3,91			
9	SO 02	132201219R00	Přípl. za lepidlost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	16,81	50,00	840,25	RTS II / 2023
			33,61*0,5		16,81			
10	SO 02	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	9,50	248,00	2 354,76	RTS II / 2023
			3,0*1,5*(2,2-0,45)+1,0*1,2*(1,8-0,45)		9,50			
			3,0*1,5*(2,2-0,45)+1,0*1,2*(1,8-0,45)		9,50			
		SO 02 14	Ražení a hloubení tunelářské				294 250,00	
11	SO 02	141721101RA1	Rízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4	m	79,30	2 500,00	198 250,00	RTS II / 2023
12	SO 02	286134214	Trubka tlaková RC2 PE100 90x8,2 mm PN16	m	80,00	1 200,00	96 000,00	RTS II / 2023
			ID dle D.2.06 - T.02		80,00			

13	SO 02	15	SO 02	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 2*3,0*2,2+2*2,5*1,8 15,0*1,8*2	cilová jáma	m2	76,20	22,20	60,00	4 572,00	RTS II / 2023
14	SO 02	16	SO 02	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Přemístění výkopku	m2	76,20	40,00	3 048,00	RTS II / 2023	11 894,99	
15	SO 02	16	SO 02	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 29,7+9,495+3,91-2,783	m3	40,32	145,00	5 846,69	RTS II / 2023		
16	SO 02	16	SO 02	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 40,322*10	m3	40,32	15,00	6 048,30	RTS II / 2023		
17	SO 02	17	SO 02	171201201R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	40,32	9,00	40 856,58	RTS II / 2023	362,90	
18	SO 02	17	SO 02	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4. č. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	40,32	300,00	12 096,60	RTS II / 2023		
19	SO 02	17	SO 02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 22,0*0,86 2,3*1,21 3,0*1,5*0,91+1,0*1,2*0,91 Recyklat betonový 0/63 (18,92+5,187)*2,025	m3	26,89	140,00	3 764,60	RTS II / 2023		
20	SO 02	17	SO 02	59691004R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkovisku frakce 0 - 22 mm 22,0*0,39 2,3*0,39 3,0*1,5*0,39+1,0*1,2*0,39	zásyp v komunikaci	t	48,82	205,00	10 007,49	RTS II / 2023	
21	SO 02	17	SO 02	175101101RT2	Variant: s dodáním štěrkovisku frakce 0 - 22 mm 22,0*0,39 2,3*0,39 3,0*1,5*0,39+1,0*1,2*0,39	výkop pod asfaltem výkop pod kačirkem cilová jáma	m3	11,70	1 250,00	14 625,00	RTS II / 2023	
22	SO 02	45	SO 02	451572111RK1	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (22,0+2,3)*0,1 (3,0*1,5+1,0*1,2)*0,1	m3	3,00	950,00	2 850,00	RTS II / 2023		
23	SO 02	56	SO 02	564851111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm Variant: štěrku dle ŠDa frakce 0-32 mm 3,0*1,5+1,0*1,2 22,0	m2	27,70	155,00	4 293,50	RTS II / 2023		
24	SO 02	56	SO 02	564861111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm Variant: štěrku dle ŠDb frakce 0-63 mm 22,0	m2	27,70	199,00	5 512,30	RTS II / 2023		
25	SO 02	57	SO 02	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živinčné Postižk infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	55,00	490,00	26 950,00	RTS II / 2023		
26	SO 02	57	SO 02	573111123R00	Postižk spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	55,00	25,00	1 375,00	RTS II / 2023		
27	SO 02	57	SO 02	573231123R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	55,00	465,00	25 575,00	RTS II / 2023		
28	SO 02	63	SO 02	577131211RT3	Podlahy a podlahové konstrukce Předzahrádka s kačirkovým povrchem	m2	10,00	3 500,00	35 000,00	RTS II / 2023		
29	SO 02	63	SO 02	639571215RA1	Variant: odstranění, zpětná obnova do původního stavu Potrubí z trub litinových	kus	3,00	250,00	750,00	RTS II / 2023		
30	SO 02	85	SO 02	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 80	kus	3,00	250,00	750,00	RTS II / 2023		

31	SO 02	552702102	Dvouprůrubový FF kus DN 80, L= 200 mm	ID dle D.2.06 - TV.04	kus	1,00	850,22	850,22	RTS II / 2023
32	SO 02	5526009702	¹ Koleno přř. s patkou litin N DN 80, prodloužená patka	ID dle D.2.06 - TV.08	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	RTS II / 2023
33	SO 02	42294203	¹ Přřruba jištěná, DN 80	ID dle D.2.06 - TV.10	kus	1,00	5 000,02	5 000,02	RTS II / 2023
34	SO 02	857312121R00	¹ Montáž tvarovek litin. jednoos. přřř. výkop DN 150	ID dle D.2.06 - TV.05	kus	1,00	498,00	996,00	RTS II / 2023
35	SO 02	42294106R	Spojka jištěná hrdlová, DN 160	ID dle D.2.06 - TV.09	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	RTS II / 2023
36	SO 02	42294206	¹ Přřruba jištěná, DN 150	ID dle D.2.06 - TV.11	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	RTS II / 2023
37	SO 02	857314121R00	¹ Montáž tvarovek litin. odboč. přřř. výkop DN 150	ID dle D.2.06 - TV.07	kus	1,00	298,00	298,00	RTS II / 2023
38	SO 02	552700808	¹ Odbočka přřřub. T kus DN 150x80	ID dle D.2.06 - TV.04	kus	1,00	950,00	950,00	RTS II / 2023
39	SO 02	871161121R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových		m	7,00	100,00	700,00	RTS II / 2023
40	SO 02	28600126R	⁷ Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	ID dle D.2.06 - TV.05	m	7,00	100,00	700,00	RTS II / 2023
41	SO 02	871240002R	¹⁴ Montáž podpůrných vsuvek	ID dle D.2.06 - TV.07	kus	14,00	250,00	3 500,00	RTS II / 2023
42	SO 02	28653148	¹⁴ Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm	ID dle D.2.06 - VP.07	kus	14,00	650,00	9 100,00	RTS II / 2023
43	SO 02	871240001R	¹⁴ Montáž tvarovek pro přřřepojení vodovodních přřřipojek	ID dle D.2.06 - VP.05	kus	14,00	500,00	3 500,00	RTS II / 2023
44	SO 02	55119012	⁷ Mosazná spojka pro bezzávitové spojení plastového potrubí d 32 s ocelovým potrubím 1"	ID dle D.2.06 - T.01	kus	7,00	750,00	5 250,00	RTS I / 2022
45	SO 02	871241121R00	²⁴ Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	ID dle D.2.06 - OM.12	m	24,00	100,00	2 400,00	RTS II / 2023
46	SO 02	286134606R	²⁴ Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm, tyče 6 m, 90x8,2 mm	ID dle D.2.06 - T.03	m	24,00	798,00	19 152,00	RTS II / 2023
47	SO 02	286531591.AR	¹ Vsuvka podpůrná pro PE 100 SDR 11 d 90 mm	ID dle D.2.06 - TV.01	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2023
48	SO 02	871311121R00	¹ Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	ID dle D.2.06 - TV.03	m	1,00	150,00	300,00	RTS II / 2023
49	SO 02	286134229	² Potrubí PE 100 RC SDR 11 s ochranným pláštěm 160x14,6 mm	ID dle D.2.06 - TV.07	m	2,00	950,00	1 900,00	RTS II / 2023
50	SO 02	877272201	² Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 90	ID dle D.2.06 - TV.09	ks	2,00	550,00	2 200,00	RTS II / 2023
51	SO 02	286538120	² Elektrovarovka - koleno 30° d90	ID dle D.2.06 - TV.11	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS II / 2023
52	SO 02	28653085.	¹ Elektrospojka d 90 mm PE 100	ID dle D.2.06 - TV.07	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
53	SO 02	286539901	¹ Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm s otočnou přřřrubou	ID dle D.2.06 - TV.03	kus	1,00	600,00	600,00	RTS II / 2023
54	SO 02	28613108.M	¹ Elektrospojka d 160 mm PE 100	ID dle D.2.06 - TV.02	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023
55	SO 02	877272202	¹ Montáž elektrovarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - PE 160	ID dle D.2.06 - TV.04	ks	1,00	550,00	550,00	RTS II / 2023
56	SO 02	286539902	¹ Nákrůžek lemový PE 100 d 160 mm s otočnou přřřrubou	ID dle D.2.06 - TV.05	kus	1,00	500,00	500,00	RTS II / 2023

57	SO 02	877355121RA1	1	Výřez PVC potrubí DN 150	ID dle D.2.06 - TV.06	kus	1,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2023
58	SO 02	891200101RA1	Ostatní konstrukce a práce na trubiím vedení			kus	1,00	101 322,00	101 322,00	RTS II / 2023
59	SO 02	42293250	Montáž zemní soupravy pro šoupátka			kus	9,00	450,00	4 050,00	RTS II / 2023
60	SO 02	422913332	Teleskopická zemní souprava pro ovládání šoupátek, Rd 1,3-1,8 m			kus	2,00	1 350,00	2 700,00	RTS II / 2023
61	SO 02	891241111R00	2	Souprava zemní telesk.připojková, 1"-2", 1,2-1,8 m	ID dle D.2.06 - OM.06	kus	7,00	1 450,00	10 150,00	RTS II / 2023
62	SO 02	42228310	7	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	ID dle D.2.06 - VP.09	kus	7,00	559,00	3 354,00	RTS II / 2023
63	SO 02	891247111R00	2	Šoupátko přírubové měkčetěsnicí, F4, DN 80	ID dle D.2.06 - A.01	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	RTS II / 2023
64	SO 02	422736067	1	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ID dle D.2.06 - A.02	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
65	SO 02	891269111RA1	7	Hydrant podzemní dvoučinný, krytí 1,25m	ID dle D.2.06 - VP.01	kus	7,00	3 950,00	27 650,00	RTS II / 2023
66	SO 02	892271111R00	96,8	D+M Celolitinný navrtávací pas s tělem z tvárné litiny s TPKO, d90	PE 100 RC SDR 11 s OP d 90	m	96,80	45,00	4 356,00	RTS II / 2023
67	SO 02	892273111R00	96,8	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	96,80	50,00	4 840,00	RTS II / 2023
68	SO 02	899401111R00	7	Osazení poklopů litinových ventilových	ID dle D.2.06 - VP.11	kus	7,00	250,00	1 750,00	RTS II / 2023
69	SO 02	42291405	7	Poklop litinový - ventilový	ID dle D.2.06 - VP.10	kus	7,00	1 250,00	8 750,00	RTS II / 2023
70	SO 02	42291510	2	Deska podkladová pod ventilkové poklopy plastová, fixační	ID dle D.2.06 - OM.08	kus	2,00	300,00	2 100,00	RTS II / 2023
71	SO 02	899401112R00	2	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ID dle D.2.06 - OM.07	kus	2,00	250,00	500,00	RTS II / 2023
72	SO 02	42291353	2	Poklop litinový - šoupátkový	ID dle D.2.06 - OM.03	kus	2,00	980,00	1 960,00	RTS II / 2023
73	SO 02	422915501	2	Plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy	ID dle D.2.06 - OM.01	kus	2,00	300,00	600,00	RTS II / 2023
74	SO 02	899401113R00	1	Osazení poklopů litinových hydrantových	ID dle D.2.06 - OM.10	kus	1,00	350,00	350,00	RTS II / 2023
75	SO 02	42291452	1	Poklop litinový - hydrantový	ID dle D.2.06 - OM.09	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	RTS II / 2023
76	SO 02	42291515	28	Plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	ID dle D.2.06 - OM.03	kus	28,00	9,00	252,00	RTS II / 2023
77	SO 02	899721112R00	116	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	ID dle D.2.06 - OM.01	m	116,00	25,00	2 900,00	RTS II / 2023
78	SO 02	899731114R00	83	Vodič signalizační CYY 6 mm2	ID dle D.2.06 - OM.02	m	83,00	20,00	1 660,00	RTS II / 2023
79	SO 02	899731115RA1	Trubií vedení			kus	7,00	350,00	2 450,00	RTS II / 2023
80	SO 02	894373121R0	7	Opěrný betonový blok pod přípojkové šoupátko	ID dle D.2.06 - OB.03	kus	7,00	750,00	1 500,00	RTS II / 2023
81	SO 02	894373121R0C	Opěrný betonový blok pro šoupátko DN80-250			kus	2,00	750,00	1 500,00	RTS II / 2023

82	SO 02	894373121R0G	2 Opěrný betonový blok pro patkové koleno	ID dle D.2.06 - OB.01	2,00	kus	500,00	RTS II / 2023
83	SO 02	894800100	1 Orientační tabulka na vodovodních řádech	ID dle D.2.06 - OB.02	1,00	ks	1 500,00	RTS II / 2023
			2 Orientační tabulka na vodovodních řádech	ID dle D.2.06 - OM.04	3,00		4 500,00	RTS II / 2023
			1 Orientační tabulka na vodovodních řádech	ID dle D.2.06 - OM.05	2,00			
					1,00			
84	SO 02	899731999	Doplňky trubního vedení Zkouška funkčnosti signál. vodiče vodovodu		199,00	m	10,00	1 989,80 RTS II / 2023
			116+83		199,00			
85	SO 02	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		21 250,00			
86	SO 02	59217488	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Obrubník silniční 250 x 150 x 1000 mm přírodní		17,00 2,00	m kus	390,00 210,00	RTS II / 2023 RTS II / 2023
87	SO 02	919735112R00	2 Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	náhrada poškozených - odhad	2,00	m	120,00	RTS II / 2023
88	SO 02	080100103	Zkouška únosnosti		35,00	m	5 000,00	RTS II / 2023
					2,00	ks	10 000,00	
89	SO 02	979024441R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		375,00			
			Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní		15,00	m	25,00	RTS II / 2023
90	SO 02	H27	Vedení trubní dálková a přípojná		1 782,18			RTS II / 2023
90	SO 02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		118,81	†	15,00	RTS II / 2023
			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky		400,00			RTS II / 2023
91	SO 02	M22	Marker modř 145,7 kHz pro určení trasy D+M		400,00			RTS II / 2023
			Marker modř 145,7 kHz pro určení trasy D+M		400,00	kus	1 000,00	RTS II / 2023
					2,00			
				ID dle D.2.06 - OM.11				
92	SO 02	S	Přesuny sutí		25 962,30			
92	SO 02	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km		33,89	†	105,00	RTS II / 2023
			21,329+12,1+0,459		33,89			
93	SO 02	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km		643,87	†	12,00	RTS II / 2023
			33,888*19	odvoz do 20 km	643,87			
94	SO 02	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění		33,89	†	9,00	RTS II / 2023
95	SO 02	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302		12,10	†	550,00	RTS II / 2023
96	SO 02	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101		0,46	†	550,00	RTS II / 2023
			0,459	obrubníky	0,46			
97	SO 02	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)		21,33	†	350,00	RTS II / 2023

HAZET s.r.o.
Olomučany 357, 697 03
IČ 09481753
DIČ CZ09481753

První list slepého rozpočtu (SO 03 - Připojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16)

Název stavby:	JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 961,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	66 757,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		8 008,29						
ZRN celkem		109 727,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	109 727,00
Základ 21%	109 727,00	DPH 21%	23 042,67	Celkem včetně DPH	132 769,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet (SO 03 - Přepojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16)

Název stavby: JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: 28.09.2023 Projektant:

Lokalita: Předklášteří Konec výstavby: Zhotovitel: Hazet s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 28.09.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
		SO 03	Přepojení vodovodních přípojek VP11, 13, 14, 16				109 727,01	
		SO 03	Přípravné a přidružené práce				2 551,50	
1	SO 03	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	11,70	70,00	819,00	RTS II / 2023
			1,0*0,9		0,90			
			1,0*2,6		2,60			
			1,0*6,5		6,50			
			1,0*1,7		1,70			
2	SO 03	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	16,00	35,00	560,00	RTS II / 2023
3	SO 03	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,50	25,00	87,50	RTS II / 2023
4	SO 03	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních	m	8,00	25,00	200,00	RTS II / 2023
5	SO 03	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	295,00	885,00	RTS II / 2023
			3		3,00			
			Cetln					
		SO 03	Odkopávky a prokopávky				3 206,00	
6	SO 03	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,00	450,00	3 150,00	RTS II / 2023
			4*1,0*1,0*1,0		4,00			
			3*1,0*1,0*1,0		3,00			
7	SO 03	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,60	35,00	56,00	RTS II / 2023
			16*0,1		1,60			
			Cetln					
		SO 03	Hloubené vykopávky				7 945,18	
8	SO 03	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	29,58	248,00	7 336,58	RTS II / 2023
			1,0*0,9*(1,9-0,45)		1,31			
			1,0*2,6*(1,9-0,45)+1,0*2,4*(1,9-0,1)		8,09			
			1,0*6,5*(1,9-0,45)		9,43			
			1,0*1,7*(1,9-0,45)+1,0*4,61*(1,9-0,1)		10,76			
9	SO 03	132201219R00	Přípl.za lepiivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	12,17	50,00	608,60	RTS II / 2023
			24,345*0,5		12,17			
			VP16					
		SO 03	Roubení				7 109,80	
10	SO 03	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	71,10	60,00	4 265,88	RTS II / 2023

									0,9*1,9*2	VP11	3,42								
									5,0*1,9*2	VP13	19,00								
									6,5*1,9*2	VP14	24,70								
									6,31*1,9*2	VP16	23,98								
11	SO 03	15110111R00							Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m		m2	71,10	40,00	2 843,92	RTS II / 2023				
	SO 03	16							Přemístění výkopku					5 898,23					
12	SO 03	162701105R00							Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	19,99	145,00	2 899,13	RTS II / 2023				
									29,583-9,589			19,99							
13	SO 03	162701109R00							Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	199,94	15,00	2 999,10	RTS II / 2023				
									19,99*10			199,94							
	SO 03	17							Konstrukce ze zemin					31 818,49					
14	SO 03	171201201R00							Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3	19,99	9,00	179,95	RTS II / 2023				
15	SO 03	199000002R00							Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3	19,99	550,00	10 996,70	RTS II / 2023				
16	SO 03	174101101R00							Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	21,50	140,00	3 010,00	RTS II / 2023				
									1,0*0,9*(1,9-0,432-0,45)	VP11		0,92							
									1,0*2,6*(1,9-0,432-0,45)+1,0*2,4*(1,9-0,432-0,1)	VP13		5,93							
									1,0*6,5*(1,9-0,432-0,45)	VP14		6,62							
									1,0*1,7*(1,9-0,432-0,45)+1,0*4,61*(1,9-0,432-0,1)	VP16		8,04							
17	SO 03	58344199							Štěrkodrté frakce 0-63 C		t	24,12	390,00	9 406,80	RTS I / 2022				
									(0,916+2,647+6,617+1,731)*2,025			24,12							
18	SO 03	175101101RT2							Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	5,25	1 250,00	6 557,50	RTS II / 2023				
									Variantá: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm										
									1,0*0,9*0,332	VP11		0,30							
									1,0*2,6*0,332+1,0*2,4*0,332	VP13		1,66							
									1,0*6,5*0,332	VP14		2,16							
									1,0*1,7*0,332+1,0*1,7*0,332	VP16		1,13							
19	SO 03	174101101R00							Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	11,91	140,00	1 667,54	RTS II / 2023				
									1,0*0,9*(1,9-0,432-0,45)	VP11		0,92							
									1,0*2,6*(1,9-0,432-0,45)	VP13		2,65							
									1,0*6,5*(1,9-0,432-0,45)	VP14		6,62							
									1,0*1,7*(1,9-0,432-0,45)	VP16		1,73							
	SO 03	18							Povrchové úpravy terénu					1 120,00					
20	SO 03	181301102R00							Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2		m2	16,00	35,00	560,00	RTS II / 2023				
21	SO 03	180400020RA0							Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva		m2	16,00	35,00	560,00	RTS II / 2023				
	SO 03	45							Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					1 501,00					
22	SO 03	451572111RK1							Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3	1,58	950,00	1 501,00	RTS II / 2023				
									Variantá: kraj Jihomoravský										
									1,0*0,9*0,1	VP11		0,09							
									1,0*2,6*0,1+1,0*2,4*0,1	VP13		0,50							
									1,0*6,5*0,1	VP14		0,65							
									1,0*1,7*0,1+1,0*1,7*0,1	VP16		0,34							
	SO 03	56							Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 212,00					

[illegible]

41	SO 03	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	16,00	15,00	240,00	RTS II / 2023
42	SO 03	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	7,00	15,00	105,00	RTS II / 2023
43	SO 03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				741,95	
43	SO 03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	49,46	15,00	741,95	RTS II / 2023
	SO 03	S	Přesuny suť				7 266,34	
44	SO 03	979082213R00	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	9,17	145,00	1 329,51	RTS II / 2023
			9,009+0,16		9,17			
45	SO 03	979082219R00	Příplatek za dopravu suť po suchu za další 1 km	t	174,21	15,00	2 613,17	RTS II / 2023
			9,169*19		174,21			
46	SO 03	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	9,17	9,00	82,52	RTS II / 2023
47	SO 03	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	9,01	350,00	3 153,15	RTS II / 2023
48	SO 03	979990103R00	Poplatek za uložení suť - beton, skupina odpadu 170101	t	0,16	550,00	88,00	RTS II / 2023
							109 727,00	

Poznámka:

HAZET s.r.o.
Olomučany 357, 697 03
IČ 09481753
DIČ CZ09481753

Krycí list slepého rozpočtu (SO 04 - Nová vodovodní přípojka VP 26)

JSL13 Předklášteří - obnova			
Název stavby:	vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká		Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	141 310,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				VORN celkem	5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	141 310,60
Základ 21%	141 310,60	DPH 21%	29 675,23	Celkem včetně DPH	170 985,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Digitálně podepsal Jakub Havel Datum: 2024.06.26 10:42:26 +02'00'

Slepý stavební rozpočet (SO 04 - Nová vodovodní přípojka VP 26)

Název stavby:		JSL13 Předklášteří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Předklášteří			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
SO 04				Nová vodovodní přípojka VP 26		141 310,60		
SO 04				Odkopávky a prokopávky		68,00		
1	SO 04	12	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 20*0,1	m3	2,00	34,00	68,00	RTS II / 2023
SO 04				Hloubené vykopávky		1 556,10		
2	SO 04	13	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 2,0*1,5*1,9 pro vodoměrnou šachtu	m3	5,70	248,00	1 413,60	RTS II / 2023
3	SO 04	131201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3 5,7*0,5	m3	2,85	50,00	142,50	RTS II / 2023
SO 04				Ražení a hloubení tunelářské		25 090,00		
4	SO 04	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 32 mm v hor.1 - 4	m	12,20	1 950,00	23 790,00	RTS II / 2023
SO 04				Variantá: vč. zatažení trubky				
5	SO 04	286134311R	Trubka taková PE100 32x3,0 mm s OP 13 ID dle D.1.06 - NVP.01	m	13,00	100,00	1 300,00	RTS II / 2023
SO 04				Roubení		2 033,00		
6	SO 04	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m (2,0*2+1,5)*1,9 cílová jáma	m2	10,45	80,00	836,00	RTS II / 2023
7	SO 04	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	10,45	60,00	627,00	RTS II / 2023
8	SO 04	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	5,70	60,00	342,00	RTS II / 2023
9	SO 04	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	5,70	40,00	228,00	RTS II / 2023
SO 04				Přemístění výkopku		605,34		
10	SO 04	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,2*0,9*1,9 vytláčená zemina	m3	2,05	145,00	297,54	RTS II / 2023
11	SO 04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 2,052*10 odvoz do 20 km	m3	20,52	15,00	307,80	RTS II / 2023

SO 04		17	Konstrukce ze zemín			5 690,69		
12	SO 04	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	m3	2,05	1,02	2,09	RTS II / 2023
13	SO 04	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,05	550,00	1 128,60	RTS II / 2023
14	SO 04	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	3,65	1 250,00	4 560,00	RTS II / 2023
			Varianta: s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm					
SO 04		18	Povrchové úpravy terénu			1 500,00		
15	SO 04	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	20,00	40,00	800,00	RTS II / 2023
16	SO 04	180400020RA0	Založení travníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	20,00	35,00	700,00	RTS II / 2023
SO 04		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a			142,50		
17	SO 04	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,15	950,00	142,50	RTS II / 2023
			Varianta: kraj Jihomoravský					
			1,5*1,0*0,1					
SO 04		722	Vnitřní vodovod			0,15		
18	SO 04	722265901RA1	Vodometná sestava dle požadavků provozovatele	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
			ID dle D. 1.06 - NVP.06					
SO 04		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			3 900,00		
19	SO 04	87124002R	Montáž podpůrných vsuvek	kus	8,00	350,00	2 800,00	RTS II / 2023
20	SO 04	28653148.	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm	kus	2,00	550,00	1 100,00	RTS II / 2023
			ID dle D. 1.06 - NVP.04					
SO 04		89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení			25 626,00		
21	SO 04	899000101RAX	Betonová prefabrikovaná šachta pojízdná	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2023
			Varianta: vn. rozměr 1,2x0,9, hl. 1,86 m, poklop					
			ID dle D. 1.06 - NVP.05					
22	SO 04	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	14,00	9,00	126,00	RTS II / 2023
			ID dle D. 1.06 - NVP.03					
23	SO 04	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	20,00	25,00	500,00	RTS II / 2023
			ID dle D. 1.06 - NVP.02					
SO 04		899VD	Doplňky trubicího vedení			70 000,00		
24	SO 04	899731999	Zkouška funkčnosti signal. vodiče vodovodu	m	20,00	3 500,00	70 000,00	RTS II / 2023
SO 04		H27	Vedení trubicí dálková a přípojňá			98,97		
25	SO 04	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	6,60	15,00	98,97	RTS II / 2023

Poznámka:

HAZET S.r.l.

Olomučany 357, 697 03

IC 09481753

DİC CZ09481753

Krycí list slepého rozpočtu (VON - Vedlejší a ostatní náklady)

JSL13 Předklášteří - obnova	
Název stavby:	vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká
Druh stavby:	
Lokalita:	Předklášteří
Začátek výstavby:	28.09.2023
JKSO:	
Objednatel:	
Projektant:	
Zhotovitel:	
Konec výstavby:	
Zpracoval:	
Datum:	28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"W"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	59 500,00	DN celkem		NUS celkem	0,00
				VORN celkem	5 999,92

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	60 499,90
Základ 21%	60 499,90	DPH 21%	12 704,98	Celkem včetně DPH	73 204,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jakub Havel

Digitálně podepsal Jakub Havel

Datum: 2024-06-20 10:19:43 +02'00'

Slepý stavební rozpočet (VON - Vedlejší a ostatní náklady)

Název stavby: JSL 13 Předklášteří - obnova vodovodního řádu ul. Komenského, ul. Krátká Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Předklášteří Začátek výstavby: 28.09.2023 Projektant:

Lokalita: Předklášteří Konec výstavby: Zhotovitel: Hazet s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 28.09.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
	VON	0	Vedlejší a ostatní náklady				60 499,92	0,00	
	VON		Všeobecné konstrukce a práce				54 500,00	0,00	
1	VON	080100102	Výřízení inženýrských sítí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00		
2	VON	001001140	Geodetické výřízení stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00		
3	VON	001001360	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00		
4	VON	10001003	Geodetické zaměření skutečného	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00		RTS I / 2022
5	VON	10001004	Pasportizace okolí stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00		RTS I / 2022
6	VON	10001005	Zábory veřejného prostranství	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00		RTS I / 2022
	VON		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové				5 999,92	0,00	
	VON	03VRN	Zařízení staveniště				5 999,92	0,00	
7	VON	030001VRN	Zařízení staveniště	kpl	1,00	999,92	999,92		RTS II / 2023
8	VON	10001006	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00		RTS I / 2022
							60 499,90		

Poznámka:

HAZET s.r.o.
Olomučany 357, 697 03
IČ 09481753
DIČ CZ09481753

Krycí list slepého rozpočtu (VON - Vedlejší a ostatní náklady)

JSL 13 Předklášteří - obnova			
Název stavby:	vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká		Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Předklášteří	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	59 500,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimořad. doprava		0	
	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0	
PSV	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0	
	Dodávky	0,00				Ostatní		0	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		0,00							
		0,00							
	Přesun hmot a sutí	0,00							
ZRN celkem		59 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	
						VORN celkem		5 999,92	

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	60 499,90			
Základ 21%	60 499,90	DPH 21%	12 704,98	Celkem včetně DPH	73 204,90			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jakub
Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.26 11:00:31 +02'00'

Prohlášení – seznam a specifikace poddodavatelů

na akci

Předkláštěří - obnova vodovodního řadu ul. Komenského, ul. Krátká

- I. * Účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům v souladu se zadávacími podmínkami.
- II. či více poddodavatelům v souladu se zadávacími podmínkami, dle níže uvedené specifikace: *
- Účastník zadávacího řízení má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu

	podíl v %	podíl v Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	90.....%	4 937 550,62 Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	10.....%	540 000,-Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky: montážní práce
Jakub Havel, Olomučany 357, 679 03 Olomučany	
IČ: 75857227, DIČ CZ8111223747	10% 540 000,-Kč tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
.....	
IČ:	% tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
.....	
IČ:	% tis. Kč

HAZET s.r.o.
Olomučany 357, 697 03
Jakub Havel, jednatel Hazet s.r.o. IČ 09481753
DIČ CZ09481753 razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

- Uchazeč vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží účastník zadávacího řízení jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 2.

* *nehodící se škrtněte*

**Harmonogram stavby: Předklášteří -
obnova vododního řadu ul.
Komenského, ul. Krátká**

Zhotovitel : Hazet s.r.o.
Olomučany 357,
679 03 Olomučany

[illegible]

TERMÍN REALIZACE: 1.7.2024- 30.9.2024

VYPRACOVAL: Jakub Havel

DNE:20.05.2024

Jakub Havel
Olomučany 357, 679 03
IČ: 75857227
DIČ: CZ8111223747

Za zhotovitele
Osoba oprávněná ve věcech smluvních
Podpis, razítko a datum

Harmonogram stavby: Předklášteří - obnova vododního řadu ul. Komenského, ul. Krátká

Zhotovitel : Hazet s.r.o.
Olomučany 357,
679 03 Olomučany

Číslo	Název	Cena (Kč)	červenec 2024				srpen 2024				září 2024			
			v tisících Kč											
VON	Ostatní a vedlejší náklady	60 500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SO	vodovodní řady	4 155 177	594	594	594	594	594	594	594					
SO	připojky	251 038								126	126			
SO	kommunikace	1 010 836										337	337	337
CENA CELKEM		5 477 551	CELKEM V TISÍCÍCH							5 478				

CENA CELKEM

TERMÍN REALIZACE: 1.7.2024- 30.9.2024

VYPRACOVAL: Jakub Havel

DNE:22.05.2024

Jakub Havel
Olomučany 357, 679 03
IČ: 75857227
DIČ: CZ811223747

Za zhotovitele
Osoba oprávněná ve věcech smluvních
Podpis, razítko a datum