

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. S15/060F na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 8. 4. 2015 mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

1.2 Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky,
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,
zapsaná v rejstříku zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25533.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

Číslo účtu: 185602111/0100

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen "Zhotovitel"),

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku k SoD. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace díla dle SoD a prodloužení doby plnění.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Specifikace díla dle čl. 3.3 SoD se doplňuje o vícepráce dle Příloh č. 1-7 tohoto dodatku.

3.2 Důvody změny předmětu plnění:

Potřeba víceprací byla způsobena

3.2.1 skutečnostmi zjištěnými po provedení výkopových prací ve dvoře a v objektu A, které nemohl Objednatel předpokládat - zejména se jedná o závažnější poškození hydroizolace a její přizdívky u budovy F, nežli předpokládal projekt, proto byla navržena projektantem CUBUS, spol. s r.o. nová koncepce hydroizolace suterénních stěn budovy F, se kterou se Zhotovitel seznámil a zavázal se podle ní dále postupovat;

3.2.2 nalezením dalších areálových rozvodů vody při výkopech v podlahách, především k venkovním hydrantům;

3.2.3 v důsledku nepředvídatelných okolností souvisejících s aktuálními potřebami vědecké činnosti a aktualizace provozních potřeb Objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu doplnění díla o vícepráce se doba plnění prodlužuje do 4. 12. 2015.

5. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

Cena díla dle čl. 5.1 SoD se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 1.033.953,49 Kč bez DPH. Nová cena činí **14.221.073,52 Kč** (slovy: Čtrnáctmiliónůdvěstědvacetjednatísícsedmdesáttřikorunčeskýchpadesátdvahaléřů) bez daně z přidané hodnoty.

6. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

6.1 Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

6.2 Ostatní ustanovení uzavřené SoD se nemění.

6.3 Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

6.4 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací - HAWLE ARMATURY

Příloha č. 2 – Soupis víceprací - HYDRANT ELEKTRO SPOJKY

Příloha č. 3 – Soupis víceprací - Laboratoře Czechklima - přemístění vnitřní jednotky A 12

Příloha č. 4 – Soupis víceprací - Doplnění venkovní kanalizace

Příloha č. 5 – Soupis víceprací - Doplnění vnitřní kanalizace


Příloha č. 6 – Soupis víceprací - Stavební úpravy soklové části pavilonu F

Příloha č. 7 – Soupis víceprací - Zemní práce dvůr

6.5 Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 19.11.2015

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.



prof. Jan Řídký, DrSc.

ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -

V komunikaci dne 18.11.2015

Za: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.



Jan Pastyřík

jednatel

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
Lidická 531, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 456
DIČ: CZ47541962

Cenová nabídka

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. - Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých budov FZÚ AV ČR

CUKROVARNICKÁ HAWLE ARMATURY PRO HYDRANT

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Spojka 100/125	1	6 303,15 Kč	6 303,15 Kč
2	Spojka 80/125	2	3 228,05 Kč	6 456,10 Kč
3	Redukce 100/80	2	2 139,00 Kč	4 278,00 Kč
4	Koleno patní přír.	3	3 300,50 Kč	9 901,50 Kč
5	Těsnění guma 80	10	78,20 Kč	782,00 Kč
6	Těsnění guma 100	10	100,05 Kč	1 000,50 Kč
7	Šrouby matky pozink	180	40,25 Kč	7 245,00 Kč
8	Trubka 100/1000	1	5 048,50 Kč	5 048,50 Kč
9	Trubka 100/500	1	3 185,50 Kč	3 185,50 Kč
10	T-kus 100/100	1	2 472,50 Kč	2 472,50 Kč
11	T-kus 80/80	1	2 058,50 Kč	2 058,50 Kč
12	Koleno 80	3	1 414,50 Kč	4 243,50 Kč
13	Trubka 80/300	3	1 495,00 Kč	4 485,00 Kč
14	Příruba slepá DN 100	2	663,55 Kč	1 327,10 Kč
15	Příruba nerez 80+šrouby,těsnění	2	767,05 Kč	1 534,10 Kč
16	Kul.ventil 2"	2	782,00 Kč	1 564,00 Kč
17	Vsuvka 2"	7	147,20 Kč	1 030,40 Kč
18	Koleno 2"	2	187,45 Kč	374,90 Kč
19	T-kus 2"/2"	1	180,55 Kč	180,55 Kč
20	Šroubení 2"	1	259,90 Kč	259,90 Kč
21	Kul.ventil 1"	2	181,70 Kč	363,40 Kč
22	Isiflo 1"/25	1	455,40 Kč	455,40 Kč
23	Kul.ventil 63	1	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
24	Příruba 100/1"	1	1 045,35 Kč	1 045,35 Kč
Celkem bez DPH:				67 084,85 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. - Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých budov FZÚ AV ČR

CUKROVARNICKÁ ELEKTROTVAROVKY HYDRANT DN125

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Kulový kohout 125	2	14 904,00 Kč	29 808,00 Kč
2	Záslepka 125	1	1 424,85 Kč	1 424,85 Kč
3	Hrdlo 125	9	680,80 Kč	6 127,20 Kč
4	Koleno 125	6	2 058,50 Kč	12 351,00 Kč
5	T-kus 125/125	3	2 811,75 Kč	8 435,25 Kč
6	Lemový nákržek 125x11,4 SDR 11	2	5 070,35 Kč	10 140,70 Kč
7	Přechod D75r/2 1/2 elektro	1	4 153,80 Kč	4 153,80 Kč
8	Elektro koleno 75	6	1 030,40 Kč	6 182,40 Kč
9	Kul.ventil 2 1/2	1	2 106,80 Kč	2 106,80 Kč
10	Čistič Tangit	8	317,40 Kč	2 539,20 Kč
11	Navrtávací pás hako 125/1"	1	3 162,50 Kč	3 162,50 Kč
Celkem bez DPH:			86 431,70 Kč	

Razítko a podpis:

PŘÍLOHA č. 3

AVČR Cukrovarnická- přemístění vnitřní jednotky A12

pozice	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	Demontáž vnitřní nástěnné jednotky, včetně odsátí chladiva	ks	1,000	1 670,00	1 670
2	Montáž vnitřní nástěnné jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500
3	Potrubí chladiva, včetně komunikačního kabelu	bm	1,500	550,00	825
4	Doprava	kpl	1,000	400,00	400
5	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 500,00	1 500
	Celková cena bez DPH				7 895

Cenová nabídka

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. - Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých budov FZÚ AV ČR

Přechody pro dopojení stávajících objektů na nový rozvod venkovní kanalizace

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Přechod kamenina 200	7	1 288,00 Kč	9 016,00 Kč
2	Přechod kamenina 250	2	1 690,00 Kč	3 380,00 Kč
3	Vysekání hrdel pod základy objektů + obetonování	9	1 200,00 Kč	10 800,00 Kč
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Celkem bez DPH:				23 196,00 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. - Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých budov FZÚ AV ČR

DOPLNĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Čistící kus DN 110 HT	6	410,00 Kč	2 460,00 Kč
2	Čistící kus DN 125 KG	2	815,00 Kč	1 630,00 Kč
3	Přechod na litinu 110-125	3	460,00 Kč	1 380,00 Kč
4	Vysekání hrdel pod základy objektů + obetonování	3	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč
Celkem bez DPH:				9 070,00 Kč

Razítko a podpis:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 333

Stavba: Stavební úpravy soklové části pavilonu F - dodatek

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1.8.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	420 611,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	420 611,32
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 333

Stavba: Stavební úpravy soklové části pavilonu F - dodatek

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		420 611,32	
SOUPIS PRACÍ A	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK	420 611,32	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		420 611,32	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy soklové části pavilonu F - dodatek

Objekt: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

413 710,98

Ostatní náklady

6 900,34

Cena bez DPH

420 611,32

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy soklové části pavilonu F - dodatek

Objekt: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Místo:

Datum: 01.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	413 710,98
HSV - Práce a dodávky HSV	215 046,97
1 - Zemní práce	60 566,00
2 - Zakládání	115 409,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 864,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 536,61
997 - Přesun sutě	5 293,57
998 - Přesun hmot	2 377,44
PSV - Práce a dodávky PSV	198 664,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	151 755,41
713 - Izolace tepelné	46 908,60
2) Ostatní náklady	6 900,34
Kompletační činnost	6 900,34
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	420 611,32

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy soklové části pavilonu F - dodatek

Objekt: SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Místo:

Datum: 01.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

413 710,98

HSV - Práce a dodávky HSV

215 046,97

1 - Zemní práce

60 566,00

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	62,055	530,00	32 889,15
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	62,055	106,00	6 577,83
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět na zásyp	m3	27,997	25,50	713,92
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,954	259,00	6 204,09
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,146	138,00	2 504,15
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,954	43,50	1 042,00
9	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	23,954	170,00	4 072,18
10	K	175111101	Ruční zásyp se zhutněním	m3	37,501	175,00	6 562,68

2 - Zakládání

115 409,25

11	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	5,530	2 470,00	13 659,10
12	K	212572121	Lože a obsyp pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	22,120	578,00	12 785,36
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	55,300	198,00	10 949,40
36	K	894811R	Drenážní šachta vč. dodávky, napojení na potrubí, dna a poklopů - viz popis TZ	ks	6,000	11 449,00	68 694,00
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie - obalení kameniva	m2	127,190	15,70	1 996,88
15	M	2615261100	geotextilie 300g/m2	m2	146,269	20,10	2 940,01
20	K	274362021	Výztuž lože trativodů svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	23 700,00	4 384,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 864,10

21	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva	m2	16,540	415,00	6 864,10
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 536,61

51	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm-izolační přízdívka	m2	94,010	104,00	9 777,04
53	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	94,010	157,00	14 759,57

997 - Přesun sutě

5 293,57

55	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s použitím mechanizace	t	5,262	284,00	1 494,41
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,240	10,10	1 062,92
57	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,262	310,00	1 631,22
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,262	210,00	1 105,02

998 - Přesun hmot

2 377,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	998011001	Přesun hmot	t	12,851	185,00	2 377,44

PSV - Práce a dodávky PSV

198 664,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

151 755,41

60	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	181,156	300,00	54 346,80
61	K	711413191	Hydroizolační stěrka na ploše svislé a vodorovné Profi Baudicht 2K (Remmers)	m2	172,530	539,00	92 993,67
63	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 447,520	3,05	4 414,94

713 - Izolace tepelné

46 908,60

67	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek	m2	107,140	123,00	13 178,22
68	M	283763001	polystyren extrudovaný tl 80 mm	m2	112,497	290,00	32 624,13
71	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	625,000	1,77	1 106,25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: IO02 - Dvůr - areálová kanalizace, voda, plyn, technické kanály

Soupis: 2.2 - Soupis prací - Dvůr - zemní práce - odvoz výkopku na skládku z důvodu nemožnosti uložení na stavbě

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8

Uchazeč:
Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Projektant:
7s architektonická kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	419 664,62	
DPH základní snížená	Základ daně 411 426,20 0,00 Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 86 399,50 0,00	
Cena s DPH	V CZK	506 064,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická

IO02 - Dvůr - areálová kanalizace, voda, plyn, technické kanály

2.2 - Soupis prací - Dvůr - zemní práce - odvoz výkopku na skládku z důvodu nemožnosti uložení na

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

419 664,62

419 664,62

419 664,62

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická

Objekt:

IO02 - Dvůr - areálová kanalizace, voda, plyn, technické kanály

Soupis:

2.2 - Soupis prací - Dvůr - zemní práce - odvoz výkopku na skládku z důvodu nemožnosti uložení na

Místo:

Zadavatel:

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8

Uchazeč:

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Datum:

Projektant: 7s architektonická kancelář s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

419 664,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

419 664,62

D 1

Zemní práce

1	K	161101102	Svislé přemístění a naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m3	247,400	91,40	22 612,36	CS ÚRS 2014 01
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	247,400	225,30	55 739,22	CS ÚRS 2014 01
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 948,000	18,00	89 064,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	247,400	12,30	3 043,02	CS ÚRS 2014 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	470,060	150,00	70 509,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	161101100R	Naložení sypání na skládce	m3	247,400	72,00	17 812,80	CS ÚRS 2014 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - dovoz sypání	m3	247,400	225,30	55 739,22	CS ÚRS 2014 01
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 948,000	18,00	89 064,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	171201200R	Poplatek za sypání	m3	247,400	65,00	16 081,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------