

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.: 2018 - 04 - 097**

uzavřené dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel:

OBEC VŠEJANY

Sídlo: Hlavní 120, 294 43 Čachovice
IČ: 00238902
DIČ: CZ0023802
Zastoupen: Karel Nejedlo, starosta obce

Zhotovitel:

EJK s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 373

Sídlo: Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 00663115
DIČ: CZ00663115
Zastoupen: Ing. Petrem Kosem, jednatelem společnosti

Uzavírají Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení prací dle platných právních předpisů a ČSN.

Tímto dodatkem se upravují a mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla se tímto dodatkem mění o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle Přílohy č.1 k Dodatku č.1.

III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

- Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH..... 978.836,- Kč
- Odpočet za méně a vícepráce dle Přílohy č.1..... -40.035,- Kč
- Penalizace dle Přílohy č.2 k Dodatku č.1..... -80.000,- Kč

Cena díla ve znění Dodatku č.1 tedy činí:..... 858.801,- Kč

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každé vyhotovení se považuje za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou Příloha č.1 a Příloha č.2.

Ve Všejaněch dne 16.8.2019
Objednatel zastoupený

Karel Nejedlo
starosta

OBEC VŠEJANY
ul. Hlavní č.p. 120
PSČ 294 43, tel. 326 307 637
IČO: 00238902 DIČ: CZ00238902
KB Ml. Boleslav, č.ú. 4825-101/0100

V Dražicích nad Jizerou dne 16.8.2019
Zhotovitel zastoupený

Ing. Petr Kos
jednatel

EJK s.r.o.
Dražice nad Jizerou 75
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO: 00663115 • DIČ: CZ00663115

Příloha č.2 k Dodatku č. 1

Stavba: VO VŠEJANY

SoD: 2018-04-097

3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PENALIZACE							
			Penalizace za nedokončenost díla				80 000
			n				
			Celkem změna ceny				-80 000