

Číslo smlouvy zhotovitele: 2508/10/2016

Číslo smlouvy objednatele: 1/2016

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:**Objednatel:** Městys Deblín

Sídlo: Deblín č. p. 43, 664 75 Deblín
IČ: 00282090
DIČ: CZ00281697
Bank. spojení: Komerční banka Brno – venkov
Číslo účtu: 4626641/0100
Statutární zástupce: Jiří Vitanovský, starosta
tel.: 549 340 185 e-mail: obec@deblin. cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 1966 u Krajského soudu v Brně

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911
Bank. spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 42601621/0100
Statutární zástupce: Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva
Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva
Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Jiří Richter
Vedení stavby: Jiří Richter
tel.: 606 745 344 e-mail: richter@stavos.cz
(dále jen zhotovitel)

v souladu s ustanovením článku 2. Předmět díla a článku 4.4. smlouvy o dílo č. 2508/10/2016 ze dne 19.5.2016 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:**2. Předmět díla:**

- 2.8. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stavební práce nejsou potřeba provádět v požadovaném rozsahu a vznikly „méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Cena díla

4.1. Cena díla dle SoD je sjednána ve výši: 723.450,- Kč bez DPH

Méněpráce: 73.050,- Kč bez DPH

Cena za dílo celkem dle Dodatku č. 1 činí: 650.400,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

- Položkový rozpočet Méněprací

V Deblíně, dne: 3.8.2016

Objednatel:

.....
Jiří Vitanovský
starosta
Městys Deblín



V Brně, dne:

Zhotovitel:

.....
Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

.....
Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RL 16/03 Vodovod Deblín
Objekt: 02 Vodovod - měnění práce
Rozpočet: 02 Vodovod - měnění práce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.
 U Svítavy 2
 61800 BRNO-ČERNOVICE

IČO: 65277911

DIČ: CZ65277911

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			73 049,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 049,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 049,62 CZK
Základní DPH	21 %	15 340,42 CZK

Zaokrouhlení

-0,04 CZK

Cena celkem s DPH

88 390,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	RL 16/03	Vodovod Deblín
O:	02	Vodovod - méněpráce
R:	02	Vodovod - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				51 716,28
1	565161111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.8 cm	m2	66,00000	400,00	26 400,00
2	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	66,00000	21,50	1 419,00
3	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	66,00000	9,79	646,14
4	577112114R00	Beton asf. ACO 11 (ABS),modifik.tř.I do 3m,tl. 5cm	m2	66,00000	352,29	23 251,14
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				21 333,34
5	8900004	Podzemní hydrant DN 80	ks	1,00000	21 333,34	21 333,34