



PŘÍLOHA č. 1

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA:**Protihluková opatření bytových domů – výměna oken****ÚSEK: Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10**

Změnový list č.

14**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZNÁMENÍ Č.: 14

Méně práce u objektů Bubeníčková 32, Drobného 4, Drobného 10

KOMU: OI MMB

OD: RI OKNA a.s.

DATUM: 20.06.2016

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx

PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedené práce**DOTČENÉ MÍSTO:** BD Bubeníčková 32, BD Drobného 4, Drobného 10**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet **Změna č. 14 - neprovedené práce Bubeníčková 32; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 4; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 10****ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:****POPIS ZMĚNY:**

Po uzavření smlouvy o dílo a schválení výrobní dokumentace byla MČ Brno Židenice zajištěna výměna dvou kusů oken v objektu „**Bubeníčková 32**“. Z tohoto důvodu dochází jen k fakturaci výrobku tzn. 2 ks oken včetně interiérového parapetu a montážní pásky, které byly předány správci objektu předávacím protokolem.

Po konzultaci s památkovým dohledem a na základě doporučení ASD GP bylo odstoupeno od výměny oplechování říms u objektu „**Drobného 4**“. Součástí méně prací jsou práce a dodávky související s oplechováním římsy.

Při realizaci bylo zjištěno, že u objektu „**Drobného 10**“ dle dodatku k SOD č. 2, ZL – 13 u 2ks okenice nejsou součástí okna, po demontáži okna zůstaly okenice zachovány bez vyzdívky.



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 339 517 - 9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

POKYN VYDAL: Jan Kasard **RI OKNA**

DATUM: 20.06.2016

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM – p. Crha Dušan**SPRÁVCE STAVBY:**
OIMMB Ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA:

Protihluková opatření bytových domů – výměna oken

ÚSEK: Bubeníčкова 32, Drobného 4, Drobného 10

Změnový list č.

14

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Méně práce u objektů Bubeníčкова 32, Drobného 4, Drobného 10

KOMU: OI MMB

OD: RI OKNA a.s.

DATUM: 20.06.2016

ODESLÁNO:

POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedené práce

DOTČENÉ MÍSTO: BD Bubeníčкова 32, BD Drobného 4, Drobného 10

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č. 14 - neprovedené práce Bubeníčкова 32; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 4; Změna č. 14 – neprovedené práce Drobného 10

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH

DPH %

15

Cena vč. DPH

Změna č.14 neprovedené práce

Bubeníčкова 32

16 361,71 Kč

2 454,26 Kč

18 815,97 Kč

Změna č.14 neprovedené práce

Drobného 4

12 710,72 Kč

1 906,61 Kč

14 617,33 Kč

Změna č.14 neprovedené práce

Drobného 10

1 170,56 Kč

175,58 Kč

1 346,14 Kč

neprovedené práce celkem

30 242,99 Kč

4 536,45 Kč

34 779,44 Kč



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

tel.: +420 - 518 339 517-9, www.ri-okna.cz

IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda

DATUM: 20.06.2016

RI OKNA

VYJÁDRĚNÍ:

PERJEDNANO NA KD STAVBY

OD: Ing. Ivan Slepíčka

PODPIS:

DATUM:

24.6.2016

SCHVÁLIL:

PODPIS:

DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:

OIMMB Ing. Zdeněk Herodes

Změna č.14 - neprovedené práce

10.6.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně
peníčkova 32 - MPC

6	Úpravy povrchu, podlahy				
610991001R00	Okenní lišta APU	m	10,16	24,53	249,17
	(2,14*2+1,47*2*2)		10,16		
612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,13	678,82	4 160,07
	(2,14*2+1,47*2*2)*0,39		3,96		
	(2,14*2+1,47*2)*2*0,15		2,17		
620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	10,16	37,88	384,81
	(2,14*2+1,47*2*2)		10,16		
622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,17	268,13	580,76
	(2,14*2+1,47*2)*2*0,15		2,17		
622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm ostění vnější, barva dle původní	m2	2,08	750,00	1 562,10
	(2,14*2+1,47*2*2)*0,205		2,08		
622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou	m2	3,96	530,50	2 102,05
	(2,14*2+1,47*2*2)*0,39		3,96		
622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 dle původní fasády, popis	m2	2,17	136,50	295,66
632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	1,67	101,63	169,63
	(2,14*2)*0,39		1,67		
60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	0,88	712,50	625,15
	(2,14*2)*0,205		0,88		
60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	4,28	59,25	253,59
	2,14*2		4,28		
60003	Rohový profil ostění D+M	m	5,88	38,25	224,91
	1,47*2*2		5,88		
9	Ostatní konstrukce, bourání				
64410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,28	25,20	107,86
	2,14*2		4,28		
652901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	18,00	37,50	675,00
	2*3*3		18,00		
60001	Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn	m2	6,29	90,00	566,24
	2,14*1,47*2		6,29		
60004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	0,20	900,00	180,00
99	Staveništní přesun hmot				
99281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,80	225,00	405,41
69	Otvorové prvky z plastu				
6901	Montáž okno plast 2140/1470 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	1 083,00	2 166,00
6903	Parapet vnitřní Montáž š.450mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	4,28	70,00	299,60
	2,14*2		4,28		
6905	Vnitřní a vnější těsnící páska - montáž	m	14,44	15,00	216,60
	(2,14*2+1,47*2)*2		14,44		
84	Malby				
84432261R00	Malba křídlová 1x, 1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	6,13	30,00	183,85
96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
79011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,77	96,60	170,70
	plech:0,0163		0,01		
	sklo:0,17*2,5		0,14		
	dřevo:3,46*0,7		0,81		
	sut:1,06*2,3		0,81		
79011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,18	56,80	66,91
	plech:0,0163/3*2		0,00		
	sklo:0,17*2,5/3*2		0,09		

		dřevo:3,46*0,7		0,81		
		sut:1,06*2,3		0,81		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,80	6,04	35,03
		plech:0,0163*3,6		0,02		
		sklo:0,17*2,5*1,9		0,27		
		dřevo:3,46*0,7*2,9		2,34		
		sut:1,06*2,3*3,9		3,17		
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,77	42,00	74,22
		plech:0,0163		0,01		
		sklo:0,17*2,5		0,14		
		dřevo:3,46*0,7		0,81		
		sut:1,06*2,3		0,81		
40	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,81	72,00	58,51
		sut:1,06*2,3		0,81		
41	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,14	640,00	90,67
		0,17*2,5		0,14		
42	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,81	340,00	274,49
		3,46*0,7		0,81		

Cena bez DPH	16 361,71
DPH 15%	2 454,26
Cena vč. DPH 15%	18 815,97

 Brněnská komunikace
 Brněnská komunikace a.s. Porůbská třída 787/1a
 602 00 Brno, ČR IČO: 250 01 000 DIČ: CZ607 33 098
 Účetní

Změna č.14 - neprovedené práce

10.6.2016


MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 4 - MPC

10	764421830R00	Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm	m	40,00	18,90	12 710,72	odečet z SOD
24	764521440	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 290 mm	m	40,00	298,00	756,00	odečet z Dodatek č.2 - ZL10
25	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,106	225,00	11 920,00	odečet z Dodatek č.2 - ZL10
30	979011111R00	Svislá doprava suť a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,033	96,60	23,94	odečet z SOD
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,033	56,80	3,18	odečet z SOD
32	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,033	103,40	1,87	odečet z SOD
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,158	6,04	3,40	odečet z SOD
34	97908112R00	Nakládání suť na dopravní prostředky	t	0,033	42,00	0,95	odečet z SOD
						1,38	odečet z SOD

Cena bez DPH	12 710,72
DPH 15%	1 906,61
Cena vč. DPH 15%	14 617,33

MMB Brněnské komunikační
Brněnské komunikační a.s., Brněnská třída 787/a
602 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 617 33 158
rozpočet



Změna č.14 - neprovedené práce

10.6.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Drobného 10 - VCP

4	311231114R01	Vyzdivky	m ³	0,874	900,00	786,49	1 170,561
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,71	225,00	384,07	
		0,8738*1,95352		1,71			

odečet z Dodatek č.2 - Z1.13
odečet z Dodatek č.2 - Z1.13

Cena bez DPH	1 170,56
DPH 15%	175,58
Cena vč. DPH 15%	1 346,14

MMB Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s., IČ: 254 786 713
Brněnské komunikace a.s., IČ: 254 786 713
639 001 671 ul.Č. 134/23, nč. CZ 607 33 098
rozhledky

