

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 8/2013/SMP-DT
Smlouva o dílo číslo zhotovitele 200670**

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Objednatel: **Městská část Praha 3**

se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
za kterého jedná: starostka Ing. Vladislava Hujová
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupený společností: **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**
se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, která je vedena
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
15521,
jejímž jménem jedná: předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
vedený v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2976

za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku:
předseda představenstva Ing. Viliam Wachal

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

kontaktní adresa: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 8/2013/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy, tak jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II odstavec 1 smlouvy se doplňuje o nový odstavec 1a, který zní:

- 1a. Rozsah předmětu díla se doplňuje o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo neobsažené v původním výkazu výměr a ponižuje se o práce neprovedené dle původního zadání, které jsou specifikovány v položkové cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1:

práce provedené nad rámec smlouvy o dílo:

- antigraffiti nátěr
- doplnění kanalizačního potrubí 1.PP
- repase předokenních mříží na dvorní fasádě
- demontáž části mezipatra – byt č. 3

práce neprovedené při realizaci díla:

- oplechování říms a parapetů na uliční straně fasády
- neprovedené vnitřní omítky

III.

Článek III. odst. 1 Doba plnění se mění takto:

Konec plnění: **20.12.2013.**

IV.

Článek IV. odst. 1 Cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2 791 727,00 Kč
Práce provedené nad rámec SOD bez DPH	50 871,78 Kč
Práce neprovedené dle SOD bez DPH	-66 633,13 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	-15 761,35 Kč
Cena díla celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	2 775 965,65 Kč
DPH 15%	416 394,85 Kč
Celkem včetně DPH	3 192 360,50 Kč

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne- 3.-12.-2013

.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne- 3.-12.-2013

.....
zhotovitel
VW WACHAL a.s. -44-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Antigraffiti nátěr	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant			 200 670
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	NUS 1 656
Z	PSV celkem	27 600	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	27 600	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	27 600	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 256	Ostatní náklady celkem 1 656
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Hanáček Radek		Jméno : Minařík Lukáš	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
		 VW WACHAL a.s. 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 DIK KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225, DIČ CZ25567225	
Základ pro DPH		15,0 %	29 256,00 Kč
DPH		15,0 %	4 388,40 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 644,40 Kč

Poznámka :

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT	Rozpočet : 001
Objekt :	04 Dodatečné práce	Antigraffiti nátěr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	27 600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	27 600	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	27 600	1 656
CELKEM VRN				1 656

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 001
Objekt :	04 Dodatečné práce	Antigraffiti nátěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783942502R00	Nátěr antigraffiti SCALP Verna PU16 vč. penetračního nátěru	m2	60,00	460,00	27 600,00
	Celkem za	783 Nátěry				27 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Uliční fasáda - Úprava klempířských prvků	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant			 200 670
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	NUS	-2 592
Z PSV celkem	-43 208		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-43 208		
HZS	0		
ZRN+HZS	-43 208	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-45 800	Ostatní náklady celkem	-2 592
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Hanáček Radek	Jméno : Minařík Lukáš	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:	
	 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČ 25567225, DIČ CZ25567225		
Základ pro DPH	15,0 %		-45 800,47 Kč
DPH	15,0 %		-6 870,07 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-52 670,54 Kč

Poznámka :

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT	Rozpočet :	002
Objekt :	04 Dodatečné práce	Uliční fasáda - Úprava klemířských prvků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klemplířské	0	-43 208	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-43 208	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	-43 208	-2 592
CELKEM VRN				-2 592

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 002
Objekt :	04 Dodatečné práce	Uliční fasáda - Úprava klempířských prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764410250	Oplechování parapetů Pz rš 330 mm včetně rohů	m	-17,00	380,00	-6 460,00
2	764410260	Oplechování parapetů Pz rš 400 mm včetně rohů	m	-10,00	420,00	-4 200,00
3	764410281	Oplechování parapetů Pz rš 700 mm včetně rohů	m	-14,00	520,00	-7 280,00
4	764421260	Oplechování říms Pz rš 400 mm	m	-20,00	420,00	-8 400,00
5	764421270	Oplechování říms Pz rš 500 mm	m	-16,00	480,00	-7 680,00
6	764421271	Oplechování okrasných stříšek nad okny Pz rš 500 mm	m	-6,00	520,00	-3 120,00
7	764421272	Oplechování okrasného zábradlí Pz rš 500 mm	m	-14,00	520,00	-7 280,00
8	764421290	Oplechování říms Pz rš 700 mm	m	-16,00	520,00	-8 320,00
9	R01	Úprava stávajících parapetů u oken Cu uliční fasáda	m	19,80	520,00	10 296,00
		18*1,1		19,80		
10	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-424,44	1,80	-763,99
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-43 207,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	Doplnění kanalizačního potrubí 1.PP	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant		 200 670	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	NUS	527
Z PSV celkem	8 777		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 777		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 777	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 303	Ostatní náklady celkem	527
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Hanáček Radek		Jméno : Minařík Lukáš	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
		 767 01 Kroměříž, Tyllova 220/17 OR KS Brno odd. B, vložka 2976 IČO 25567226, DIČ CZ25567226	
Základ pro DPH	15,0 %		9 303,49 Kč
DPH	15,0 %		1 395,52 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 699,02 Kč

Poznámka :

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT	Rozpočet :	003
Objekt :	04 Dodatečné práce	Doplnění kanalizačního potrubí 1.PP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	8 777	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 777	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	8 777	527
CELKEM VRN				527

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 003
Objekt :	04 Dodatečné práce	Doplnění kanalizačního potrubí 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721175104U00	Kanal potr PP přípoj vícevrst DN 75	m	8,50	482,00	4 097,00
2	721171904U00	Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN 75	kus	1,00	348,00	348,00
3	721171907U00	Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN160	kus	2,00	1 820,00	3 640,00
4	721171914U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 75	kus	2,00	225,00	450,00
5	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,50	14,20	120,70
6	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	86,56	1,40	121,18
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 776,88

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	004	Repase předokenních mříží	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		0
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant			 200 670
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	NUS	220
Z PSV celkem	3 664		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 664		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 664	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 884	Ostatní náklady celkem	220
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Hanáček Radek		Jméno : Minařík Lukáš	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
		 VW WACHAL a.s. 767 01 Kroměříž, Tyllova 220/7 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2978 ICO 25567225, DIČ CZ25567225	
Základ pro DPH	15,0 %		3 884,18 Kč
DPH	15,0 %		582,63 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 466,81 Kč

Poznámka :

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT	Rozpočet : 004
Objekt :	04 Dodatečné práce	Repase předokenních mříží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	3 664	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	3 664	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	3 664	220
CELKEM VRN				220

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 004
Objekt :	04 Dodatečné práce	Repase předokenních mříží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783102801U00	Okartáčování nátěrů z OK "B"	m2	12,80	34,90	446,72
		Mříže velké - dvě strany - 3kusy: 1*2*2*3		12,00		
		Mříže malé - dvě strany - 1kus: 0,4*1*2*1		0,80		
2	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B"	m2	12,80	142,00	1 817,60
3	11R	Doprava + stížené podmínky	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 664,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	005	Demontáž části mezipatra - byt č. 3	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant			 200 670
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 285	NUS	470
Z PSV celkem	2 555	Ztížené podmínky	118
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 840		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 840	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 428	Ostatní náklady celkem	588
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Hanáček Radek	Jméno : Minařík Lukáš		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis : 	Podpis: 		Podpis:
	 762 01 Křemeříž, Tylova 220/1 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2076 ICO 25567225; DIČ CZ25567225		
Základ pro DPH	15,0 %		8 428,11 Kč
DPH	15,0 %		1 264,22 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 692,33 Kč

Poznámka :

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT	Rozpočet : 005
Objekt :	04 Dodatečné práce	Demontáž části mezipatra - byt č. 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	1 082	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 309	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	246	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 850	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 198	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky	155	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 285	2 555	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	7 840	470
Ztížené podmínky	0	1,5	7 840	118
CELKEM VRN				588

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 005
Objekt :	04 Dodatečné práce	Demontáž části mezipatra - byt č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 16,4*3	m2	49,20 49,20	22,00	1 082,40
Celkem za	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 082,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762811912R00	Vyříznutí části záklopu nebo podblžení pl.do 1 m2 Demontáž horního a spodního záklopu mezipatra. Předpokládaný rozsah - koupelna a chodba - vrchní a spodní záklop:(2,7*1)*2	m2	5,40 5,40	354,00	1 911,60
3	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 Demontáž nosného prvku mezipatra. 2,7*2	m	5,40 5,40	46,80	252,72
4	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	21,64	6,70	145,01
Celkem za	762	Konstrukce tesařské				2 309,33
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
5	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných Demontáž podlah pouze v místě odstranění stropu mezipatra. 2,7+0,15*2+1,1*2	m	5,20 5,20	19,60	101,92
6	775511820U00	Dmž podlaha vlysy lepené Demontáž podlah pouze v místě odstranění stropu mezipatra. 2,7*1,1	m2	2,97 2,97	48,40	143,75
Celkem za	775	Podlahy vlysové a parketové				245,67
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m Podchycení stávající konstrukce mezipatra. 2,7*2	m	5,40 5,40	342,50	1 849,50
Celkem za	97	Prorážení otvorů				1 849,50
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,40	72,00	1 180,80
9	952902001	Úklid objektu v průběhu stavby 16,4*2	m2	32,80 32,80	5,80	190,24
10	952902101	Celkový úklid stavby	m2	16,40	5,80	95,12
11	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,43	1 350,00	580,50
12	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,43	226,00	97,18
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,43*9	t	3,87 3,87	14,10	54,57
Celkem za	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 198,41
Díl: 999		Poplatky za skládky				
14	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,43	360,00	154,80
Celkem za	999	Poplatky za skládky				154,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	006	Neprovedené vnitřní omítky	
Objekt	Název objektu		
04	Dodatečné práce		
Stavba	Název stavby		
200 670	Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZTI		
Projektant		 200 670	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.		
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		
Rozpočtoval			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-19 653	NUS	-1 179
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-19 653		
HZS	0		
ZRN+HZS	-19 653	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-20 833	Ostatní náklady celkem	-1 179
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Hanáček Radek	Jméno : Minařík Lukáš	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:	
	 VW WACHAL a.s.		
Základ pro DPH	15,0 %		-20 832,66 Kč
DPH	15,0 %		-3 124,90 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-23 957,56 Kč

Poznámka :

Stavba : 200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a ZT		Rozpočet : 006
Objekt : 04 Dodatečné práce		Neprovedené vnitřní omítky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-11 403	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-6 154	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-525	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky	-1 571	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-19 653	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
NUS	0	6,0	-19 653	-1 179
CELKEM VRN				-1 179

Položkový rozpočet

Stavba :	200 670 Praha - Vinohradská 82/797 - Oprava fasády a	Rozpočet: 006
Objekt :	04 Dodatečné práce	Neprovedené vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	612321140	Jádrová omítka tl. 30 mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-21,00	223,00	-4 683,00
		Množství v odsouhlaseném rozpočtu SoD:-65,0000		-65,00		
		Skutečnost:44		44,00		
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-21,00	320,00	-6 720,00
		Množství v odsouhlaseném rozpočtu SoD:-65,0000		-65,00		
		Skutečnost:44		44,00		
Celkem za	6	Úpravy povrchu, podlahy				-11 403,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
3	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	-37,00	88,00	-3 256,00
		Množství v odsouhlaseném rozpočtu SoD:-125		-125,00		
		Skutečnost:44+44		88,00		
4	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	-1,70	1 350,00	-2 297,70
5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,70	226,00	-384,65
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-15,32	14,10	-215,98
Celkem za	9	Ostatní konstrukce, bourání				-6 154,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	l	-0,77	680,00	-524,93
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				-524,93
Díl: 999		Poplatky za skládky				
8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,36	360,00	-1 571,18
Celkem za	999	Poplatky za skládky				-1 571,18