

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/002 ze dne 6.6.2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na kompletní dodávku stavby
„Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Martin Kamarád, starosta
IČ: 00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Kamarád, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer, TDI;
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 01972197
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5384720287/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Martin Hajzler, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Petr Hajzler, tel.: 602 436 381, p.hajzler@emhstavebni.cz
Navrátil Jiří, tel.: 737 282 787, navratil@emhstavebni.cz

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

2. ÚVOD

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy družiny na ZUŠ Příbyslav“.

2.2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č. 4 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují dobu plnění smlouvy (čl. 3, odst. 3.1.) a rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmět díla se, z důvodu nepředvídatelných okolností, doplňuje o dodatečné stavební práce tzv. vícepráce a to v níže uvedeném rozsahu, odsouhlaseném oběma smluvními stranami.

3.2. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě rozsahu předmětu díla:
Dochází ke změnám, které jsou zdůvodněny a vyčísleny ve Změnovém listu č.3.

3.3. Druh, rozsah změn a cena víceprací jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL 3 ze dne(dále též „Změnový list“). Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Všechny dodatečné stavební práce uvedené v tomto dodatku, resp. ve Změnovém listu, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a současně je nebylo možno předvídat.

3.4. Práce uvedené v tomto dodatku a s nimi související činnosti budou dokončeny do termínu 5.12.2016.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena víceprací bez DPH: 839 355,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 839 355,92 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha : Změnový list č. ZL:3 ze dne, vč. položk. rozpočtu

V Bosni dne 20. 10. 2016

Zhotovitel:

V Přibyslavi dne 21. 10. 2016

Objednatel:

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1022/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Pracoviště:
Bosah 42, 295 01 Mníchovo Hradiště

Martin Hajzler
jednatel
EMH stavební CZ s.r.o.



MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 26 80 97

Bechyňovo náměstí 1

582 22 Přibyslav

-1-

Martin Kamarád
starosta
Město Přibyslav

STAVEBNÍ ÚPRAVY DRUŽINY NA ZUŠ PŘIBYSLAV

rekapitulace změnových listů I a II ETAPY STAVBY

změnový list č. 1	-
změnový list č. 2	-
změnový list č. 3	839 355,92
součet bez DPH	839 355,92 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY DRUŽINY NA ZUŠ PŘIBYSLAV

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

CELKOVÁ REKAPITULACE

	1 ETAPA	2 ETAPA
změna izolace soklu		66 759,30
změna zateplení fasády a půdy	1 836,63	107 431,07
změna konstrukce sdk příček	68 076,61	
změna podhledů	21 496,68	
změna podlahy průmyslová dubová mozaika, vyrovnání podlahy	176 826,09	
změna schodiště	28 365,98	
spojovací chodba	32 808,71	
změny střecha atiky		66 589,32
stavební práce mimo cn	106 861,96	
změna ZT ÚT	11 477,56	-
celkem	404 756,86	187 910,06

CELKEM I ETAPA + II ETAPA

592 666,92

ZUŠ Příbyslav - změnový list č.

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_I_01_ZL_I etapa omítky v 2 NP	247 546
0034: Přičky	12 125
004.: Vodorovné konstrukce	- 6 294
0061: Úprava povrchů vnitřní	177 349
0096: Bourací práce	56 731
099.: Přesun hmot HSV	7 636
SO_II_02_ZL_I etapa drenáže	36 612
001.: Zemní práce	35 828
002.: Základy	400
0096: Bourací práce	284
SO_I_03_ZL_I etapa izolace	- 37 359
003.: Svislé konstrukce	0
0062: Úprava povrchů vnější	7 260
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	675
099.: Přesun hmot HSV	343
711.: Izolace proti vodě	- 66 753
713.: Izolace tepelné	21 106
Celkem (bez DPH)	246 689