

Protokol o změně díla**změnový list číslo 1**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**Projektant: **Ing. arch. Jana Štěrbáková, Čápkova 26, Brno 602 00****Změna:**

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.		
	Popis změny: Vyčíslení více a méně prací v objektu SO01 – omítky v prostorách schodiště, madlo zábradlí. V objektu SO02 vyčísleny práce, které prováděny nebudou.		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil		ve formě: položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	157 400,55,-Kč	- 89 243,79,- Kč
	projekční náklady		
	zvýšení: 157 400,55,- snížení: - 89 243,79,-		
	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis		
	Za zhotovitele: Tomáš Vychodil		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 1:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Méněpráce stavba SO01 zábradlí		
	Příloha č. 2 – Vícepráce stavba SO01 omítky schodiště		
	Příloha č.3 – Méněpráce stavba SO02 bourací práce		
Datum			