

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění
č.s.zhotovitele S19-035-0032

mezi

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Hošťálková**
Obecní úřad Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
Zastoupený: Petr Laštovica – starosta obce
IČO : 00303798
DIČ: CZ00303798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1760477359/0800
Telefon: 571 442 347
Email.: obec@hostalkova.cz
Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Petr Laštovica – starosta obce tel. 571442347
b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických,
inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do
stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku
a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí
pan Josef Galetka tel. 571442347

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Zlín Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí
Zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice
číslo účtu: 212269343/0300
Telefon, fax: 571 752 031/571 752 060
Mobil.: 702 168 501
E-mail : m.duskova@swietelsky.cz
Pracovník pověřený jednáním a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích
a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku,
předávání zhotoveného díla nebo jeho částí Tomáš Holčák,

Ing.Dalibor Mičkal

Článek 2
Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2018 smlouvu o dílo na zhotovení díla: „**Oprava komunikace poničené živelní pohromou v roce 2017, Hošťálková**“
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění Článek 5 Doba plnění. Důvodem změny jsou špatné klimatické podmínky a nemožnosti dodržet technologické postupy. Stavební práce byly pozastaveny na místní komunikaci U Surých a místní komunikaci K Pařenicům a budou dokončeny po zlepšení klimatických podmínek v příštím roce. Objem přesunutých prací činí 602 240,58 Kč.

Článek 3
Změna smlouvy

- 3.1 Článek 5 tedy nově zní:

Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

termín předání staveniště:..... do 14 dnů podpisu smlouvy

termín převzetí dokončeného díla:.....31.05.2019

Článek 4
Závěrečná ujednání


- 4.1 Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ve Valašském Meziříčí dne: ...2.7.-11.-2018


V Hošťálkové, dne: ...2.7.-11.-2018

Zhotovitel:

Objednatel:



Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy



Petr Laštovica, starosta obce