

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 09.08.2017

na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavebních prací
zhotovení díla s názvem Oprava oplocení ulice Českolipská
uzavřená dle S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: České přístavy, a.s.
Se sídlem: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
Číslo účtu: 13703071/0100
Zastoupený: Ing. Miloslav Černý, generální ředitel a předseda představenstva
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Miloslav Černý,
generální ředitel a předseda představenstva
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Milan Hercík, tel.
602 368 795, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: DINETZ s.r.o.

Se sídlem: č.p. 9, 413 01 Černěves

DIČ: CZ27264068

Bankovní spojení: ČSOB Roudnice nad Labem

Číslo účtu: 219133115/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 21338.

Zastoupený: Josef Drozdík

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Josef Drozdík

Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Josef Drozdík

2. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět a rozsah díla se upravuje na základě změnového listu, dále jen ZL, ze dne 31.08.2017, který byl vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami a je nedílnou součástí tohoto dodatku ke SdD ze dne 09.08.2017.

- Příloha Změnový list ze dne 31.08.2017

V Praze, dne 31.08.2017

.....
Za zhotovitele

DINETZ s.r.o. ①
Inženýrská činnost - Provádění staveb
Černěves 9, 413 01 Roudnice n.L.
IČ: 27264068, tel: +420 729 332 329

.....
Za objednatele

Ing. Miloslav Černý
Předseda představenstva

Změnový list k SoD ze dne 9.8.2017

Zakázka : „Oprava oplocení ulice Českolipská „- Mělník Přistavy

SOD : ze dne 9.8.2017

Období : Srpen 2017

Oprava oplocení ulice Českolipská - Mělník Přistavy

Mělník, podél ulice Českolipská na pozemcích p.č. 2519/4, 2519/14, 2522/2

celkem

Kč

298 713,00

DPH - základní

%

21,00

298 713,00

62 729,73

celkem s DPH

Kč

361 442,73

číslo	SO	popis pracovní operace (materiálová položka)	mj	výměra	j cena	celkem
1		Oprava oplocení ulice Celní - Mělník Přistavy				
2		Sloupky	ks	103,00	560	57680
		Sloupky	ks	-103,00	560	-57680
		Sloupky	ks	101,00	560	56560
		Sloupek pro ploty poplastovaný (Zn + PVC) pr 48 mm, délka 2400 - pro výšku plotu 2,0 m nad terénem zelená plastová čepička součástí sloupku je příchytka ostnatého drátu				
3		Vzpěry s příslušenstvím	ks	24,00	500	12000
		Vzpěry s příslušenstvím	ks	-24,00	500	-12000
		Vzpěry s příslušenstvím	ks	21,00	500	10500
		Vzpěra pro ploty poplastovaný (Zn + PVC) vč. montážního a kotevního materiálu - pro výšku plotu 2,0 m nad terénem				
4		Pletivo	bm	307,00	314	96398
		Pletivo	bm	-307,00	314	-96398
		Pletivo	bm	284,00	314	89176
		Pletivo pozinkované a poplastované (Zn + PVC 50), zelené velikost ok 55 x 55 mm, průměr drátu 2,50 mm				
5		Napínací drát	bm	920,00	25	23000
		Napínací drát	bm	-920,00	25	-23000
		Napínací drát	bm	852,00	25	21300
		Poplastovaný napínací drát včetně příslušenství (spony, napínací račny, připevňovací materiál) průměr drátu 3,40 mm				
6		Ostatný drát	bm	307,00	35	10745
		Ostatný drát	bm	-307,00	35	-10745
		Ostatný drát	bm	284,00	35	9940
		Ostnatý drát poplastovaný (Zn + PVC) včetně příslušenství (spony, napínací račny, připevňovací materiál)				
7		Základy pro sloupky a vzpěry				
		Betonová směs B 20 konsistence S1 s kamennou drtí, zrna max. 16 mm - nebo prefa				
		Základy sloupků - průměr 250 - 300 mm, hloubka 750 - 800 mm - nebo prefa	ks	103,00	430	44290
		Základy sloupků - průměr 250 - 300 mm, hloubka 750 - 800 mm - nebo prefa	ks	-103,00	430	-44290
		Základy sloupků - průměr 250 - 300 mm, hloubka 750 - 800 mm - nebo prefa	ks	101,00	430	43430
		Základy pro vzpěry 300x400x500 mm (šxdxh).	ks	24,00	400	9600
		Základy pro vzpěry 300x400x500 mm (šxdxh).	ks	-24,00	400	-9600
8		Základy pro vzpěry 300x400x500 mm (šxdxh).	ks	21,00	400	8400
		Ostatní práce				
		Ukončení plotu u stávajícího oplocení - vyrovnání rozdílu výšek	kpl	1,00	25000	25000
		Ukončení plotu u stávajícího oplocení - vyrovnání rozdílu výšek	kpl	-1,00	25000	-25000
		Ukončení plotu u stávajícího oplocení - vyrovnání rozdílu výšek	kpl	1,00	34907	34907
		Další drobné činnosti	kpl	1,00	20000	20000
		Další drobné činnosti	kpl	-1,00	20000	-20000
		Další drobné činnosti	kpl	1,00	24500	24500

Podpis objednavatel.....

V Mělník 31.8.2017

Podpis zhotovitel.....

Drozdík Jozef-jednatel společnosti

DINETZ s.r.o. ①
 Inženýrská činnost - Provozování staveb
 IČO: 259 413 01 Kód oboru činnosti
 1720/01, 1720/02, 1720/03, 1720/04, 1720/05, 1720/06, 1720/07, 1720/08, 1720/09, 1720/10, 1720/11, 1720/12, 1720/13, 1720/14, 1720/15, 1720/16, 1720/17, 1720/18, 1720/19, 1720/20, 1720/21, 1720/22, 1720/23, 1720/24, 1720/25, 1720/26, 1720/27, 1720/28, 1720/29, 1720/30, 1720/31, 1720/32, 1720/33, 1720/34, 1720/35, 1720/36, 1720/37, 1720/38, 1720/39, 1720/40, 1720/41, 1720/42, 1720/43, 1720/44, 1720/45, 1720/46, 1720/47, 1720/48, 1720/49, 1720/50, 1720/51, 1720/52, 1720/53, 1720/54, 1720/55, 1720/56, 1720/57, 1720/58, 1720/59, 1720/60, 1720/61, 1720/62, 1720/63, 1720/64, 1720/65, 1720/66, 1720/67, 1720/68, 1720/69, 1720/70, 1720/71, 1720/72, 1720/73, 1720/74, 1720/75, 1720/76, 1720/77, 1720/78, 1720/79, 1720/80, 1720/81, 1720/82, 1720/83, 1720/84, 1720/85, 1720/86, 1720/87, 1720/88, 1720/89, 1720/90, 1720/91, 1720/92, 1720/93, 1720/94, 1720/95, 1720/96, 1720/97, 1720/98, 1720/99, 1720/100