

SM L 64/2019/UMV

MĚSTYS ŠATOV

Došlo dne: 27. 12. 2019

Cj. 1809/2019/UMV

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

Šatov - rekonstrukce VO 3. etapa

Číslo smlouvy u objednatele:

Číslo smlouvy u zhotovitele: 19210651

Číslo jednací objednatele:

Číslo zakázky zhotovitele: 35439

I.

Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel | Městys Šatov |
| Se sídlem | : Šatov 124, 671 22 Šatov |
| Zapsaný v obchodním rejstříku | : — |
| Zastoupený | : Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou |
| IČ | : 00293580 |
| DIČ | : CZ00293580 |
| Bankovní spojení | : |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : |
| <hr/> | |
| 2. Zhotovitel | ZMES, s. r. o. |
| Se sídlem | : Sadová 829/1, 674 01 Třebíč |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4034 |
| Zastoupená | : Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem |
| IČ | : 43371833 |
| DIČ | : CZ43371833 |
| Bankovní spojení | : |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : |

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Předmět plnění


Předmětem plnění dle výše uvedené smlouvy je dodávka a montáž 3. etapy veřejného osvětlení v obci Šatov.

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: **Šatov - rekonstrukce VO 3. etapa**

Číslo stavby: **35439**

Místo plnění blíže upřesňuje projektová dokumentace.



III.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna ceny díla:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo	1 757 960,00 Kč
Snížení ceny (svítidla dodaná objednatelem)	- 565 800,00 Kč
Navýšení ceny (vícepráce, revize, zaměření)	+ 30 800,00 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2	1 222 960,00 Kč
DPH	256 821,60 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 a DPH	1 479 781,60 Kč

IV.
Odůvodnění

Důvodem ke snížení ceny díla je zajištění svítidel objednatelem a důvodem navýšení ceny díla jsou vícepráce malého rozsahu požadované objednatelem a činnosti, které nebyly v původním rozpočtu.

V.
Podpisy smluvních stran

V Šatově, dne: 17.12.2019

V Třebíči, dne: 16.12.2019

objednatel:

zhotovitel: