

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Město Mnichovice

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
zastoupené Mgr. Petrou Peckovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) HES stavební s.r.o.

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021.
- 1.2 Dle ustanovení čl. V. odst. 8. Smlouvy o dílo, pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že prokazatelně trvaly překážky na straně zhotovitele (kolize s inženýrskými sítěmi CETIN, kolize s oplocením na pozemku parc. č. 1622/1, přeobjednání a přesun materiálu atd.), z těchto oprávněných důvodů nebylo možno dílo provádět a zároveň tyto překážky měly dopad na změnu lhůty pro provedení a předání díla do 24. 06. 2021.

- 1.4 Jedná o okolnosti, které objektivně neumožňovaly Zhotoviteli řádně a v plném rozsahu provádění díla, došlo celkem k prodloužení termínu provedení a předání díla o 42 kalendářních dní, proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:
- „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat ve lhůtě do 5.8.2021.** Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*
- 1.5 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Účastníci si smluvili odkládací podmínku, podle které tento dodatek nabývá účinnosti až dnem, kdy Zhotovitel, HES stavební s.r.o., prokáže splnění svých povinností, které byly podmínkou pro uzavření Smlouvy a předloží tyto listiny, kterými prokáže:
- trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy, uvedené v příloze č. 2 (pojistná smlouva), kterou měl Zhotovitel sjednanou s automatickou prolongací,
 - že trvá zajištění závazku za řádné provádění díla, předložením originálu záruční listiny vystavené bankou MONETA Money Bank, a.s., uvedená v příloze č. 3 Smlouvy, s potvrzením banky, že platnost a účinnost záruky nadále trvá.
- 2.3 Účastníci si smluvili rozvazovací podmínku, podle které se tento dodatek v celém rozsahu od počátku ruší, pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené odst. 2 tohoto článku **do 12. 07. 2021**, a to se všemi důsledky pro nesplnění povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 28. 07. 2020, ve znění dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 14. 06. 2021.
- 2.4 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.5 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 29. 06. 2021, č. usn. 21-05-009.
- 2.6 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- 2.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.8 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Mnichovicích 30. 6. 2021

V Praze

.....
Město Mnichovice

Mgr. Petra Pecková, starostka

.....
HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel