

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2014

č. zhotovitele: 461/2014

č. objednatele: 1794

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne:

13 -10- 2014

PODATELNA

Č.j.:

1990 / E / 14

SMLUVNÍ STRANY:

- 1. Objednatel:** **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Jednatel: ředitelem Ing. Jiřím HENZLEM
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Martin Novák, tel. 702 034 613
Michal Hrůša, tel. 725 741 297

(dále jen objednatel)
- a
- 2. Zhotovitel:** **INGBAU CZ s.r.o.**
zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 16396 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové
Sídlo: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice
Jednatel: Petr Sýkora - jednatel, tel.: 602 591 554,
e-mail: sykora@ingbau.cz
IČ: 25941127
DIČ: CZ225941127
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. (pobočka Pardubice)
číslo účtu: 19-7180100237/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Stanislav Kraják, tel.: 606 724 236, e-mail: krajak@ingbau.cz
Jan Ševčík, stavbyvedoucí, tel.: 777 777 048

(dále jen zhotovitel)

2

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 08. 2014 smlouvu o dílo na provedení díla „**Demolice zastřešení mezi objekty - Mrštíkova**“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 114063.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu provedení díla do 3. 11. 2014, z důvodu nepředvídatelného stavu nosné části ocelové konstrukce a z důvodu prodlení vydání Rozhodnutí o odstranění stavby dle celkového stavu dané demolice, tj. čl. IV. odst. 2 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Termín provedení díla (tj. dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště): **nejpozději do 3. 11. 2014***


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho popisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran


V Hradci Králové dne 13. 10. 2014

V Hradci Králové dne 13. 10. 2014


Za zhotovitele:



p. Petr Sýkora, jednatel
INGBAU CZ s.r.o.
Pardubice



Za objednatele:



Ing. Jiří Henzl, ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




Správce rozpočtu