

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052488 (ORG 5198)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zateplení logopedického stacionáře Synkova“**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-5316790267/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí střediska realizace oddělení pozemních staveb –
technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.**, Masarykova 427/31,
602 00 Brno
Zastoupený: Pavlem Čáslavou, jednatelem společnosti
IČ: 02358140
DIČ: CZ02358140
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. ú.: 943944621/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80810

(dále jen zhotovitel)

key

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5615052488 u objednatele) ze dne 20.5.2015 (dále jen „ smlouva o dílo“).

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 9.7.2015

Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 9.7.2015

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1 a položkovým rozpočtem ze dne 9.7.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez rezervy a bez DPH	4.808.670,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1.035.724,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 814.497,76 Kč
Cena celkem bez rezervy a bez DPH	5.029.897,62 Kč
DPH 21%	1.056.278,50 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	6.086.176,12 Kč
Rezerva bez DPH	240.433,52 Kč
DPH 21%	50.491,04 Kč
Cena celkem včetně rezervy a DPH	6.377.100,68 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: změnový list č. 1 a položkový rozpočet změn zpracované zhotovitelem dne 9.7.2015


Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/031. dne 28.7.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne 31-07-2015

Za objednatele:


.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 31-07-2015

Za zhotovitele:


.....
za STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ČÁSLAVA s.r.o.
Pavel Čáslava
jednatel společnosti