

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Bankovní spojení: 388153379 / 0800

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem/místem podnikání Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881 DIČ: CZ62743881

Zastoupený: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bankovní spojení, číslo účtu Komerční banka, a.s., 2053300217/0100

kontaktní osoba: Martin Suchan, ředitel závodu mostních a inženýrských staveb

kontaktní údaje: telefon: 602 621 431, e-mail: suchan@cht.cz

Martin Chmelař, stavbyvedoucí, mob.: 724 286 139

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV“ dne 25.8.2025 Smlouvu o dílo na stavební práce - společná stezka, lokalita DŘEVĚNKOV.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění článek II. Termín plnění bod 2.

Z technických a klimatických důvodů se posouvá termín dokončení stavby na 31.3.2026.

Podle odborného vyjádření realizační firmy, která se specializuje na pokládku asphaltových směsí, nelze při současných teplotních podmínkách zajistit kvalitní a trvanlivý povrch. Nízké teploty a zvýšená vlhkost by výrazně negativně ovlivnily výsledné vlastnosti asfaltu, a tím i dlouhodobou životnost celé komunikace. Pro obec by to znamenalo i ztrátu záruky.

Dalším důvodem je skutečnost, že obalovny asfaltových směsí jsou v zimním období uzavřeny a nejbližší možný termín jejich opětovného otevření je až v březnu. Z tohoto důvodu není možné dokončení stavby provést dříve.

Čl. III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 28.11.2025 usnesením č. R-20-03/2025.

V Tuchlovicích dne

Za Objednatele:

Mgr. Jaroslav
Pošta

Digitálně podepsal Mgr. Jaroslav Pošta
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235041,
o=Obec Tuchlovice, ou=6, cn=Mgr.
Jaroslav Pošta, sn=Pošta,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P483542, title=starosta
Datum: 2025.11.28 11:41:49 +01'00'

starosta obce

Mgr. Jaroslav Pošta

V Litoměřicích dne

Za Zhotovitele:

Ing. Emil
Filip

Digitálně podepsal
Ing. Emil Filip
Datum: 2025.11.28
10:52:43 +01'00'

Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Emil Filip, člen představenstva