



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053562 (ORG 5211)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 - 400 - 193

Investiční akce: **„MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-5316740227/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický
dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na
staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, jednatelem společnosti
IČ: 25597710
DIČ: CZ 25597710
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 270479189/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37115

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615053562 u objednatele a č. 15 - 400 - 193 u zhotovitele ze dne 8. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2015 (dále „smlouva“).

čl. II. **Předmět smlouvy** - doplňuje se o odst. 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen méněpráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4, 5, 6 a 7 ze dne 8. 3. 2016 a položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

čl. IV. **Cena díla** - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu se změnovými listy č. 1 ze dne 8. 10. 2015 a č. 2 ze dne 27. 10. 2015 a položkovými rozpočty a v souladu se změnovými listy č. 3, 4, 5, 6 a 7 ze dne 8. 3. 2016 a položkovými rozpočty a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH a bez rezervy	12.351.383,06 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-394.831,26 Kč
Cena celkem bez DPH a bez rezervy	11.956.551,80 Kč
DPH 21 %	2.510.875,88 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	14.467.427,68 Kč

Rezerva bez DPH	644.332,00 Kč
DPH 21%	135.310,00 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH 15.247.069,68 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 3, 4, 5, 6 a 7 ze dne 8. 3. 2016 s položkovými rozpočty
(odpočty) včetně rekapitulace

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 062.
dne 26. 4. 2016

V Brně dne:

- 4 -05- 2016

Za objednatele:

V Brně dne: 27. 4. 2016

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

PSK GROUP
Videaňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

.....
za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken	Změnový list č. 03
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 03	
Nedofakturace (méněpráce)	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce) DOTČENÉ MÍSTO: Objekty A1-A3 Odpočet neprováděných prací; díl 4 – Vodorovné konstrukce, díl 5 – Komunikace, díl 62 – Úpravy povrchů vnější, díl 63 – Podlahy a podlahové konstrukce, díl 91 – Doplnující práce na komunikace, díl 721 – Vnitřní kanalizace, díl 764 – Konstrukce klempířské, díl 712 – Živičné krytiny, díl 766 – Konstrukce truhlářské, díl 772 – Kamenné dlažby, díl 799 – Ostatní ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/07 ZL 03 Odpočet neprováděných prací – A1-A3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: POPIS ZMĚNY: Změny popsány v Položkovém rozpočtu stavby – odpočtech.   Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
POKYN VYDAL: Ing. Zdeňka Wetterová DATUM: 07.03.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 03
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 03
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekty A1-A3 Odpočet neprováděných prací		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/07 ZL 03 Odpočet neprováděných prací – A1-A3		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
	cena vč. DPH	
Nedofakturace (méněpráce)	-138.162,76	-29.014,18
	-167.176,94	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Zdeňka Wetterová DATUM: 07.03.2016		
VYJÁDŘENÍ: <u>SOUHLASÍM</u> <u>ZA ADOPČ. VETTERA</u>		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová


-9-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	ZL 03 Odpočet neprováděných prac	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-020	MŠ Tišnovská		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Huslík s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Huslík s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-60 862,47	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-77 300,30	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-138 162,76	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-138 162,76	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-138 162,76	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			

Základ pro DPH	21,00	%	-138 162,76
DPH	21,00	%	-29 014,18
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM	-167 176,94
------------------------------	--------------------

Poznámka :



-10-

Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet :	07
Objekt :	01 01	ZL 03 Odpočet neprováděných prací - A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-3 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-19 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	-27 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-2 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	-6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-10 512,00	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	-22 493,09	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-28 758,35	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-3 041,86	0,00	0,00	0,00
772 Kamenné dlažby	0,00	-3 195,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-60 862,47	-77 300,30	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-138 162,76	0,00
CELKEM VRN				0,00

- 11 -
Položkový rozpočet

Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet: 07
Objekt :	01 01	ZL 03 Odpočet neprováděných prací - A1-A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm	m2	-37,50	106,50	-3 993,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-3 993,75
Díl: 5		Komunikace				
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-37,50	216,00	-8 100,00
3	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	-37,50	84,10	-3 153,75
4	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	-41,25	208,00	-8 580,00
	Celkem za	5 Komunikace				-19 833,75
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 0,2	m2	-191,50	57,00	-10 915,73
6	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	-69,92	104,00	-7 271,68
7	622311965R00	Zatepl. systém parapet, tl. 50 mm	m2	-2,68	450,00	-1 204,87
8	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	-11,20	178,00	-1 992,89
9	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, odhad	m2	-15,00	245,00	-3 675,00
10	713582148R00	D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm	kus	-1,00	2 700,00	-2 700,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-27 760,17
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety	m2	-14,57	185,50	-2 701,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-2 701,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-24,50	124,50	-3 050,25
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-1,53	2 310,00	-3 522,75
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-6 573,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	-2,00	900,00	-1 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-1 800,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764259411R00	Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm	kus	-4,00	95,00	-380,00
16	764272111U00	Oplechování komína poplast 500/500, K13	kus	-6,00	750,00	-4 500,00
17	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	-17,60	320,00	-5 632,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-10 512,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
18	628522501R	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU JAKO PAROTĚSNÍCÍ,	m2	-204,48	110,00	-22 493,09
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-22 493,09
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764296230R00	Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8	m	-18,00	210,00	-3 780,00
20	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm., rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	-8,71	285,00	-2 482,35
21	764541210R00	Chříč poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	-4,00	2 400,00	-9 600,00
22	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	-41,60	310,00	-12 896,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-28 758,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
23	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	-8,00	150,00	-1 200,00
24	61187553R	Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm	m	-9,59	192,16	-1 841,86
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-3 041,86
Díl: 772		Kamenné dlažby				
25	7720003	Schod žulový 140/300 dl. 1800 včetně osazení	kpl	-3,00	1 065,00	-3 195,00
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				-3 195,00
Díl: 799		Ostatní				
26	910 R00	Kamerový průzkum svodů	kpl	-15,00	500,00	-7 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet: 07
Objekt :	01 01	ZL 03 Odpočet neprováděných prací - A1-A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	799 Ostatní				-7 500,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 04
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 04
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekty B1-B3 Odpočet neprováděných prací; díl 3 – Svislé a kompletní konstrukce, díl 4 – Vodorovné konstrukce, díl 5 – Komunikace, díl 62 – Úpravy povrchů vnější, díl 63 – Podlahy a podlahové konstrukce, díl 91 – Doplnující práce na komunikace, díl 97 – Prorážení otvorů, díl 721 – Vnitřní kanalizace, díl 764 – Konstrukce klempířské, díl 766 – Konstrukce truhlářské, díl 799 – Ostatní		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/08 ZL 04 Odpočet neprováděných prací – B1-B3		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změny popsány v Položkovém rozpočtu stavby – odpočtech.		
POKYN VYDAL: Ing. Zdeňka Wetterová		DATUM: 07.03.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 04
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 04
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekty B1-B3 Odpočet neprováděných prací		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/08 ZL 04 Odpočet neprováděných prací – B1-B3		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21% cena vč. DPH
Nedofakturace (méněpráce)	-167.624,91	-35.201,23 -202.826,14
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Zdeňka Wetterová <i>Wetterová</i> DATUM: 07.03.2016		
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i> <i>J. VETÁŠKA</i>		
OD: <i>ADGP</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová <i>Markelová</i>	


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	ZL 04 Odpočet neprováděných prac	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-020	MŠ Tišnovská		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Huslík s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Huslík s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-115 862,01	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-51 762,90	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-167 624,91	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-167 624,91	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-167 624,91	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH	21,00 %				-167 624,91
DPH	21,00 %				-35 201,23
Základ pro DPH	0,00 %				0,00
DPH	0,00 %				0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-202 826,14

Poznámka :



Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet : 08
Objekt :	01 01	ZL 04 Odpočet neprováděných prací - B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-24 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	-1 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-9 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	-35 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-13 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	-11 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	-19 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-44 932,90	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-2 030,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-115 862,01	-51 762,90	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-167 624,91	0,00
CELKEM VRN				0,00

- 17 -


Položkový rozpočet

Stavba : 15-020 MŠ Tišnovská		Rozpočet: 08	
Objekt : 01 01		ZL 04 Odpočet neprováděných prací - B1-B3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc hladkých tl. 30 cm, atiky	m2	-24,02	1 025,00	-24 615,38
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-24 615,38
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 20 cm	m2	-18,08	106,50	-1 925,52
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-1 925,52
Díl: 5		Komunikace				
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-18,08	216,00	-3 905,28
4	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	-18,08	84,10	-1 520,52
5	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	-19,89	208,00	-4 137,74
	Celkem za	5 Komunikace				-9 563,54
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 0,2	m2	-319,16	57,00	-18 192,24
7	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	-169,56	104,00	-17 634,50
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-35 826,74
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety	m2	-70,73	185,50	-13 120,88
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-13 120,88
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-41,92	124,50	-5 219,04
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-2,56	2 310,00	-5 902,51
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-11 121,55
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-61,16	54,00	-3 302,81
12	978036131R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 20 %	m2	-387,05	9,50	-3 676,95
13	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	-110,99	114,50	-12 708,64
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-19 688,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721273200RT3	Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	-2,00	900,00	-1 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-1 800,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	764259411R00	Kotlík kónický poplast. pro trouby, D do 150 mm	kus	-6,00	95,00	-570,00
16	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	-18,10	320,00	-5 792,00
17	764296230R00	Dilatační lišta rš 200 mm poplast K8	m	-7,30	210,00	-1 533,00
18	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm,, rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	-7,88	285,00	-2 244,37
19	764541210R00	Chříč poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	-12,00	2 400,00	-28 800,00
20	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	-19,20	310,00	-5 952,00
21	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-22,45	1,85	-41,53
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-44 932,90
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
22	766699611R00	Montáž krytů topných těles natřených	m2	-7,25	280,00	-2 030,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-2 030,00
Díl: 799		Ostatní				
23	910 R00	Kamerový průzkum svodů	kpl	-6,00	500,00	-3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				-3 000,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken	Změnový list č. 05
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 05	
Nedofakturace (méněpráce)	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt C - Odpočet neprováděných prací; díl 3 – Svislé a kompletní konstrukce, díl 4 – Vodorovné konstrukce, díl 5 – Komunikace, díl 62 – Úpravy povrchů vnější, díl 63 – Podlahy a podlahové konstrukce, díl 91 – Doplnující práce na komunikace, díl 97 – Prorážení otvorů, díl 713 – Izolace tepelné, díl 721 – Vnitřní kanalizace, díl 764 – Konstrukce klempířské, díl 799 – Ostatní	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/09 ZL 05 Odpočet neprováděných prací – C	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY:	
Změny popsány v Položkovém rozpočtu stavby – odpočtech.	
POKYN VYDAL: Ing. Zdeňka Wetterová  DATUM: 07.03.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 05
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 05
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt C - Odpočet neprováděných prací		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/09 ZL 05 Odpočet neprováděných prací – C		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
	cena vč. DPH	
Nedofakturace (méněpráce)	-80.087,23	-16.818,32
	-96.905,55	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Zdeňka Wetterová DATUM: 07.03.2016		
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍ</i> <i>J. VETÁŠA</i>		
OD: <i>ADGP</i>	PODPIS:	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	09	ZL 05 odpočet neprováděných prací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-020	MŠ Tišnovská		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Huslík s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Huslík s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-57 082,43	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-23 004,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-80 087,23	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-80 087,23	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-80 087,23	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 PSK GROUP -5- Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH		21,00	%	-80 087,23	
DPH		21,00	%	-16 818,32	
Základ pro DPH		0,00	%	0,00	
DPH		0,00	%	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-96 905,55	

Poznámka :



Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet :	09
Objekt :	01 01	ZL 05 odpočet neprováděných prací - C	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-6 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	-1 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-16 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	-18 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-5 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	-7 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	-1 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-1 196,80	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-11 508,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-57 082,43	-23 004,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-80 087,23	0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba : 15-020 MŠ Tišnovská
Objekt : 01 01
Rozpočet : 09
ZL 05 odpočet neprováděných prací - C

Položkový rozpočet

Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet: 09
Objekt :	01 01	ZL 05 odpočet neprováděných prací - C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271170R00	Dozdívky z tvárnice hladkých tl. 30 cm, atiky	m2	-6,28	1 025,00	-6 432,90
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-6 432,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 20 cm	m2	-15,32	106,50	-1 631,05
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-1 631,05
Díl: 5		Komunikace				
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-31,50	216,00	-6 802,92
4	783682111XXX	Impregnace dlažby polyakrylátovým roztokem	m2	-31,49	84,10	-2 648,31
5	592451124R	Dlažba I 20x10x6 cm přírodní, skladba	m2	-34,64	208,00	-7 204,91
	Celkem za	5 Komunikace				-16 656,14
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, 0,2	m2	-27,83	57,00	-1 586,54
7	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	-35,86	104,00	-3 729,02
8	622422211R00	Oprava vnějších omítek březolitových, do 20 %	m2	-104,38	82,00	-8 558,97
9	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	-10,00	178,00	-1 780,14
10	713582148R00	D+M Dvířka na RIS, 1000x600 mm	kus	-1,00	2 700,00	-2 700,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-18 354,67
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm, vyrovnání pod parapety	m2	-28,30	185,50	-5 248,72
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-5 248,72
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-28,40	124,50	-3 535,80
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	-1,60	2 310,00	-3 705,24
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-7 241,04
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-7,59	54,00	-409,86
15	978036131R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 20 %	m2	-46,98	9,50	-446,35
16	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	-5,78	114,50	-661,70
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-1 517,91
Díl: 713		Izolace tepelné				
17	28376801	Desky kaširované s pásem oxidovaného asfaltu, EPS 100 tl. 50 mm	m2	-7,04	170,00	-1 196,80
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-1 196,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	-10,33	900,00	-9 300,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-9 300,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764212611RT2	Krytina stříšek poplast 10° K14	m2	-7,61	470,00	-3 576,70
20	764276114U00	Oplech atiky RŠ 750 poplast K5	m	-10,00	320,00	-3 200,00
21	764410470RT2	Oplechování parapetů z poplast tl. 0,63 mm., rš 500 mm lepení K1+K2+K3+K4	m	-4,41	285,00	-1 256,85
22	764541210R00	Chříč poplast, DN do 50 mm, délka 250 mm, K12	kus	-1,00	2 400,00	-2 400,00
23	764551602R00	Svod poplast, kruhový, D 70 mm, K11	m	-3,20	310,00	-992,00
24	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-44,57	1,85	-82,45
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-11 508,00
Díl: 799		Ostatní				
25	910 R00	Kamerový průzkum svodů	kpl	-2,00	500,00	-1 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				-1 000,00








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken	Změnový list č. 06
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 06	
Nedofakturace (méněpráce)	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)	
DOTČENÉ MÍSTO: Odpočet dodávky obrubníku dle dod. 1; díl 5 – Komunikace, díl 99 – Staveništní přesun hmot	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/10 ZL 06 Odpočet dodávky obrubníku dle dod. 1	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	
POPIS ZMĚNY:	
Změny popsány v Položkovém rozpočtu stavby – odpočtech.	
POKYN VYDAL: Ing. Zdeňka Wetterová DATUM: 07.03.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová
	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 06
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Odpočet dodávky obrubníku dle dod. 1; díl 5 – Komunikace, díl 99 – Staveništní přesun hmot		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/10 ZL 06 Odpočet dodávky obrubníku dle dod. 1		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21% cena vč. DPH
Nedofakturace (méněpráce)	-7.933,36	-1.666,01 -9.599,37
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Zdeňka Wetterová 		DATUM: 07.03.2016
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i> 		
OD: <i>ADGP</i>	PODPIS: 	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	10	ZL 06 Opočet dodávky obrubníku dl	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-020	MŠ Tišnovská		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Huslík s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Huslík s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-7 933,36	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-7 933,36	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-7 933,36	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 933,36	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Vldeňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		-7 933,36
DPH	21,00 %		-1 666,00
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-9 599,36

Poznámka :



Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet :	10
Objekt :	01 01	ZL 06 Opočet dodávky obrubníku dle do	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-7 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-556,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-7 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-7 933,36	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 15-020 MŠ Tišnovská		Rozpočet: 10
Objekt : 01 01		ZL 06 Opočet dodávky obrubníku dle dod. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	-108,00	68,30	-7 376,40
	Celkem za	5 Komunikace				-7 376,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-2,92	191,00	-556,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-556,96



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 07
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.03.2016		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Odpočet neprováděných prací - profese; díl M211 – Hromosvod		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/11 ZL 07 Odpočet neprováděných prací - profese		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změny popsány v Položkovém rozpočtu stavby – odpočtech.		
POKYN VYDAL: Ing. Zdeňka Wetterová  DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – pan Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken		Změnový list č. 07
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 07
Nedofakturace (méněpráce)		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 08.03.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace (méněpráce)		
DOTČENÉ MÍSTO: Odpočet neprováděných prací - profese; díl M211 – Hromosvod		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-020/01/11 ZL 07 Odpočet neprováděných prací - profese		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21% cena vč. DPH
Nedofakturace (méněpráce)	-1.023,00	-214,83 -1.237,83
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Zdeňka Wetterová		DATUM: 07.03.2016
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> <i>J. VETTEROVÁ</i>		
OD: <i>ADUP</i>	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – pan Dušan Crha <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Jana Markelová <i>[Signature]</i>	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	11	ZL 07 Odpočet neprováděných prac	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
15-020	MŠ Tišnovská		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Huslík s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Huslík s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	-1 023,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	-1 023,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-1 023,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-1 023,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			
Základ pro DPH	15,00 %				0,00
DPH	15,00 %				0,00
Základ pro DPH	21,00 %				-1 023,00
DPH	21,00 %				-214,83
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-1 237,83

Poznámka :



Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet : 11
Objekt :	01 01	ZL 07 Odpočet neprováděných prací - př

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M211 Hromosvod	0,00	0,00	0,00	-1 023,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	-1 023,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-1 023,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-1 023,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-1 023,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-1 023,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

- 32 -

Položkový rozpočet

Stavba :	15-020 MŠ Tišnovská	Rozpočet: 11
Objekt :	01 01	ZL 07 Odpočet neprováděných prací - profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M211	Hromosvod				
1	211-01	Hromosvod - viz podrobný rozpočet	soub	1,00	-1 023,00	-1 023,00
Celkem za		M211 Hromosvod				-1 023,00

Příloha k ZL 07_Hromosvod

S:	150314	MŠ Tišnovská
O:	04	Hromosvod
R:	2	Rozpočet

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	<u>3</u>	PŘÍSLUŠENSTVÍ, SVORKY				-1 023,00
15	Pol_9	Fixace svodu na ploché střechy PV21 (2 ks / m) montáž	ks	-9,00000	20,00	-180,00
30	8b	Fixace svodu (podpěra) na ploché střechy PV21 (2 ks / m) včetně podložky	ks	-9,00000	22,00	-198,00
41	16	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	-3,00000	155,00	-465,00
42	17a	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	-4,00000	30,00	-120,00
43	17b	DOU držák ochranného úhelníku k ocel sloupku	ks	-2,00000	30,00	-60,00

Celkem	-1 023,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání