

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 12. 2024 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

Obec Modrava – výstavba dětského hřiště

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Modrava

se sídlem: č.p. 63, 341 92 Kašperské Hory
Zastoupený: Jaroslavem Doležalem, starostou
Telefon: +420 722 634 107
Email: starosta@obecmodrava.eu
IČO: 00573418
DIČ: CZ00573418
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 26722351/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Jaroslav Doležal
(dále jen „objednatel“)

Telefon: +420 722 634 107

2. Zhotovitel:

LUNA PROGRESS s.r.o.

se sídlem: Zdenice 40, 384 01 Nebahovy
Zastoupený: Janem Ludačkou, jednatelem společnosti
Telefon, e-mail: +420 388 315 255, info@lunahriste.cz
IČO: 28080602
DIČ: CZ28080602
Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, a.s., 261905174/0300
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 16098

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Jan Ludačka
Technických: Josef Nachlinger
(dále jen „zhotovitel“)

Telefon: +420 777 240 188

Telefon: +420 777 240 189

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 12. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Obec Modrava – výstavba dětského hřiště“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

2.

V průběhu realizace díla se Objednatel a Zhotovitel dohodli na provedení nepodstatných změn v projektu, které nebudou mít vliv na časové provedení díla ani na cenu díla. Tyto změny jsou realizovány za účelem zvýšení bezpečnosti dětského hřiště. Smluvní strany shodně konstatují, že cena dle uzavřené SoD bude zachována, jelikož změny týkající se víceprací se svojí hodnotou rovnají hodnotě méněprací.

III. Předmět dodatku č. 1

1.

Předmětem dodatku č. 1 je snížení podesty hrací sestavy pro hru s pískem (herní prvek č. 2) na výšku 1 metr pro zaručení větší bezpečnosti pro menší děti. Zároveň bude snížena jedna z podest hrací věže herního prvku č. 1 (věž se skluzavkou),

a to na výšku 1,5 metru, opět z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí. Podesta věže s tobogánem (u herního prvku č. 1) zůstává ve výšce 2 metry.

2.

Smluvní strany se zároveň dohodly, že budou u části hrací sestavy č. 1 (věž s tobogánem) použity zdvojené zatravnovací dlaždice pro zajištění vyšší bezpečnosti dopadové plochy dle platné legislativy ČR.

3.

Smluvní strany shodně konstatují, že se jedná o nepodstatné změny v projektu, které povedou ke zvýšení bezpečnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na nutnost dodržet ustanovení uvedené v Technické zprávě, která byla přílohou č. 1 Oznámení výběrového řízení: *Herní prvky dětského hřiště musí být vyrobeny, dodány a instalovány v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem č. 22/1997 Sb., dále s nařízením vlády ČR č. 173/1997 Sb. a v souladu s navazujícími právními předpisy a normami, zejména s normami ČSN EN 1176 (pro herní zařízení) a ČSN EN 1177 (pro dopadové plochy). K souboru prvků doloží dodavatel při předání díla platný certifikát.*

3.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že při převzetí díla bude trvat na dodržení článku III., odstavce 3, věta druhá, kde je stanoveno, že nedílnou součástí řádně zhotoveného a předávaného díla je předání *všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.* Tj. dílo bude předáno i se vstupní revizní zprávou vyhotovenou nezávislou kompetentní osobou tak, jak určuje platná legislativa ČR.

4.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, bude opatřen elektronickými podpisy smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

V Modravě, dne.....

Ve Zdenicích dne.....

.....
Jaroslav Doležel, starosta
Obec Modrava
objednatel

.....
Jan Ludačka, jednatel
LUNA PROGRESS s.r.o.
zhotovitel

Přílohy:

1. Aktualizovaná vizualizace herního prvku č. 1

2.

Obrázek 1: Herní prvek č. 1 – snížení podesty se skluzavkou



Obrázek 2: Herní prvek č. 1 – snížení podesty se skluzavkou

