

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 35/18/OST ze dne 06.06.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

IČ: 00284653

DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ 480 35 599

zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

účet č. 212269343/0300

zastoupený ve věcech technických: Lukáš Možíš

ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, Magda Dušková, technik odd.

přípravy a kalkulací, na základě plné moci ze dne 20.02.2018.

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 06.06.2018 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová“ (č.s. u zhotovitele S19-035-0028).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení plnění. Znění smlouvy o dílo, článek V. Termíny je poté následující:

Zahájení plnění : 06.06.2018

Dokončení plnění: 14.09.2018

III. Závěrečná ustanovení

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Schváleno Radou města Vizovice dne 29.08.2018, č. usnesení: 13/317/18.

Ve Vizovicích dne 05.09.2018

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Za objednatel: Bc. Silvie Dolanská

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za zhotovitele: Petr Hradil, Magda Dušková