

HARMONOGRAM - Nový areál technických služeb města Špindlerův mlýn

		Počet týdnů výstavby																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Předání staveniště (do 5ti dnů od podepsání smlouvy)																												
	Výstavba zařízení staveniště a zahájení prací																												
SO00	Bourací práce																												
SO01	Objekt garáží a administrativy																												
	Zemní práce																												
	Základy																												
	Zdi podpěrné a volné																												
	Sádkokarton																												
	Stropy a stropní konstrukce																												
	Schodiště																												
	Komunikace																												
	Upravy povrchů vnitřní																												
	Úpravy povrchů vnější																												
	Podlahy a podlahové konstrukce																												
	Izolace proti vodě																												
	Izolace tepelné																												
	Konstrukce truhlářské																												
	Dveře vnitřní																												
	Okna																												
	Konstrukce zámečnické																												
	Opláštění z panelů s výplní PIR																												
	Podlahy z dlaždic a obklady																												
	Podlahy povlakové																												
	Obklady keramické																												
	Konstrukce z přírodního kamene																												
	Malby																												
	Čalounické úpravy																												
	Truhlářské výrobky																												
	Montáže ocelových konstrukcí																												
	Montáže stabilních hasících zařízení																												
	Útřední vytápění																												
	01-720 vnitřní kanalizace a vodovod																												
	01-723 Plyn																												
	01-EL D.5 SO-01 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD																												
	01-M22 Slaboproud																												
	01-MAR Měření a Regulace																												
	01-VZT Vzduchotechnika																												
SO02	Dopravně inženýrské řešení																												
SO03	Oplocení a opěrná stěna																												
SO04	STÁVAJÍCÍ SKLAD																												
SO05	KRYTÝ DVŮR																												
TO01	PŘELOŽKA KANALIZACE+PŘÍPOJKA																												
TO02	PŘELOŽKA VODOVODU + PŘÍPOJKA																												
TO03	PŘÍPOJKA ELEKTRO																												
TO05	VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE																												
TO07	STANICE PHM																												
TO08	MONTÁŽNÍ JÁMA																												
	Demontáž ZS včetně předání díla																												

[illegible]

[illegible]