

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 98

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odpočet příplatku za pohledové betony

DATUM: 27.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle dohody objednatele a zhotovitele bude proveden odpočet příplatku za pohledové betony stropních konstrukcí objektu. Pohledové betony vykazují kazy / optické vady, které jsou zapříčiněny kvalitou použitého bednění a jeho zřízením. Při detailním ohledání pohledových betonových stropů lze spatřit nepravidelnost v umístění bednicích desek. Místy byly širší spáry mezi bednicími deskami, kam zatekl beton, který bylo nutné obrousit.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL98.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 347 159,64 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 0 dní
27.09.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov
(stavební dozor objednatele - TDI)

podpis/datum 27.09.2019

Obec Třebotov
(oprávněný zástupce objednatele)

podpis/datum 27.09.2019

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby)

podpis/datum 27.09.2019

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

podpis/datum 27.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Místo:

Datum:

27.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-112 826,88	-136 520,52
29112017-ZL98	ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy	-112 826,88	-136 520,52
ZL98	ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy	-112 826,88	-136 520,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL98 - ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy

Soupis:

ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy

Místo:

Datum: 27.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-112 826,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

-112 826,88

D 4

Vodorovné konstrukce

-112 826,88

1	K	4113542	Příplatek na pohledový beton	m2	-494,855	228,00	-112 826,88
	VV		"1PP"(+768,97-7,02-17,34-2,72)*-1		-241,114		
	VV		"1NP"(+791,31-10,57)*-1		-253,741		
	VV		Součet		-494,855		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Místo: Datum: 27.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-234 332,76	-283 542,64
29112017-ZL98	ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy	-234 332,76	-283 542,64
ZL98	ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy	-234 332,76	-283 542,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL98 - ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy

Soupis:

ZL98 - ODPOČET příplatku za pohledové betony, dřevěné akustické podhledy

Místo:

Datum: 27.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-234 332,76

D HSV Práce a dodávky HSV

-234 332,76

D 4 Vodorovné konstrukce

-234 332,76

1	K	4113542	Příplatek na pohledový beton	m2	-1 027,775	228,00	-234 332,76
	VV		"1PP"(+768,97-7,02-17,34-2,72)*-1		-500,776		
	VV		"1NP"(+791,31-10,57)*-1		-527,000		
	VV		Součet		-1 027,775		