

Protokol o změně díla**změnový list číslo 5**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**

Projektant: Ing. arch. Jana Štěrbáková, Čápkova 26, Brno 602 00

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.		
	Popis změny: Vyčíslení více a méněprací profesí Silnoproudá elektroinstalace		
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓		
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil		ve formě: položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	86 038,- Kč	- 82 608,18,- Kč
	projekční náklady		
	zvýšení: 86 038,- snížení: 82 608,18,-		
	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis		
	Za zhotovitele: Tomáš Vychodil		
Za objednatele: Ing. Jan Studený			
TDS: Jaroslav Baláš			
GP: Ing. arch. Jana Štěrbáková			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 1:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Méněpráce Elektro SO01		
	Příloha č. 2 – Vícepráce Elektro SO01		
	Příloha č. 3 – Méněpráce Elektro SO02		
	Příloha č. 4 – Vícepráce Elektro SO02		
Datum			