

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2018 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

„CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Město Hrotovice

Nám. 8. května 1 PSČ 675 55 Hrotovice

Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

Mgr. Hana Škodová, starostka města

Ing. Libor Fiala

00289426

CZ00289426

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

stavbyvedoucí:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

vložka 11935

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Ing. Jan Vítek, Ph.D., na základě plné moci

Michal Matonoha, na základě plné moci

Michal Matonoha

Josef Němec

Ing. Miroslav Novák

910 902 800 / 910 902 801

260 68 338

CZ26068338

Oberbank AG

7000030922/8040

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

Smluvní strany se na základě čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších Dodatků 1,2,3 na realizaci stavby „CYKLOSTEZKA HROTOVICE – BEZDĚKOV, 2. etapa“ uzavřené dne 30.7.2018 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 4.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě vzniku méněprací (specifikace těchto méněprací je uvedena v Rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 4) na změně čl. 4, odst. 4.2. a nově se nahrazuje v tomto znění:

4. Cena za dílo

Cena za provedení díla je sjednána takto :

4.1. Cena díla bez DPH dle Sod:	8 494 797,69 Kč
Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2:	9 005 753,62 Kč
Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 4:	8 932 141,09 Kč
DPH 21%:	1 875 749,63 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	10 807 890,72 Kč

Ostatní ustanovení tohoto článku, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nezměněny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž každá strana obdrží oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl ujednán svobodně a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

V Hrotovicích dne 29.11.2018

Za objednatele



Mgr. Hana Škodová
starostka města




V Brně dne 29.11.2018

Za zhotovitele

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1921/1, České Budějovice
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Ing. Jan Vítěk, Ph.D.
na základě plné moci



Michal Matonoha
na základě plné moci

Akce: Cyklostezka Hrotovice - Bezděkov 2. etapa

Zhotovitel: HABAU CZ

Položkový rozpočet k Dodatku č. 4

21 28611054R	trubka plastová drenážní PVC; ohlebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	1 336,44000	46,40	62 011,45
47 005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	11 601,08	11 601,08

73 612,53


NĚMEC
HABAU CZ s.r.o.
Čížkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338