

DODATEK Č. 1

K Smlouvě o dílo, uzavřené dne 07.07.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Nemojov**

Zástupce: Ing. David Pěnička
Sídlo: Dolní Nemojov 13, 5444 61 Nemojov
IČ: 00278165
Datová schránka ID: pb5a6b2
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 9620601/0100
Telefon: +420 499 397 534
E-mail: info@nemojov.com

Dále jen „**Objednatel**“

Zástupce Objednatele ve věcech technických: Ing. David Pěnička, starosta

Zhotovitel: **Luděk Kunc**

Zástupce: Luděk Kunc
Sídlo: V Uliče 45, 552 11 Velichovky
Spisová značka:vedená
IČ: 60899344
DIČ: CZ7205073227
Datová schránka ID: ---
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 175350328/0300
Telefon: +420 604 454 576
E-mail: Ludek.kunc@centrum.cz

Dále jen „**Zhotovitel**“

Uzavřeli dnešního dne tento dodatek č. 1

I.

Smluvní strany uzavřely dne 07. 07. 2021 smlouvu o dílo, na základě které, se zhotovitel zavázal provést Dílo spočívající v provedení stavebních prací pod názvem projektu „**Rozšíření veřejného osvětlení v obci Nemojov (etapa 3, 4, 5)**“ v rozsahu podle zadávací dokumentace. Rozsah díla a jeho dohodnutá cena se nemění.

Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodli na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují dobu realizace.

II.

Smluvní strany uzavřením dodatku č. 1 prodlužují termín dokončení díla v důsledku nedostatku elektronických a mechanických součástek na globálním trhu způsobeném nedostatkem surovin a mimořádně zvýšené poptávce na trzích, které se začínají zotavovat z pandemie COVID-19. Z toho důvodu výrobce není schopen dodat Zhotoviteli objednaná svítidla v původně dohodnuté lhůtě.

Smluvní strany tímto dodatkem mění článek IV. smlouvy o dílo - Doba plnění, který nově zní v bodě IV.1 následovně:

Zahájení stavebních prací: 28. 06. 2021

Dokončení stavebních prací: 31. 01. 2022

III.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny:

IV.

Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré, tímto zákonem stanovené, podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.07.2021 a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Nemojově 25. 11. 2021

V Nemojově 25. 11. 2021

Z Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC NEMOJOV ①
544 61 Nemojov č.p. 13
tel.: 499 397 53 fax: 491 815 334
IČ: 002 78 125, IČV: 002 78 165

Ing. David Pěnička,
starosta Obce Nemojov

Luděk Kunc
IČ: 60399344 DIČ: CZ7205073227
LUDĚK KUNC
zástupce sdružení
KVH ELEKTRONIK - KVH sdružení
Tel./fax: 491 815 152
mobil 604 454 576
Provozovna: Semčovice 81, 551 01 Jaroměř

V Praze dne 2. září 2021

Věc: Upozornění na možné prodlení s dodávkami z důvodu globálního nedostatku součástek a surovin

Vážení obchodní partneři,

globální dodavatelský řetězec v současné době čelí nedostatku elektronických a mechanických součástek způsobenému nedostatkem surovin a mimořádně zvýšenou poptávkou na trzích, které se začínají zotavovat z pandemie COVID-19. Z celé řady průmyslových odvětví je tak silná poptávka po součástkách.

Nedostatek elektronických součástek a problémy v logistice a dopravě jsou zhoršovány regionálními uzavírkami uvalenými vládami, zaváděnými často v krátkých lhůtách.

Tento problém se týká celého průmyslu a globální dodavatelský řetězec společnosti Signify tak není odolný vůči těmto dopadům, které v určitých případech mohou ovlivnit včasnost dodávek produktů.

Berte prosím na vědomí, že přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom omezili dopad na naše dodávky. Přestože s našimi dodavateli máme silné vztahy a jsou zavedeny programy, které mají pomoci zmírnit dopady nedostatku, je velmi pravděpodobné, že tyto okolnosti, které jsou zcela mimo naši kontrolu a představují tak okolnost vyšší moci, budou mít za následek určité narušení v plnění našich dodávek.

Bez ohledu na tyto výjimečné okolnosti děláme vše pro to, abychom co nejvíce minimalizovali narušení v plnění našich dodávek pro vás, naše vážené obchodní partnery.


O všech klíčových událostech vás budeme i nadále informovat. Do té doby nás neváhejte kontaktovat přímo, telefonicky nebo e-mailem, pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace.

S pozdravem,

Signify Commercial Czech Republic s.r.o.



Tomasz Waszkiewicz
jednatel



Boris Zupančič
jednatel



Věc: Termín dodání svítidel – Nemojov - etapa 3-5

Date: 26/10/2021

Společnost Signify Commercial Czech Republic, s.r.o. tímto prohlašuje, že **v současné chvíli máme potvrzené termíny dodání následovně:**

Datum	Počet kusů	Stav
5.1.2022	1ks 910770225777	Předpoklad dodání
	5ks 910770225778	
	10ks 910770225779	
	2ks 910770225780	
3.12.2021	6ks 910770225781	Předpoklad dodání

Důvody jsou uvedené v prohlášení, které bylo vydané vedením společnosti. Naše společnost nyní čelí nedostatku elektronických a mechanických součástek způsobenému nedostatkem surovin a mimořádně zvýšenou poptávkou na trzích, které se začínají zotavovat z pandemie COVID-19.

Nedostatek elektronických součástek a problémy v logistice a dopravě jsou zhoršovány regionálními uzavírkami uvalenými vládami, zaváděnými často v krátkých lhůtách.

Nyní přijímáme veškerá opatření, abychom omezili dopad na naše dodávky.

Tímto se omlouváme za způsobené komplikace.

Jiří Příbyl
Key Account Manager
Public - Lighting Solutions

mob.: +420 724 760 723
e-mail: jiiri.pribyl@signify.com

Signify Commercial Czech Republic, s.r.o.
Coral Office Park, building D
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 5 – Stodůlky (CZ)

