

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Malý Bor

se sídlem:

Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice

IČ:

002557777

DIČ:

CZ00255777

Zastoupený:

Ing. Ondřej Zikmund, starosta obce

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

ŠIMÁČEK – STAVBY spol. s r.o.

se sídlem:

Točnick 106, Klatovy 33901

zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni ze dne 14.4.1998, v odd. C, vložce 9906

Zastoupený:

Dita Svobodová - jednatelka

IČ: 25220560

DIČ: CZ 25220560

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Předmět dodatku

2.1 Úvodní ustanovení

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s § 2586 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran tato Smlouva mění a doplňuje následovně:

2.2.1. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění, a to v rozsahu stanoveném Změnovými listy a jejich položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 10.2.1 Cena díla, nové znění tohoto článku je následující:

Cena bez DPH	11 998 111,77
DPH 21%	2 519 603,47
Celkem s DPH	14 517 715,24

4. Závěrečná ujednání

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.


5.3 Tento dodatek byl sepsán podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Za Objednatele:

V Malém Boru, dne 23.1.2024

Za Zhotovitele:

V Točnicku, dne 23.1.2024



EC MALÝ BOR
Malý Bor 146
1 Horažďovice
IČO: 00255777
376 511 417

Ing. Ondřej Zikmund, starosta obce



ŠIMÁČEKSTAVBY



Dita Svobodová - jednatelka

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
Objekt:	5	Vícepráce / méněpráce
Rozpočet:	X5.2	Změnový list - obvodové zdivo

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o. Točník 106 33901 Klatovy	IČO: 25220560 DIČ: CZ25220560
--	--

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			140 472,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			140 472,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 472,61 CZK
Základní DPH	21 %	29 499,25 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	169 971,86 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			140 472,61	100,0
Cena celkem					140 472,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	5	Vícepráce / méněpráce
R:	X5.2	Změnový list - obvodové zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				140 472,61
1	311237527R00	Zdivo z HELUZ UNI brouš. P12,5,tl.30 cm,lepidlo	m2	-179,95850	2 025,00	-364 415,96
2	311238525R00	Zdivo POROTHERM 38 Profi DRYFIX P15, tl. 380 mm	m2	179,03850	2 820,00	504 888,57

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o. Točník 106 33901 Klatovy		IČO: 25220560 DIČ: CZ25220560
Vypracoval:		Zdvořák	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			174 601,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			174 601,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		174 601,31 CZK
Základní DPH	21 %		36 666,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			211 267,59 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.2	Změnový list č.2 - usazení jímek	0,00	174 601,31	36 666,27	211 267,58	100
1	Vícepráce	0,00	204 722,63	42 991,75	247 714,38	117
2	Méněpráce	0,00	-30 121,32	-6 325,48	-36 446,80	-17
Celkem za stavbu		0,00	174 601,31	36 666,27	211 267,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			109 299,96	62,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 546,35	2,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			40 585,00	23,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			20 170,00	11,6
Cena celkem					174 601,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.2	Změnový list č.2 - usazení jímek
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				139 421,28
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	42,00000	122,00	5 124,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00000	59,20	414,40
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	338,90000	140,00	47 446,00
4	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	113,13400	139,50	15 782,19
5	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	40,02400	160,00	6 403,84
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	113,13400	32,00	3 620,29
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
7	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	17,80000	780,00	13 884,00
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.						
8	174101101RC1	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách objem nad 200 m3 z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	225,76600	160,00	36 122,56
9	583324802C	Kamenivo těžené 4/8	t	16,00000	664,00	10 624,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 546,35
10	274351215	Bednění základového zdiva - zřízení	m2	0,30000	711,00	213,30
11	274351216	Bednění základového zdiva - odstranění	m2	0,30000	143,50	43,05
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
12	279311115	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30	m3	0,66000	6 500,00	4 290,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				40 585,00
13	271531112	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	25,00000	1 359,00	33 975,00
14	451541111RC1	Lože pod potrubí a objekty ze štěrku dle 0 - 32 mm	m3	5,00000	1 322,00	6 610,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				20 170,00
15	89001	Zvýšená manipulace s jímkami - jeřáb	kpl	1,00000	13 750,00	13 750,00
16	89002	Zřízení revizní / čerpací šachty z PVC trub DN 400 - dl 4m	kus	1,00000	6 420,00	6 420,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.2	Změnový list č.2 - usazení jímek
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-30 121,32
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-73,11000	212,00	-15 499,32
2	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	-731,10000	20,00	-14 622,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/12** **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.** IČO: **25220560**
 Točník 106 DIČ: **CZ25220560**
 33901 **Klatovy**

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-41 517,91
PSV			31 500,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 017,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 017,74 CZK
Základní DPH	21 %	-2 103,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-12 121,47 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění	0,00	-10 017,74	-2 103,72	-12 121,46	100
1	Vícepráce	0,00	802 643,28	168 555,09	971 198,37	-8 012
2	Méněpráce	0,00	-812 661,02	-170 658,81	-983 319,83	8 112
Celkem za stavbu		0,00	-10 017,74	-2 103,73	-12 121,47	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-17 459,12	174,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-767,40	7,7
5	Komunikace	HSV			-14 968,00	149,4
8	Trubní vedení	HSV			-760,00	7,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-1 100,00	11,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 208,36	12,1
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			-120 635,46	1 204,2
730	VYTÁPĚNÍ	PSV			735 467,28	-7 341,6
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			-107 385,11	1 071,9
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			-61 025,09	609,2
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			-107 799,48	1 076,1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			-58 645,60	585,4
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			-315 652,37	3 150,9
739	ostatní	PSV			23 220,00	-231,8

739A	Požadavky na stavbu	PSV			11 340,00	-113,2
739B	požadavek na ZTI:	PSV			2 376,00	-23,7
739C	požadavek na elektro:	PSV			30 240,00	-301,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-5 255,03	52,5
Cena celkem					-10 017,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		VYTÁPĚNÍ				735 467,28
1	730X001	tepelné čerpadlo Nibe Split AMS10-16+HBS05-16	kompl	1,00000	214 654,32	214 654,32
2	730X0012	regulace SMO40	ks	1,00000	30 240,00	30 240,00
3	730X0013	vyhřívavý odvod kondenzátu	ks	1,00000	805,68	805,68
4	730X0014	oběhové čerpadlo s PWM CPD 11-25/75	ks	1,00000	8 640,00	8 640,00
5	730X0015	zásobník RBC 300 HP vč. izolace	ks	1,00000	36 504,00	36 504,00
6	730X0016	akumulační nádrž PS 200 N+ vč. izolace	ks	1,00000	19 440,00	19 440,00
7	730X0017	elektropatrona regulus ETT-P - 3,0	ks	1,00000	6 750,00	6 750,00
8	730X0018	elektropatrona regulus ETT-P - 5,0	ks	2,00000	3 225,00	6 450,00
9	730X002	rozdělovač Regulus HV 80/125-2 vč.izolace a konzole na zeď	ks	1,00000	11 232,00	11 232,00
10	730X003	exp.nádoba 35l	ks	1,00000	2 268,00	2 268,00
11	730X004	tlakoměr 0-400kPa vč. přísl.	ks	1,00000	1 328,40	1 328,40
12	730X005	obsl.armatura k expanzomatu 1"	ks	1,00000	831,60	831,60
13	730X006	separátor nečistot DN32 vč. izolace a magnetu	ks	1,00000	4 374,00	4 374,00
14	730X007	oběh.čerpadlo Alpha2 25-40	ks	1,00000	7 776,00	7 776,00
15	730X008	oběh.čerpadlo Alpha2 25-60	ks	1,00000	8 856,00	8 856,00
16	730X009	3.cestný směšovací ventil kv1,6+servopohon	ks	2,00000	6 804,00	13 608,00
17	730X010	3.cestný rozdělovací ventil DN32+servopohon	ks	1,00000	6 804,00	6 804,00
18	730X011	přepouštěcí ventil Hydrolux DN20 (15kPa)	ks	1,00000	2 754,00	2 754,00
19	730X012	vyvaž.ventil DN20	ks	2,00000	3 564,00	7 128,00
20	730X013	kulový uzávěr 1/2"	ks	1,00000	248,40	248,40
21	730X014	filtr 1/2"	ks	1,00000	194,40	194,40
22	730X015	zpětná klapka 1/2"	ks	1,00000	182,52	182,52
23	730X016	kulový uzávěr 1"	ks	6,00000	410,40	2 462,40
24	730X017	filtr 1"	ks	2,00000	324,00	648,00
25	730X018	zpětná klapka 1"	ks	2,00000	345,60	691,20
26	730X019	kulový uzávěr 5/4"	ks	7,00000	897,48	6 282,36
27	730X020	filtr 5/4"	ks	1,00000	561,60	561,60
28	730X021	zpětná klapka 5/4"	ks	1,00000	378,00	378,00
29	730X022	kulový uzávěr 6/4"	ks	2,00000	1 123,20	2 246,40
30	730X023	pojitný ventil 1/2"x3/4" (2,5bar)	ks	2,00000	475,20	950,40
31	730X024	teploměr 0-60°C	ks	6,00000	279,72	1 678,32
32	730X025	vypouš.ventil 1/2"	ks	10,00000	149,04	1 490,40
33	730X026	automatický odvzduš.ventil 1/2"	ks	6,00000	324,00	1 944,00
34	730X027	Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15	ks	20,00000	118,80	2 376,00
35	730X028	Adaptér pro měděné trubky (M 18) 18	ks	4,00000	118,80	475,20
36	730X029	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX (M 18) (pro rozdělovače)18x(17x2)	ks	20,00000	129,60	2 592,00
37	730X030	rohová přípoj.armatura 1/2" k topným tělesům	ks	12,00000	464,40	5 572,80
38	730X031	termostatická hlavice	ks	13,00000	291,60	3 790,80
39	730X032	Přip.arm. radiátoru MM pro dvourubkovou soustavu, rohová - pravá1/2" x 3/4"E	ks	1,00000	1 468,80	1 468,80
40	730X033	Trubka PE-X (podlahové vytápění) 17x2,0	m	680,00000	64,80	44 064,00
41	730X034	kompletní rozdělovač s ventily PICV (s automatickou regulací průtoku), 0,4 ÷ 2,6 l/min, mosazný 1" x18/10	ks	1,00000	18 468,00	18 468,00
42	730X035	Skříň rozdělovače na zeď 800x700x120	ks	1,00000	1 836,00	1 836,00
43	730X036	PE fólie s rastroem 50x50mm	m2	130,00000	84,24	10 951,20

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	730X038	Izolační a dilatační pás 15 x 0,8 cm	m	120,00000	44,28	5 313,60
45	730X039	sponka na hadice	ks	2 800,00000	4,32	12 096,00
46	730X040	ochranná trubka na hadici d17mm	m	30,00000	34,56	1 036,80
47	730X041	KORALUX LINEAR MAX - M 1810/750 vč. uchycení	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00
48	730X042	RADIK 11 VK 600/500 vč. uchycení	ks	2,00000	3 564,00	7 128,00
49	730X043	RADIK 11 VK 600/900 vč. uchycení	ks	1,00000	4 212,00	4 212,00
50	730X044	RADIK 21 VK 600/600 vč. uchycení	ks	1,00000	4 752,00	4 752,00
51	730X045	RADIK 21 VK 900/400 vč. uchycení	ks	1,00000	5 076,00	5 076,00
52	730X046	RADIK 21 VK 900/500 vč. uchycení	ks	1,00000	5 292,00	5 292,00
53	730X047	RADIK 22 VK 600/800 vč. uchycení	ks	2,00000	5 616,00	11 232,00
54	730X048	RADIK 22 VK 900/800 vč. uchycení	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00
55	730X049	RADIK 22 VK 900/1000 vč. uchycení	ks	1,00000	7 236,00	7 236,00
56	730X050	RADIK 22 VK 900/1600 vč. uchycení	ks	2,00000	8 424,00	16 848,00
57	730X051	měděné potrubí d15mm, spojování svařováním	m	56,00000	341,28	19 111,68
58	730X052	měděné potrubí d18mm, spojování svařováním	m	36,00000	416,88	15 007,68
59	730X053	měděné potrubí d22mm, spojování svařováním	m	26,00000	508,68	13 225,68
60	730X054	měděné potrubí d28mm, spojování svařováním	m	32,00000	481,68	15 413,76
61	730X055	měděné potrubí d35mm, spojování svařováním	m	34,00000	787,32	26 768,88
62	730X056	měděné potrubí d42mm, spojování svařováním	m	3,00000	783,00	2 349,00
63	730X057	Cu tvarovky	kpl	1,00000	11 340,00	11 340,00
64	730X058	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d15mm, tl.9mm	m	56,00000	22,68	1 270,08
65	730X059	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d18mm, tl.9mm	m	36,00000	23,76	855,36
66	730X060	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d22mm, tl.9mm	m	26,00000	25,92	673,92
67	730X061	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d28mm, tl.13mm	m	32,00000	35,64	1 140,48
68	730X062	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d35mm, tl.19mm	m	34,00000	69,12	2 350,08
69	730X063	trubice dutého profilu z pěnového polyetyleny d42mm, tl.19mm	m	3,00000	72,36	217,08
70	730X064	chlad.potrubí 15,88/9,52mm vč.kaučukové izolace	m	5,00000	6 156,00	30 780,00
Díl: 739		ostatní				23 220,00
71	739X001	uvedení do provozu	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00
72	739X002	zaregulování soustavy	ks	1,00000	4 320,00	4 320,00
73	739X003	doprava a přesun hmot	soub.	1,00000	4 320,00	4 320,00
74	739X004	montážní a těsnící materiál	kpl	1,00000	1 620,00	1 620,00
75	739X005	tlaková zkouška	kpl	1,00000	3 240,00	3 240,00
76	739X006	topná zkouška	kpl	1,00000	3 240,00	3 240,00
Díl: 739A		Požadavky na stavbu				11 340,00
77	739S001	Zřízení prostupů stěnami vč. jejich zazdění a začištění	kpl	1,00000	2 700,00	2 700,00
78	739S002	Základ pod TČ	kus	1,00000	8 640,00	8 640,00
Díl: 739B		požadavek na ZTI:				2 376,00
79	739X009	připojení zásobníku TV	kpl	1,00000	756,00	756,00
80	739X009B	Přívod studené vody ke kotli	kpl	1,00000	1 620,00	1 620,00
Díl: 739C		požadavek na elektro:				30 240,00
81	739X010	připojení TČ	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	739X011	připojení hydroboxu	kpl	1,00000	1 296,00	1 296,00
83	739X012	připojení elektropatron	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00
84	739X013	připojení oběhových čerpadel	kpl	1,00000	1 080,00	1 080,00
85	739X014	prodrátování regulace s ostatními prvky regulace a TČ	kpl	1,00000	8 640,00	8 640,00
86	739X015	připojení vyhřívaného odvodu kondenzátu	kpl	1,00000	864,00	864,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-17 459,12
1	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	5,00000	-420,00	-2 100,00
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	5,00000	-110,00	-550,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,15000	-560,00	-3 444,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	26,00000	-140,00	-3 640,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	26,00000	-29,80	-774,80
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,64000	-212,00	-559,68
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	26,40000	-20,00	-528,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,64000	-160,00	-422,40
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,51000	-420,00	-1 474,20
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,04000	-460,00	-938,40
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5,00000	-38,00	-190,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,64000	-442,00	-1 166,88
13	583312054R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Středočeský kraj	t	3,67200	-455,00	-1 670,76
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-767,40
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,60000	-1 279,00	-767,40
Díl: 5		Komunikace				-14 968,00
15	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	4,00000	-830,00	-3 320,00
16	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,96000	-2 550,00	-2 448,00
17	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	5,00000	-1 200,00	-6 000,00
18	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00000	-320,00	-3 200,00
Díl: 8		Trubní vedení				-760,00
19	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	10,00000	-18,00	-180,00
20	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	10,00000	-58,00	-580,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 100,00
21	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00000	-110,00	-1 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 208,36
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,98510	-110,00	-1 208,36
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-120 635,46
23	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-3,00000	607,38	-1 822,14
24	723150367R00	Chránička D 57x3,2 mm	m	-1,00000	604,20	-604,20
25	723150368R00	Chránička D 76x3,2 mm	m	-2,00000	795,00	-1 590,00
26	723160204R00	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	-1,00000	2 342,60	-2 342,60
27	723160334R00	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	-1,00000	528,94	-528,94
28	723170215	Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 32/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m	-11,00000	786,52	-8 651,72
29	723190203R00	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	-1,00000	1 865,60	-1 865,60
30	723190252R00	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	-1,00000	432,48	-432,48
31	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	-1,00000	1 494,60	-1 494,60
32	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	-2,00000	692,18	-1 384,36
33	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	-1,00000	3 826,60	-3 826,60

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	733190107R00	Zkouška těsnosti potrubí	m	-16,00000	12,72	-203,52
35	998723201R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	-1,04000	1 193,56	-1 241,30
36	R7235 001	Betonový plynový pilř na fasádě objektu vč. osazení	kpl	-1,00000	10 653,00	-10 653,00
37	R7235 002	Navrtávka - bezpečnostní T-kus PE d63/32 vč. montáže	kpl	-1,00000	22 048,00	-22 048,00
38	R7235 003	Přechodka PE d32/ocel 1" vč. montáže	kpl	-1,00000	5 300,00	-5 300,00
39	R7235 004	Potrubí ocelové s asfaltovou izolací (BRALEN) DN 25 vč. montáže	m	-2,00000	2 724,20	-5 448,40
40	R7235 005	Montážní a těsnící materiál	kpl	-1,00000	4 558,00	-4 558,00
41	R7235 006	Revize plynovodu	kpl	-1,00000	15 900,00	-15 900,00
42	R7235 007	Stavební přípomoc	kpl	-1,00000	30 740,00	-30 740,00
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				-107 385,11
43	731244107	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,9-21,6 kW pro vytápění	soubor	-1,00000	64 257,20	-64 257,20
44	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	-3,00000	99,64	-298,92
45	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	-1,00000	6 010,20	-6 010,20
46	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	-4,00000	1 587,88	-6 351,52
47	998731201R00	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	-2,81000	1 898,46	-5 334,67
48	R7315 001	Ekvtermní regulace vč. venkovního čidla a řízením dvouokruhů	kpl	-1,00000	11 882,60	-11 882,60
49	R7315 002	Uvedení kotle do provozu servisním technikem	kpl	-1,00000	5 300,00	-5 300,00
50	R7315 003	Revize odkouření	kpl	-1,00000	7 950,00	-7 950,00
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				-61 025,09
51	732113118	Vyrovňovač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	-1,00000	8 098,40	-8 098,40
52	732211113	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 160 l v.pl. 1,45 m2	soubor	-1,00000	26 794,68	-26 794,68
53	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o, objemu 25 l	soubor	-1,00000	2 718,90	-2 718,90
54	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	-1,00000	809,84	-809,84
55	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	-1,00000	1 643,00	-1 643,00
56	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	-1,00000	1 484,00	-1 484,00
57	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	-2,00000	9 281,36	-18 562,72
58	998732201R00	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	-1,52000	601,02	-913,55
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-107 799,48
59	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	-70,00000	464,28	-32 499,60
60	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	-30,00000	526,82	-15 804,60
61	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	-8,00000	603,14	-4 825,12

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	-30,00000	868,14	-26 044,20
63	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	-22,00000	210,94	-4 640,68
64	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	-1,00000	226,84	-226,84
65	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	-2,00000	263,94	-527,88
66	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	-138,00000	24,38	-3 364,44
67	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	-108,00000	86,92	-9 387,36
68	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do, 45 mm	m	-30,00000	116,60	-3 498,00
69	998733201R00	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	-3,19000	1 057,88	-3 374,64
70	R7335 001	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	-1,00000	2 016,12	-2 016,12
71	R7335 002	Stavební přípomoc	kpl	-1,00000	1 590,00	-1 590,00
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				-58 645,60
72	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	-2,00000	1 892,10	-3 784,20
73	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-11,00000	432,48	-4 757,28
74	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	-3,00000	601,02	-1 803,06
75	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	-11,00000	1 089,68	-11 986,48
76	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-7,00000	324,36	-2 270,52
77	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	-3,00000	624,34	-1 873,02
78	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,00000	553,32	-553,32
79	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-12,00000	755,78	-9 069,36
80	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem	kus	-1,00000	5 220,50	-5 220,50
81	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	-6,00000	977,32	-5 863,92
82	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	-1,00000	1 219,00	-1 219,00
83	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	-1,00000	396,44	-396,44
84	998734201R00	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	-0,27000	585,12	-157,98
85	R7345 001	Separátor nečistot DN 25 vč. izolace a magnetu	kus	-1,00000	5 153,72	-5 153,72
86	R7345 002	Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15	kus	-22,00000	95,40	-2 098,80
87	R7345 003	Adaptér protruby PEX-Al-PEX (M 18) (pro rozdělovače) 18 x (17x2)	kus	-20,00000	121,90	-2 438,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-315 652,37
88	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401, W	kus	-2,00000	6 169,20	-12 338,40

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.3	Změnový list č. 3 - změna vytápění
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	-2,00000	7 536,60	-15 073,20
90	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	-1,00000	7 995,58	-7 995,58
91	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	-1,00000	8 451,38	-8 451,38
92	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	-1,00000	8 913,54	-8 913,54
93	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 , W	kus	-1,00000	11 399,24	-11 399,24
94	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 , W	kus	-1,00000	15 164,36	-15 164,36
95	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 , W	kus	-2,00000	16 916,54	-33 833,08
96	735511033	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro kari síť rozteč 150 mm	m	-680,00000	61,59	-41 881,20
97	735511038	Podlahové vytápění - kari síť	m2	-130,00000	424,00	-55 120,00
98	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti	kus	-2 800,00000	12,83	-35 924,00
99	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	-120,00000	44,52	-5 342,40
100	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	-30,00000	44,52	-1 335,60
101	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	-120,00000	219,42	-26 330,40
102	735511089	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s ventily PICV (s automatickou regulací průtoku), 0,4 - 2,6, l/mi, 1" x 18/10	kus	-1,00000	11 342,00	-11 342,00
103	735511125	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	-1,00000	4 346,00	-4 346,00
104	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na, rozdělovač	kus	-20,00000	137,80	-2 756,00
105	998735201R00	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	-2,26000	3 086,72	-6 975,99
106	R7355 001	Zaregulování soustavy	hod	-12,00000	371,00	-4 452,00
107	R7355 002	Topná zkouška	hod	-24,00000	212,00	-5 088,00
108	R7355 003	Stavební přípomoc	kpl	-1,00000	1 590,00	-1 590,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-5 255,03
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,05000	-102,00	-617,10
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,95000	-5,40	-620,73
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,05000	-110,00	-665,50
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,10000	-22,00	-266,20
113	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,05000	-510,00	-3 085,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/12** **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.** IČO: **25220560**
 Točník 106 DIČ: **CZ25220560**
 33901 **Klatovy**

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			-220 010,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-220 010,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-220 010,03 CZK
Základní DPH	21 %	-46 202,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-266 212,14 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.4	Změnový list č.4 - zateplení fasády	0,00	-220 010,03	-46 202,11	-266 212,14	100
1	Vícepráce	0,00	222 191,47	46 660,21	268 851,68	-101
2	Méněpráce	0,00	-442 201,50	-92 862,32	-535 063,82	201
Celkem za stavbu		0,00	-220 010,03	-46 202,11	-266 212,14	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-220 010,03	100,0
Cena celkem					-220 010,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.4	Změnový list č.4 - zateplení fasády
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				222 191,47
1	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	21,00000	590,00	12 390,00
2	622476214	Omítka vnější silikátová, 2.vrst., slož. 1-2 jádrová omítka, penetrace, silikát.omítka	m2	219,68740	955,00	209 801,47

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.4	Změnový list č.4 - zateplení fasády
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-442 201,50
1	622311832	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou NanoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	-174,00720	1 930,00	-335 833,90
2	622311832	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-21,54390	1 391,00	-29 967,56
3	622311853	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou NanoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	-15,56250	2 505,00	-38 984,06
4	622311853	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-3,16800	1 881,00	-5 959,01
5	622311563	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	-1,83750	1 164,00	-2 138,85
6	622311520RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm s mozaikovou omítkou 5.5 kg/m2	m2	-16,83600	1 670,00	-28 116,12
7	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	-12,02000	100,00	-1 202,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/12** **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.** IČO: **25220560**
 Točník 106 DIČ: **CZ25220560**
 33901 **Klatovy**

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-44 690,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-44 690,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-44 690,18 CZK
Základní DPH	21 %	-9 384,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-54 075,12 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.5	Změnový list č.5 - změna skladby střešního pláště	0,00	-44 690,18	-9 384,94	-54 075,12	100
1	Vícepráce	0,00	185 284,16	38 909,67	224 193,83	-415
2	Méněpráce	0,00	-229 974,34	-48 294,61	-278 268,95	515
Celkem za stavbu		0,00	-44 690,18	-9 384,94	-54 075,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-44 690,18	100,0
Cena celkem					-44 690,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.5	Změnový list č.5 - změna skladby střešního pláště
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				185 284,16
1	713111130	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve/rošt	m2	329,69100	126,49	41 702,61
2	713111211	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	148,62558	194,62	28 925,51
3	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	13,19000	191,93	2 531,53
4	63150817	Fólie parozábrana 150g	m2	186,08794	145,79	27 129,76
5	6315085921	Plst' minerální izolační, tl. 120 mm	m2	173,08777	185,30	32 073,16
6	631508595	Plst' minerální izolační, tl. 180 mm	m2	173,08777	305,75	52 921,59

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.5	Změnový list č.5 - změna skladby střešního pláště
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-229 974,34
1	63150817R	Fólie parobrzda Isover Vario KM DUPLEX UV 1,5x40 m tl. 220 mikrometru	m2	-186,08792	92,00	-17 120,09
2	6315085921R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 8000x1200 x 60 mm	m2	-17,09400	142,00	-2 427,35
3	631508595R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2600x1200x 180 mm	m2	-165,35400	425,00	-70 275,45
4	28375857	Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 120 mm s grafitem	m2	-161,43750	462,00	-74 584,13
5	631508596	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2400x1200x 200 mm	m2	-17,09400	455,00	-7 777,77
6	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve/rošt	m2	-343,78200	112,00	-38 503,58
7	713111211R00	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	-148,62558	120,00	-17 835,07
8	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	-13,19000	110,00	-1 450,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/12** **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.** IČO: **25220560**
 Točník 106 DIČ: **CZ25220560**
 33901 **Klatovy**

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-211 589,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-211 589,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-211 589,60 CZK
Základní DPH	21 %	-44 433,82 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-256 023,42 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.6	Změnový list č.6 - změna osvětlení	0,00	-211 589,60	-44 433,82	-256 023,42	100
1	Vícepráce	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	-104
2	Méněpráce	0,00	-431 589,60	-90 633,82	-522 223,42	204
Celkem za stavbu		0,00	-211 589,60	-44 433,82	-256 023,42	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-211 589,60	100,0
Cena celkem					-211 589,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.6	Změnový list č.6 - změna osvětlení
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				220 000,00
1	348531505	Svítlidlo ozn. S1 – LED svítlidlo Hermetic Line M 40W/4000K/5395lm	ks	10,00000	2 450,00	24 500,00
2	348531506	Svítlidlo ozn. S2 – LED svítlidlo Hat S 17W/4000K/1426lm	ks	23,00000	2 750,00	63 250,00
3	348531507	Svítlidlo ozn. S3 – LED svítlidlo VERA/LQ 4000K/4992lm	ks	15,00000	7 850,00	117 750,00
4	348531508	Svítlidlo ozn. N1 – LED nouzové svítlidlo 1W/300lm, samostatnost 1hodina, 230V, IP68, třída izolace II	ks	7,00000	1 100,00	7 700,00
5	348531509	Svítlidlo ozn. N2 – LED nouzové svítlidlo 1W/10lm, samostatnost 1hodina, 230V, IP44, třída izolace II	ks	17,00000	400,00	6 800,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.6	Změnový list č.6 - změna osvětlení
R:	2	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-431 589,60
1	348531500	Svítilidlo ozn. S1 – LED svítidlo 70W/4000K/10471lm, CRI80, 60000h L90B10, 230V, IP66, IK08, montura, bílý polykarbonát, světelný kryt opalizovaný polykarbonát s úhlem vyzařování 90°, rozměry svítidla	kus	-10,00000	7 250,40	-72 504,00
2	348531501	Svítilidlo ozn. S2 – LED svítidlo 17W/4000K/1900lm, CRI80, 60000h L70B10, 230V, IP30, korpus bíle, lakovaný hliník, světelný kryt prizmatický polykarbonát s úhlem vyzařování 84° a UGR22, rozměry	kus	-23,00000	4 155,20	-95 569,60
3	348531502	Svítilidlo ozn. S3 – LED svítidlo 57W/4000K/9170lm, CRI80, 60000h L70B10, IP20, DALI, korpus bíle, lakovaný hliník, světelný kryt opálový polykarbonát s UGR22, dodávka vč.závěsné sady a napájení,	kus	-15,00000	11 505,24	-172 578,60
4	348531503	Svítilidlo ozn. N1 – LED nouzové svítidlo 6W/620lm, samostatnost 1hodina, 230V, IP65, třída izolace II , , korpus bílé ABS, světelný kryt transparentní polystyren, nerezové spony, rozměry svítidla	kus	-7,00000	4 547,40	-31 831,80
5	348531504	Svítilidlo ozn. N2 – LED nouzové svítidlo 1W/90lm, samostatnost 1hodina, 230V, IP44, třída izolace II , , korpus bílé ABS, světelný kryt satinovaný polystyren, rozměry svítidla 325x134x36 mm	kus	-17,00000	3 476,80	-59 105,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/12** **Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o.** IČO: **25220560**
 Točník 106 DIČ: **CZ25220560**
 33901 **Klatovy**

Vypracoval: **Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-195 315,12
PSV			-18 193,03
MON			81 699,00
Vedlejší náklady			-42 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-173 809,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-173 809,15 CZK
Základní DPH	21 %	-36 499,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-210 309,07 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II	0,00	-173 809,15	-36 499,93	-210 309,08	100
1.1	Vícepráce etapa I.	0,00	150 131,88	31 527,69	181 659,57	-86
1.2	Vícepráce etapa II.	0,00	461 557,95	96 927,17	558 485,12	-266
1.3	Méněpráce etapa I.	0,00	-648 342,94	-136 152,02	-784 494,96	373
1.4	Méněpráce etapa II.	0,00	-137 156,04	-28 802,77	-165 958,81	79
Celkem za stavbu		0,00	-173 809,15	-36 499,92	-210 309,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 744,52	-17,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-6 002,39	3,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-351 243,84	202,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 237,87	-9,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-15 903,83	9,2
5	Komunikace	HSV			69 422,60	-39,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			58 417,82	-33,6
8	Trubní vedení	HSV			18 809,35	-10,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 778,76	-2,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 550,00	-11,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			158,50	-0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 344,32	1,9
711	Izolace proti vodě	PSV			-736,02	0,4

713	Izolace tepelné	PSV			-69 440,46	40,0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			38 770,20	-22,3
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			1 092,00	-0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			57 994,20	-33,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 844,00	-7,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			-13 169,83	7,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-102 695,60	59,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 644,00	2,7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			28 939,00	-16,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 853,48	-18,9
M21	Elektromontáže	MON			81 699,00	-47,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-36 940,16	21,3
VN	Vedlejší náklady	VN			-42 000,00	24,2
Cena celkem					-173 809,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.1	Vícepráce etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 230,54
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,03600	520,00	6 258,72
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	24,07200	104,50	2 515,52
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,03600	144,50	1 739,20
4	1001	Hutnění podloží na požadovanou únosnost - vrstvy do 20 cm	m2	60,18000	95,00	5 717,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 481,50
5	273321321	Železobeton základových desek C 20/25	m3	3,00000	2 755,00	8 265,00
6	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	1,25000	1 556,00	1 945,00
7	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,00000	2 530,00	2 530,00
8	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,00000	711,00	4 977,00
9	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,00000	143,50	1 004,50
10	279361821	Doplnění výztuže stropní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	ks	10,00000	76,00	760,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 796,25
11	311237527	Zdivo z HELUZ UNI brouš. P12,5,tl.30 cm,lepidlo	m2	3,85000	2 025,00	7 796,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 543,50
12	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	5,46025	623,00	3 401,74
13	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	5,46300	143,50	783,94
14	411354171	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	5,46300	217,00	1 185,47
15	411354172	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	5,46300	59,20	323,41
16	413351215	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	0,60000	520,00	312,00
17	413351216	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	0,60000	120,00	72,00
18	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	0,56000	106,00	59,36
19	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	3,70000	3 105,00	11 488,50
20	417351115RC1	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	0,56000	443,00	248,08
21	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,09900	3 400,00	336,60
22	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,00600	55 400,00	332,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 882,19
23	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	53,02800	27,50	1 458,27
24	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	53,02800	140,00	7 423,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				66 038,00
25	762001	Palubkový obklad vč. nátěru	kpl	1,00000	66 038,00	66 038,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 159,90
26	764814525	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	34,22600	384,50	13 159,90

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.2	Vícepráce etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 513,98
1	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,68000	560,00	4 300,80
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,36000	104,50	1 500,62
3	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,36000	160,00	2 297,60
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,68000	420,00	2 385,60
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,00000	460,00	920,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	38,72000	38,00	1 471,36
7	583312054	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Středočeský kraj	t	3,60000	455,00	1 638,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 096,00
8	447113122R01	Podkroví SKD, opláštění ocelových sloupů 1x GKF 12,5mm	m	31,20000	580,00	18 096,00
Díl: 5		Komunikace				69 422,60
9	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	35,00000	75,80	2 653,00
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	39,03000	158,00	6 166,74
11	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	35,00000	212,00	7 420,00
12	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 28 cm štěrkodrti frakce 0-63 mm	m2	55,26000	320,40	17 705,30
13	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,72000	278,50	1 036,02
14	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	35,00000	292,50	10 237,50
15	5900001	navýšení za změnu betonové dlažby (Best Belezka)	m2	52,44000	135,00	7 079,40
16	592452655	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	35,70000	441,10	15 747,27
17	59245308	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,79440	363,00	1 377,37
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				84 247,66
18	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 rozptýlenou výztuží PP 2,5 kg / m3	m3	10,00000	6 389,44	63 894,40
19	631316111	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	81,74000	126,50	10 340,11
20	631316231	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	81,74000	122,50	10 013,15
Díl: 8		Trubní vedení				19 744,35
21	8001	Rozvod vody pod přístřeškem	kpl	1,00000	4 037,00	4 037,00
22	8002	Zřízení kanalizační vpusti plast. s litinovou mříží 210x280mm	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
23	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	21,00000	36,00	756,00
24	877313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	1,00000	164,50	164,50
25	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	14,00000	96,30	1 348,20
26	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00000	181,00	362,00
27	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,15000	3 755,00	563,25
28	28611141.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	13,00000	245,50	3 191,50

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.2	Vícepráce etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	28611145.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 500 mm	kus	2,00000	184,00	368,00
30	28611146.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm	kus	2,00000	288,00	576,00
31	28611147.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 2000 mm	kus	2,00000	497,00	994,00
32	28615212.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 500 mm PP	kus	2,00000	47,50	95,00
33	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	1,00000	77,30	77,30
34	28615285.A	Koleno HTB D 50 mm 15° PP	kus	2,00000	22,50	45,00
35	28615286.A	Koleno HTB D 50 mm 30° PP	kus	2,00000	22,50	45,00
36	286154017	Redukce nesouosá HTR D 110/50 mm PP	kus	1,00000	53,60	53,60
37	28615421.A	Zátka HTM D 50 mm PP	kus	1,00000	18,50	18,50
38	28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	5,00000	116,50	582,50
39	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	3,00000	122,00	366,00
40	28651702.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00000	240,50	240,50
41	28651751.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/87° PVC	kus	1,00000	254,00	254,00
42	28651811.A	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	kus	1,00000	106,50	106,50
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						13 296,80
43	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	4,62000	800,00	3 696,00
44	916661111	Osazení parkového obručníku betonového s opěrou	m	4,40000	240,00	1 056,00
45	935112111	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárníc 50cm	m	15,40000	267,00	4 111,80
46	59217003	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	5,00000	148,50	742,50
47	59227003C	Žlábek betonový v. 80 x 210 x 280 mm přírodní	kus	55,00000	67,10	3 690,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						21 050,00
48	95001	Měření vzdušnosti staveb - Blower door test	kpl	1,00000	12 750,00	12 750,00
49	95002	Osazení sirény	kompl	1,00000	8 300,00	8 300,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						158,50
50	971042231	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	158,50	158,50
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 807,31
51	711823121	Montáž nopové fólie svisle	m2	29,56000	62,00	1 832,72
52	283231416	Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 2,0x20 m	m2	31,03800	31,40	974,59
Díl: 713 Izolace tepelné						5 143,67
53	283763204	Deska Styrodur 3000 CS 1265 x 615 x 60 mm zelená hladká s polodrážkou	m2	13,55382	379,50	5 143,67
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						38 770,20
54	720001	Sifon Kondenzační	kus	1,00000	1 150,80	1 150,80
55	720002	WC modul s rámem pro závěsné WC	kus	5,00000	6 615,00	33 075,00
56	720003	Nezámrzný ventil	kus	1,00000	3 355,80	3 355,80
57	720004	PH potrubí D20	m	2,00000	46,20	92,40
58	720005	Kulový ventil s výpustí	kus	2,00000	224,70	449,40
59	720006	Rad. šroubení 1/2"	kus	2,00000	106,05	212,10
60	720007	PH zástřik 20x1/2"	kus	6,00000	72,45	434,70
Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce						1 092,00
61	7600001R	Opláštění rour 2 str. 1XGKB 12,5mm	m	2,10000	520,00	1 092,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						29 723,40
62	766001	navýšení za změnu dřevěného obkladu - rhombus MD	ks	1,00000	22 163,40	22 163,40

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.2	Vícepráce etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	766002	Navýšení za změnu dekoru interiérových dveří	ks	16,00000	472,50	7 560,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				28 939,00
64	769001B	Změny parametrů otvorových výplní dle požadavků investora změna dekoru rámu	kpl	1,00000	28 939,00	28 939,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 853,48
65	771575109	Příplatek za montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	86,45650	170,00	14 697,61
66	M7711101	Příplatek za dlažbu keramickou 600x600 mm	m2	90,77933	200,00	18 155,87
Díl: M21		Elektromontáže				81 699,00
67	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	57,00000	134,00	7 638,00
68	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	18,00000	157,00	2 826,00
69	M210001R	Instalace TV, Data, Audio včetně materiálu	kompl	1,00000	15 330,00	15 330,00
70	M210002R	Instalace EPS a EZS včetně materiálu	kompl	1,00000	51 180,00	51 180,00
71	M210003R	Rozvaděč pro tepelné čerpadlo	kompl	1,00000	4 725,00	4 725,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.3	Méněpráce etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-25 483,89
1	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-18,85440	720,00	-13 575,17
2	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-18,85440	136,50	-2 573,63
3	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-4,80000	720,00	-3 456,00
4	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-4,80000	136,50	-655,20
5	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-135,61850	20,70	-2 807,30
6	69370504	Geotextilie MOKRUTEX HQ PES 250 g/m2 do 6 m	m2	-139,68706	17,30	-2 416,59
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-359 040,09
7	311237527R00	Zdivo z HELUZ UNI brouš. P12,5,tl.30 cm,lepidlo	m2	-177,30375	2 025,00	-359 040,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-20 401,63
8	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-2,51370	3 400,00	-8 546,58
9	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,21399	55 400,00	-11 855,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-500,00
10	R9501001	Přemístění poštovní schránky	kus	-1,00000	500,00	-500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 696,62
11	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-24,07700	112,00	-2 696,62
Díl: 711		Izolace proti vodě				-12 425,52
12	11163230	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER	kg	-21,21120	45,30	-960,87
13	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	-60,98220	188,00	-11 464,65
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-8 043,80
14	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	-54,00000	25,20	-1 360,80
15	762711810	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, pro použití	m	-10,80000	52,40	-565,92
16	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, pro použití	m	-83,60000	62,50	-5 225,00
17	762711840	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2, pro použití	m	-10,80000	82,60	-892,08
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-315,90
18	764454801	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	-9,00000	35,10	-315,90
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-13 169,83
19	765311813	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	-101,26000	107,00	-10 834,82
20	765318853	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem, k dalšímu použití	m	-13,50000	35,70	-481,95
21	765799301	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	-101,26000	18,30	-1 853,06
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-122 681,50
22	766624042	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	-4,00000	1 836,00	-7 344,00
23	766624047	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	-4,00000	383,50	-1 534,00
24	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,16140	2 500,00	-403,50
25	611406007	Výlez střešní Velux GXU 0066 CK06 55 x 118 cm pro obytné prostory	kus	-4,00000	23 750,00	-95 000,00
26	M7661101	Lemování okna Velux EDW 2000 CK06 55 x 118 cm se zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta	kus	-4,00000	4 600,00	-18 400,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-4 644,00
27	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	-54,00000	86,00	-4 644,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.3	Méněpráce etapa I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-36 940,16
28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-42,52840	102,00	-4 337,90
29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-808,03960	5,40	-4 363,41
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-42,52840	110,00	-4 678,12
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-85,05680	22,00	-1 871,25
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-42,52840	510,00	-21 689,48
Díl: VN		Vedlejší náklady				-42 000,00
33	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	-1,00000	42 000,00	-42 000,00

Položkový rozpočet

S:	22/12	Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Týnec
O:	6.7	Změnový list č. 7 - sumarizace VP/MP etapa I/II
R:	1.4	Méněpráce etapa II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-15 903,83
1	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z, betonu železového třídy C -/12,5	m3	-2,25000	3 200,00	-7 200,00
2	452368113R00	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,15405	56 500,00	-8 703,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-25 829,84
3	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	-6,53920	3 950,00	-25 829,84
Díl: 8		Trubní vedení				-935,00
4	899721111	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-17,00000	55,00	-935,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-9 518,04
5	917762111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-7,50000	350,00	-2 625,00
6	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-12,00000	330,00	-3 960,00
7	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-12,12000	242,00	-2 933,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-647,70
8	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-5,78300	112,00	-647,70
Díl: 713		Izolace tepelné				-74 584,13
9	28375857	Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 120 mm s grafitem	m2	-161,43750	462,00	-74 584,13
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-9 737,50
10	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,00000	1 225,00	-1 225,00
11	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	320,00	-320,00
12	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	320,00	-320,00
13	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-1,00000	137,50	-137,50
14	M7661114	Dveře vnitřní lamino plné, hladké 1kř. 100x197 cm prvek D06	kus	-1,00000	3 210,00	-3 210,00
15	M7661124	Zárubeň obložková lamino 100x197 cm, š. do 17 cm prvek D06	kus	-1,00000	2 750,00	-2 750,00
16	M7661131	Dveřní kování klika/klič	kus	-1,00000	550,00	-550,00
17	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-1,00000	1 225,00	-1 225,00