

FAKTURA - daňový doklad č.: 120140009
JE 14001-02 609 III.

Dodávatel: RENOSTAV, spol.s.r.o. U Svitavy 1077/2 618 00 Brno		Variabilní symbol: 120140009 Konstantní symbol: HS-objednávka číslo: Dodací list:	
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Zábřeh Číslo účtu: 1052143841/0100 IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929		Odběratel: Město Valtice IČ: 00283665 DIČ: CZ00283665 Číslo dop.: Číslo dne: 28-05-2014 Číslo listů:	
Příjemce: Město Valtice nám. Svobody 21 691 42 Valtice		Město Valtice nám. Svobody 21 691 42 Valtice	
Způsob dopravy: Organ.jednotka: Místo určení:		Datum splatnosti: 10.6.2014 Forma úhrady: Převodní příkaz Datum vystavení faktury: 27.5.2014 Datum uskutečnění plnění: 27.5.2014	

Označení dodávky	% DPH	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Na základě smlouvy o dílo 2060/09 na akci „Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“ Vám fakturujeme provedené práce ke dni 27.5.2014 a výši:					
Dle přílohy	21,00	1,00000		271245,000000	271 245,00
				Celkem bez DPH :	271 245,00
				DPH 21 % :	56 961,45
Základ DPH 21 % :	271 245,00			Celkem k úhradě: Kč	328 206,45

V případě pozdní úhrady bude účtován úrok ve výši 0,05 % denně !

RENOSTAV spol.s.r.o.
 U Svitavy 1077/2
 618 00 Brno
 tel./fax: 583 437 148 -9
 IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929

MĚSTO VALTICE
 Nám. Svobody 21
 691 42

TOUHAŠOV: J. Vlt
[Signature]

[Signature]

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 50441

Zpracováno programem ENTRY firmy HJ-SOFT

RENOSTAV, spol. s r. o.
U Svítavy 1077/2
618 00 Brno

RENOSTAV, spol. s r. o. vedená u Krajského obchodního soudu v Brně,
oddíl C, vložka 50441

IČ: 15502929
DIČ: CZ15502929

„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“

Soupis provedených prací a dodávek

Smlouva / dodatek / faktura		Číslo	SoD č. 2050/009	Etapa I	Faktura	Faktura	Faktura	Faktura	Faktura	Faktura	Faktura - vícepráce
		ze dne	08.11.2009		31.8.2013	30.9.2013	31.10.2013	29.11.2013	30.11.2013	27.5.2014	27.5.2014
		Pozn.	CENA								
Cenová (fakturační) položka											
			3 519 882								
1. SO - 02 Přijezd k tělocvičně			478 735,00			270 116,56	191 500,24		17 118,20		
2. SO - 02 Chodníky			478 735			550 532,96	153 659,89		71 230,15		76 290,00
3. SO - 03 Oplotení			775 423								
4. SO - 05 Venkovní sportoviště			8 509 732		534 398,00	1 146 049,33	1 032 994,52	1 575 684,71	2 218 749,48	128 866,86	194 955,00
Mezisoučet			13 283 772	7 890 900,90	534 398,00	1 966 698,85	1 378 154,65	1 575 684,71	2 307 097,83	128 866,86	271 245,00
Projektové práce			270 500	160 000,00					160 000,00		
Projekt skutečného provedení			32 000	19 900,00					19 900,00		
Kompletační činnost			130 000	77 500,00					77 500,00		
Zařízení staveniště			142 000	116 161,91	9 353,49	20 059,13	18 080,35		68 663,95		
Smluvní (fakturační) cena bez DPH			13 858 272	8 264 462,81	543 751,49	1 986 757,98	1 396 235,00	1 575 684,71	2 633 166,78	128 866,86	271 245,00
Daň z přidané hodnoty		19%/21%	2 633 072	1 735 537,19	114 187,81	417 219,18	293 209,35	330 893,79	552 965,02	27 062,04	56 961,45
Smluvní (fakturační) cena včetně DPH			16 491 344	10 000 000,00	657 939,30	2 403 977,15	1 689 444,35	1 906 578,50	3 186 131,80	155 928,90	328 206,45

Ve Valticích dne 27.05.2014

Objednatel:

Souhlasím
[Signature]

Zhotovitel:

RENOSTAV spol.
U Svítavy 1077/2
618 00 Brno
tel./fax: 583 437 148
IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-
[Signature]

Stavba : Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice
Investor : Město Valtice

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

1.	SO 03 Oplocení - vícepráce	76 290,00
2.	SO 05 Venkovní sportoviště - vícepráce	194 955,00

Cena bez DPH	271 245,00
---------------------	-------------------

DPH %	271 245,- x 21% =	56 961,45
--------------	-------------------	------------------

Cena celkem s DPH	328 206,45
--------------------------	-------------------

MĚSTO VALTICE

Nám. Svobody 21

691 42

-1-



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Oplocení - vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Valtice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	76 290	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	76 290	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	76 290	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 290	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	76 290 Kč
DPH			21,0 %	16 021 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				92 311 Kč

Poznámka :


MĚSTO VALTICE
 Nám. Svobody 21
 691 42
 -1-



Stavba :	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Oplocení - vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 850	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	41 130	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 309	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 290	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	76 290	0
Oborová přírážka	0	0,0	76 290	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 290	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 290	0
Zařízení staveniště	0	0,0	76 290	0
Provoz investora	0	0,0	76 290	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 290	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 290	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Oplocení - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,90	422,00	4 177,80
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,90	212,00	2 098,80
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,46	1 040,00	3 598,40
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,46	151,00	522,46
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	13,36	227,00	3 032,72
6	1712012R14	Uložení sypaniny naskládku - poplatek	m3	13,36	256,00	3 420,16
	Celkem za	1 Zemní práce				16 850,34
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	9,90	3 000,00	29 700,00
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	3,81	3 000,00	11 430,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				41 130,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	32,99	555,00	18 309,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 309,38

MĚSTO VALTICE

Nám. Svobody 21

691 42

-1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 05	Venkovní sportoviště - vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Valtice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	173 861	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 095	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	194 955	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		194 955	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		194 955	Ostatní náklady celkem	0
Vyracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	194 955 Kč
DPH			21,0 %	40 941 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				235 896 Kč

Poznámka :

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-

Stavba :	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 Venkovní sportoviště - vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	136 623	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 336	0	0	0	0
5 Komunikace	17 016	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 057	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 828	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	21 095	0	0	0
CELKEM OBJEKT	173 861	21 095	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	194 955	0
Oborová přírážka	0	0,0	194 955	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	194 955	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	194 955	0
Zařízení staveniště	0	0,0	194 955	0
Provoz investora	0	0,0	194 955	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	194 955	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	194 955	0
CELKEM VRN				0

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21

691 42

-1-

Položkový rozpočet

Stavba :	„Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice“	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Venkovní sportoviště - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	144,37	113,00	16 313,81
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	144,37	38,00	5 486,06
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,28	1 040,00	1 331,20
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,28	151,00	193,28
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00	70,20	1 404,00
6	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	144,37	227,00	32 771,99
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,00	182,50	3 650,00
8	1712012R14	Uložení sypaniny na skládku - poplatek	t	144,37	256,00	36 958,72
9	175101101R00	Obsyp obručků	m	121,00	318,30	38 514,30
	Celkem za	1 Zemní práce				136 623,36
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	272353112R00	Bednění kolev.otvorů kleneb do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	8,00	312,00	2 496,00
11	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	1,28	3 000,00	3 840,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				6 336,00
Díl: 5		Komunikace				
12	564742111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm	m2	12,00	187,00	2 244,00
13	59681	Příplatek za tl. 80mm - zámková dlažba	m2	120,00	70,00	8 400,00
14	596811120	Klad dlaž pěší kam vel0,09m2 300m2-	m2	12,00	196,00	2 352,00
15	592453034R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 13/13/6	m2	12,00	335,00	4 020,00
	Celkem za	5 Komunikace				17 016,00
Díl: 8		Trubní vedení				
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 260,00	4 520,00
17	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA	kus	1,00	4 537,20	4 537,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 057,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	22,46	215,00	4 828,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 828,30
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711472051R22	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie Penefol tl. 1,0mm	m2	65,00	312,50	20 312,50
20	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	203,13	3,85	782,03
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				21 094,53

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42

