

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S19-014-0025
„Žirovnice ZTV sídliště – ulice Žampachova“

I. Smluvní strany

Objednatel

	Město Žirovnice
Sídlo:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
IČ:	00249505
DIČ:	---
Číslo účtu:	00622158339/0800, ČS a.s.
Telefon:	+420 602 285 564

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Mgr. Milan Šmíd, starosta obce, tel.: 602 285 564
Ve věcech technických	Pavel Kott, ved.odb.výstavby, tel.: 721 321 792
Ve věcech plnění a převzetí díla	Pavel Kott, ved.odb.výstavby, tel.: 721 321 792

Zhotovitel

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo:	Pražská 495, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	Martinem Kolářem, DiS, Z plné moci
Korespondenční adresa:	U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	994404-0147137001/0800
Telefon:	384 378 011
Fax:	384 378 018

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec, tel.: 602 613 922
Ve věcech technických	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370
Ve věcech plnění a převzetí díla	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370
Stavbyvedoucí:	Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370

II.

Na základě změny objemu prací a dle dohody obou smluvních stran se v souladu s čl.16 odst.16.1 smlouvy mění cena díla následovně:

Čl. 4 Smluvní cena odst. 4.2. se mění a nahrazuje takto:

4.2	Cena dle smlouvy o dílo činí:	1.342.581,65 Kč bez DPH
	Měněpráce – odpočty neprovedených prací	-134.231,69 Kč bez DPH
	<u>Vícepráce</u>	<u>170.183,49 Kč bez DPH</u>

Celková cena dle smlouvy a dodatku činí **1.378.533,45 Kč bez DPH**
(slovy: jeden milion třístasedmdesát osmtisíc pětset třicet tři korun českých a 45/100).

Tato cena je vázána na nabídku, je konečná a nebude navyšována.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smlouvu přezkoumal: Lenka Frůhaufová, dne 31.8.2018

V Žirovnici dne 12.11.2018

V Jindřichově Hradci dne 31.8.2018

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Mgr. Milan Šmíd

starosta



 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 C. Budejovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J. Hradec

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0022 Žirovnice ZTV Sídliště - ulice Žampachova

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00 15,00	Odbytová cena s DPH
SO 101 Vozovka a chodníky ulice Žampachova	1 342 581,65	281 942,15	1 624 523,80
SO 101 Méněpráce Odpočty neprovedených prací	-134 231,69	-28 188,65	-162 420,34
SO 101 Vícepráce	170 183,49	35 738,53	205 922,02
01 Navýšení vrstvy ŠD pod komunikací	81 534,11	17 122,16	98 656,27
02 Navýšení vrstvy ŠD pod neprovedeným chodníkem	45 711,16	9 599,34	55 310,50
03 Navýšení vrstvy ŠD pod provedeným chodníkem	18 585,92	3 903,04	22 488,96
04 Navýšení výšková úprava vodovod.krytu	937,00	196,77	1 133,77
05 Polohová úprava stávající UV	3 050,00	640,50	3 690,50
06 Dlažba vjezdu k č.p.815	3 608,30	757,74	4 366,04
07 Palety neprovedené zámkové dlažby tl.60mm	5 060,00	1 062,60	6 122,60
08 Doplnění dopravních značek	11 697,00	2 456,37	14 153,37

STAVBA CELKEM

1 378 533,45

289 492,02

1 668 025,47

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .


SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0022 Žirovnice ZTV Sídliště - ulice Žampachova

SO 101 Vozovka a chodníky ulice Žampachova

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
61	577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 001,000	M2	178,90	179 078,90
62	573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 001,000	M2	11,13	11 141,13
63	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	1 001,000	M2	199,00	199 199,00
64	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD do tl 50 mm, vyrovnaní povrchu komunikace a chodníku	1 723,000	M2	97,21	167 492,83
66	567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm (KSC C8/10)	436,000	M2	382,88	166 935,68
67	596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	394,000	M2	237,90	93 732,60
68	592453080 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní	364,084	m2	156,11	56 837,28
69	592452670 Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid	34,525	m2	434,63	15 005,86
71	596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	328,000	M2	241,00	79 048,00
72	592453110 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní	331,280	m2	193,11	63 973,48
106	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	545,000	M	244,66	133 339,70
107	592175040 Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120	299,970	ks	91,50	27 447,26
109	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	201,100	M	205,83	41 392,41
110	592175230 Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm	203,111	ks	72,69	14 764,14
131	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	638,468	T	26,18	16 715,12
206	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	6,000	kus	1 730,00	10 380,00
207	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,000	kus	1 630,00	6 520,00
208	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	13,000	kus	937,00	12 181,00
209	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	1,000	kpl	20 000,00	20 000,00
301	592175041 Obrubník betonový silniční nájezdový 150/150/1000	224,220	ks	99,00	22 197,78
302	592175042 Obrubník betonový silniční přechodový LP	26,260	ks	198,00	5 199,48

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 342 581,65

SO 101 Méněpráce Odpočty neprovedených prací

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
66	567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm (KSC C8/10)	-108,000	M2	382,88	-41 351,04
67	596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	-237,360	M2	237,90	-56 467,94
109	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-128,300	M	205,83	-26 407,99
110	592175230 Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm	-128,300	ks	72,69	-9 326,13
131	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	-25,920	T	26,18	-678,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0022 Žirovnice ZTV Sídliště - ulice Žampachova

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-134 231,69

SO 101 Vícepráce

01 Navýšení vrstvy ŠD pod komunikací

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	1 001,000	m2	76,40	76 476,40
2	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	193,190	T	26,18	5 057,71

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 17 122,16	Odbytová cena bez DPH	81 534,11
			Odbytová cena s DPH	98 656,27

02 Navýšení vrstvy ŠD pod neprovedeným chodníkem

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm- 2 x 15cm ŠD	396,800	m2	108,00	42 854,40
2	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	109,120	T	26,18	2 856,76

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 9 599,34	Odbytová cena bez DPH	45 711,16
			Odbytová cena s DPH	55 310,50

03 Navýšení vrstvy ŠD pod provedeným chodníkem

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm- ŠD 2 x 100mm	228,180	m2	76,40	17 432,95
2	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	44,040	T	26,18	1 152,97

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 3 903,04	Odbytová cena bez DPH	18 585,92
			Odbytová cena s DPH	22 488,96

04 Navýšení výšková úprava vodovod.krytu

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1,000	kus	937,00	937,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 196,77	Odbytová cena bez DPH	937,00
			Odbytová cena s DPH	1 133,77

05 Polohová úprava stávající UV

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	976092312 Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí obrubníkových	1,000	kus	1 600,00	1 600,00
2	895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	1,000	kus	1 450,00	1 450,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0022 Žirovnice ZTV Sídliště - ulice Žampachova

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 640,50	Odbytová cena bez DPH	3 050,00
			Odbytová cena s DPH	3 690,50

06 Dlažba vjezdu k č.p.815

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	2,340	m3	134,00	313,56
2	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	7,800	m2	21,60	168,48
3	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm- ŠD 2 x 100mm	15,600	m2	76,40	1 191,84
4	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	7,800	M2	237,90	1 855,62
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	3,010	T	26,18	78,80

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 757,74	Odbytová cena bez DPH	3 608,30
			Odbytová cena s DPH	4 366,04

07 Palety neprovedené zámkové dlažby tl.60mm

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	100000	Dřevěná paleta BEST	22,000	ks	230,00	5 060,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 1 062,60	Odbytová cena bez DPH	5 060,00
			Odbytová cena s DPH	6 122,60

08 Doplnění dopravních značek

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	100000	Dodávka + montáž dopravní značky P2, P6, B20a	3,000	ks	3 899,00	11 697,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 2 456,37	Odbytová cena bez DPH	11 697,00
			Odbytová cena s DPH	14 153,37

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :			170 183,49
---------------	--------------------------------	--	--	-------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 289 492,02	Odbytová cena bez DPH :	1 378 533,45
			Odbytová cena s DPH :	1 668 025,47

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

