

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 29. 01. 2025 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
objednatel jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatel, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: JOSTAV spol. s r. o.

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 4222

zastoupený: Daliborem Zmekem, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
zhotovitele jednat a podepisovat:

Dalibor Zmeko; telefon: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Ing. Milan Pavlů; telefon: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy
o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 01. 2025 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro
objednatel provést dílo pod názvem „**Chrastava – splašková kanalizace v ulici Richtrův vrch**“
a „**Kanalizační přípojky ul. Richtrův vrch, Chrastava**“ (dále též „**smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly
se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to v souladu s příslušnými ustanoveními
smlouvy a ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č.
1, který je volnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak
že součet hodnot všech těchto změn činí 495 735,69 Kč bez DPH, tj. 8,94 % původní hodnoty
závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 43 470,08 Kč bez DPH a méněpráce jsou
v hodnotě 452 265,61 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tak dodatkem č. 1 smlouvy **poníží o 408 795,53 Kč bez DPH** (tj. 494 642,60 Kč včetně DPH).

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **5 138 571,88 Kč**

21% sazba DPH: **1 079 100,09 Kč**

celková cena včetně DPH: **6 217 671,97 Kč.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1.
3. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 01. 09. 2025, a to usnesením č. 2025/13/VI.

V Chrastavě, dne 05. 09. 2025

Ve Stráži nad Nisou, dne 15. 09. 2025

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava

zhotovitel
Dalibor Zmeko, jednatel, JOSTAV spol. s r.o.