

Doplňující informace č. 8 k zakázce „Zelný trh - rekonstrukce“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) významné veřejné zakázky na stavební práce „Zelný trh - rekonstrukce“ zadávané v užším řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DÍ k ZP“):

Zadavatel v zadávací dokumentaci v oddíle **A Kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast bod 3.2.1 Podrobný popis předmětu veřejné zakázky**

vypouští znění tohoto odstavce:

Zadavatel požaduje zahájení realizace prací prováděných v prostoru, ve kterém se budou konat vánoční trhy v roce 2013, až v lednu 2014. Po dobu konání vánočních trhů bude umožněn příjezd do prostoru, kde se vánoční trhy budou konat. Vymezení tohoto prostoru je specifikováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, v technické zprávě, příloze E – zásady organizace výstavby, bod 5.

dále

v oddíle **A Kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast bod 4. Termíny plnění a oddíle **B. Zadávací dokumentace pro podání nabídky bod 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky****

jsou změněny termíny zahájení a dokončení stavby. Nové termíny jsou následující:

Předpokládaný termín zahájení stavby **březen 2014**

Předpokládaný termín dokončení stavby **březen 2015**

dále

v oddíle **A Kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast bod 4.2. Předpokládaný termín dokončení stavby**

je vypuštěno znění této věty:

Pokud však uchazeč bude ve své nabídce navrhopvat termín dokončení podstatně kratší, než je limitní požadovaný termín dokončení, musí ve své nabídce respektovat i skutečnost, že financování stavby může být dokončeno až v roce 2014 a zadavatel nebude schopen dříve splnit své finanční závazky vůči zhotoviteli (plánovaná max. částka, která bude uhrazena v roce 2013 činí 1,000.000,- Kč).

dále

v oddíle **B. Zadávací dokumentace pro podání nabídky bod 3.1 Informace o poskytování zadávací dokumentace**

jsou změněny termíny pro poskytování zadávací dokumentace. Nové termíny jsou následující:

- lhůta pro doručení písemné žádosti o poskytnutí nezveřejněné části zadávací dokumentace (výkresová část projektové dokumentace pro provádění stavby):

od **19.12.2013** do **13.1.2014** v pracovních dnech denně od 8:00 do 10:00 hod., v poslední den lhůty (**13.1.2014**) do 9:00 hod. na adrese:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, dveře č. 406, pí Vojtěchová, Bc. Bohatý

dále

v oddíle **B. Zadávací dokumentace pro podání nabídky bod 4.2. Předpokládaný termín dokončení stavby**

je vypuštěno znění této věty:

Pokud však uchazeč bude ve své nabídce navrhopat termín dokončení podstatně kratší, než je limitní požadovaný termín dokončení, musí ve své nabídce respektovat i skutečnost, že financování stavby může být dokončeno až v roce 2014 a zadavatel nebude schopen dříve splnit své finanční závazky vůči zhotoviteli

dále

v oddíle **B. Zadávací dokumentace pro podání nabídky bod 14. Doručování nabídek**

mění se čas posledního dne lhůty pro podání nabídky a místo pro osobní podávání nabídek. Správné znění je následující:

Písemné nabídky se doručují do místa pro podávání nabídek v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a zpětnou adresou uchazeče doporučenou poštou nebo osobně. Nabídky doručované doporučenou poštou budou nepřehlédnutelně označeny nápisem „Veřejná zakázka – neotevírat na podatelně!“ Osobně doručované nabídky se přijímají v termínu uvedeném ve výzvě k podání nabídky v pracovních dnech **od 8:00 do 14:00 hod.**, v poslední den lhůty pro podání nabídky **do 10:00 hod.**

Místo pro osobní podávání nabídek: **Nová radnice, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, kancelář sekretariátu 1. náměstka primátora Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., dv. č. 210**

dále

ve **Smlouvě o dílo v oddíle II. Předmět smlouvy odst. 1**

vypouští se znění tohoto odstavce:

- zahájit realizaci prací prováděných v prostoru, ve kterém se budou konat vánoční trhy v roce 2013, v lednu 2014. Vymezení tohoto prostoru je specifikováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, v technické zprávě, příloze E – zásady organizace výstavby, bod č.5

a upravuje se znění následující odrážky. Správné znění je následující:

- koordinovat stavební práce s **kulturní** akcí „Biskupský dvůr“ – červen 2014

Uchazeč zohlední možný vliv klimatických podmínek v zimních měsících v časovém a finančním harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
odd. zakázky a výběrových řízení
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 543241643

V Brně dne 19.12.2013