

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 23. 10. 2013
na dodávku díla:

**„Rekonstrukce Základní školy Blažovice, č. projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01542“
SO 02 – Demolice objektu Nádražní č. p. 88, 89**

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Obec Blažovice**
Nádražní č. 242, Blažovice 664 08
Jednající: Petr Pleva – starosta obce
IČO : 00 28 16 03

(dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **MUSTELA, spol. s r. o.**
Sídlo: Brod nad Dyjí č. 47, 691 81 Březí
Jednající: Karel Norek – jednatel společnosti
IČ: 485 304 25
DIČ: CZ 480 305 25

(dále jen zhotovitel)

II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo takto:

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jež se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Jedná se o změnový list:

Změnový list č. 01 SO 02 – vícepráce

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v neprovedení prací a dodávek uvedených v čl. II., odst. 2.1 smlouvy o dílo dle požadavku objednatele, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jež se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Jedná se o změnový list:

Změnový list č. 02 SO 02 - méněpráce

- 2.3. V článku III. **DOBA PLNĚNÍ** se s vazbou na provedení víceprací prodlužuje doba plnění o 7 dní.
- 2.4. V důsledku změny díla, na němž se smluvní strany dohodly v odstavcích 2.1 a 2.2 tohoto dodatku, se zvyšuje cena díla uvedená v článku IV. **CENA ZA DÍLO**, odstavci 4.1 smlouvy o dílo, o částku ve výši **25 591,00 Kč včetně DPH**.

Celková cena víceprací	71 781,00 Kč vč. DPH
Celková cena méněprací	-46 190,00 Kč vč. DPH
Celková cena dle Dodatku č. 1	25 591,00 Kč vč. DPH
cena díla dle SoD	406 722,00 Kč vč. DPH
cena díla celkem dle SoD a Dod. č. 1	432 313,00 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistatřicetdvatisíctřistatřináct korun českých včetně DPH)

- 2.5. Do článku **IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**, se doplňuje odstavec 9.5, jež se uzavřením tohoto dodatku stane součástí smlouvy o dílo:

Nedílnou součástí smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.9.2013

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 01 a 02

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku, a to včetně přílohy č. 2.

V Blažovicích dne 20. 11. 2013

V Blažovicích dne 20. 11. 2015

Za objednatele:
Obec Blažovice

Za zhotovitele:
MUSTELA, spol. s r. o.



Pleša

Petr Pleva
Starosta

 MUSTELA, spol. s r.o.
Brod nad Dyjí č. 47
690 02 Břeclav
IČO: 48530425, DIČ: 300-48530425
Tel.: 0625/519 420, Fax: 0625/519 785

Norek

Karel Norek
jednatel společnosti